
 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 

Objednatel 
Město Nové Sedlo  

Se sídlem:   Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo  

IČ:    00259527 

DIČ:    CZ00259527 

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:   94-118391/0710 

Zastoupený:   Robert Zelenka – starosta města 

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

 

Zhotovitel 

BAUING KV s.r.o. 

Se sídlem:   V Březinkách 185, 360 01 Otovice  

IČ:    29414075 

DIČ:   CZ29414075 

Bankovní spojení:  Unicredit Bank  

Číslo účtu:   2113318479/2700 

Zastoupený:   Ing. Jiří Sára – jednatel 

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

se dohodly, že výše uvedená smlouva o dílo se mění a doplňuje takto na zakázku: 

 
 
 

Stavební úpravy části 1. NP Základní školy Nové Sedlo, Masarykova č.p. 217  
– na školní družinu 

 
 

Tato veřejná zakázka bude financována ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj,  

registrační číslo projektu: 132200. 

 

I. 

Preambule 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.04.2024 smlouvu o dílo. 

 

2. Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na uzavření tohoto  

Dodatku č. 1, kterým upravují rozsah závazku ze Smlouvy o níže specifikované plnění. 

 

 

 



 
II. 

Předmět dodatku 

 

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna závazku obsaženého ve Smlouvě o dílo 

na provedení stavby „Stavební úpravy části 1. NP Základní školy Nové Sedlo, 

Masarykova č.p. 217 – na školní družinu“. 

 

2. Důvodem změny závazku je zohlednění dodatečných víceprací a méněprací, ty 

nemění povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 15% původní hodnoty 

zakázky. Tyto práce jsou specifikovány ve změnových listech 1. – 3., které tvoří přílohu 

tohoto dodatku č. 1.  

III. 
Cena díla 

 
1. Vzhledem k výše popsaným změnám závazku se cena díla uvedená v  

čl. 3, odst. 1. smlouvy upravuje následovně: 
 

Původní celková cena díla dle Smlouvy 3.939.888,00 Kč bez DPH 

Cena víceprací dle tohoto Dodatku č. 1       21.741,87 Kč bez DPH 

Aktuální celková cena dle Dodatku č. 1  3.961.629,87 Kč bez DPH 

Cena s DPH    4.793.572,14 Kč včetně DPH 

 
2. Tento dodatek tak upravuje výhradně a pouze celkovou cenu díla, uvedenou v  

čl. 3, odst. 1. veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají i nadále v platnosti. 
 

IV. 
Společná a závěrečná ujednání 

 
1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel 

a druhý Zhotovitel. Stejnopis tohoto dodatku má platnost originálu. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy obsahuje projev jejich skutečné 

a pravé vůle, je jim znám obsah tohoto dodatku, tento nebyl uzavřen v tísni či za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu tento dodatek smlouvy smluvní strany podepisují. 

Dodatek byl schválen radou města dne 26. 8. 2024, usnesením č. 327/2024. 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

V Novém Sedle  dne ...................................   V Otovicích dne .................................................... 

 

.................................................................   ...................................................................... 

Město Nové Sedlo      BAUING KV s.r.o. 

Robert Zelenka – starosta města    Ing. Jiří Sára, jednatel 

 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 22.08.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

202403_SoD

ZŠ Nové Sedlo, stavební úpravy části 1. NP

21 741,87

Sazba daně Základ daně Výše daně

21 741,87 4 565,7921,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 26 307,66
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202403_SoD

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

54 766,4245 261,50ZL03 Změnový list č. 03

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-6 041,30-4 992,81ZL01 Změnový list č. 01

21 741,87 26 307,66

-22 417,45-18 526,82ZL02 Změnový list č. 02 - Omítky a podlahy

ZŠ Nové Sedlo, stavební úpravy části 1. NP

22.08.2024
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.08.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -4 992,81

HSV - HSV -4 992,81

    01 - Místnost č. 108 4 063,04

    02 - Místnost č. 107 5 534,93

    03 - Místnost č. 112 3 323,30

    04 - Místnost č. 105 -5 120,59

    05 - Místnost č. 106 -5 108,50

    06 - Místnost č. 103 -5 127,38

    07 - Místnost č. 118 2 164,36

    08 - Místnost č. 121 1 084,86

    09 - Místnost č. 123 2 535,11

    012 - Místnost č. 111 - 114 -1 407,45

    997 - Přesun sutě -8 498,41

    998 - Přesun hmot 1 563,92

ZL01 - Změnový list č. 01

ZŠ Nové Sedlo, stavební úpravy části 1. NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.08.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -4 992,81

D HSV HSV -4 992,81

D 01 Místnost č. 108 4 063,04

1 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 
jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 22,824 90,03 2 054,84

2 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 9,100 65,92 599,87

3 K 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez 
podložky

m2 -9,100 65,43 -595,41

4 K 735-x1 Demontáž otopného tělesa s armaturami vč. likvidace kus 1,000 582,50 582,50

5 K 974031144
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 
mm

m 2,000 162,00 324,00

6 K 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38 m 2,000 52,30 104,60

7 K 721140802
Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo 
dešťových do DN 100

m 1,000 311,77 311,77

8 K 751510870
Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového 
kruhového bez příruby spirálně vinutého do suti D do 
200 mm

m 9,100 42,70 388,57

9 K 722171931
Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 16 
mm

kus 2,000 123,00 246,00

10 M 28654227 záslepka PPR D 16mm kus 2,000 10,80 21,60

11 M 28615691 zátka hrdlová odpadní HTM DN 110 kus 1,000 24,70 24,70

D 02 Místnost č. 107 5 534,93

12 K 968072455.1
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,800 334,63 602,33

13 K 311235151.WNR
Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 30 Profi P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 1,995 1 723,52 3 438,42

14 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 3,990 103,00 410,97

15 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn

m2 3,990 271,48 1 083,21

D 03 Místnost č. 112 3 323,30

16 K 340271045

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách 
pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, 
objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 
mm

m2 1,995 1 122,85 2 240,09

17 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn

m2 3,990 271,48 1 083,21

D 04 Místnost č. 105 -5 120,59

18 K 968072455.2
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,800 334,63 602,33

ZŠ Nové Sedlo, stavební úpravy části 1. NP

ZL01 - Změnový list č. 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 M 61162087
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 900x1970-2100mm - výběr dle investora

kus -1,000 6 743,02 -6 743,02

20 K 763111811
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění 
jednoduché

m2 15,617 65,32 1 020,10

D 05 Místnost č. 106 -5 108,50

21 K 968072455.3
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,800 334,63 602,33

22 M 61162087
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 900x1970-2100mm - výběr dle investora

kus -1,000 6 743,02 -6 743,02

23 K 763111811
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění 
jednoduché

m2 15,802 65,32 1 032,19

D 06 Místnost č. 103 -5 127,38

24 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 
jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 0,100 90,03 9,00

25 K 340271045

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách 
pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, 
objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 
mm

m2 -3,160 1 122,85 -3 548,21

26 K 340271025

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách 
pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, 
objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 
mm

m2 1,995 675,27 1 347,16

27 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn

m2 3,200 271,48 868,74

28 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu

m2 0,100 57,73 5,77

29 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem maloformátových 
hladkých přes 22 do 25 ks/m2

m2 -1,460 657,58 -960,07

30 M 59761039
obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2, 
rektifikovaný - výběr dle investora

m2 -1,606 1 875,65 -3 012,29

31 K 781472291
Příplatek k montáži obkladů keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2

m2 1,700 95,60 162,52

D 07 Místnost č. 118 2 164,36

32 K 340271045

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách 
pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, 
objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 
mm

m2 -3,018 1 122,85 -3 388,76

33 K 310271065
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 
4 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na 
tenkovrstvou maltu tl 250 mm

m2 3,018 1 840,00 5 553,12

D 08 Místnost č. 121 1 084,86

34 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 6,615 164,00 1 084,86

D 09 Místnost č. 123 2 535,11

35 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 15,458 164,00 2 535,11

D 012 Místnost č. 111 - 114 -1 407,45

36 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 
pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 -25,465 94,43 -2 404,66

37 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 -1,893 678,44 -1 284,29

38 K 763111811
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění 
jednoduché

m2 34,928 65,32 2 281,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 997 Přesun sutě -8 498,41

39 K 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pro vodorovné přemístění

t -3,332 113,51 -378,22

40 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t -3,332 726,25 -2 419,87

41 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t -3,332 282,16 -940,16

42 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t -39,984 12,26 -490,20

43 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t -3,332 1 281,50 -4 269,96

D 998 Přesun hmot 1 563,92

44 K 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 1,035 1 511,03 1 563,92
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.08.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -18 526,82

HSV - Práce a dodávky HSV -25 075,82

    01 - Vícepráce 317 350,40

    02 - Méněpráce -330 724,78

    997 - Přesun sutě 7 748,54

    998 - Přesun hmot -19 449,98

PSV - Práce a dodávky PSV 6 549,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 6 549,00

ZL02 - Změnový list č. 02 - Omítky a podlahy

ZŠ Nové Sedlo, stavební úpravy části 1. NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.08.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -18 526,82

D HSV Práce a dodávky HSV -25 075,82

D 01 Vícepráce 317 350,40

1 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 332,413 110,00 36 565,43

2 K 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně

m2 328,423 243,00 79 806,79

3 K 612321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky strojně

m2 1 313,692 70,20 92 221,18

4 K 762511897
Demontáž kce podkladové dvouvrstvé z desek 
dřevoštěpkových tl přes 2x15 mm na pero a drážku 
šroubovaných

m2 69,210 217,00 15 018,57

5 K 965082923
Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl 
přes 2 m2

m3 3,461 698,00 2 415,78

6 K 632902111
Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro 
cementový potěr cementovým mlékem

m2 69,210 40,50 2 803,01

7 K 632450134
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze 
suchých směsí provedený v ploše

m2 69,210 745,00 51 561,45

8 K 631319232
Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken 
pro objemové vyztužení 3 kg/m3

m3 3,461 1 030,00 3 564,83

9 K 632451101
Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl 
přes 2 do 5 mm

m2 69,210 336,00 23 254,56

10 K 965045123 Bourání potěrů anhydritových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 74,550 136,00 10 138,80

D 02 Méněpráce -330 724,78

11 K 612325411
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 
hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované 
plochy do 10%

m2 -328,423 94,24 -30 950,58

12 K 612131100
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn

m2 -28,230 95,77 -2 703,59

13 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 -28,230 271,48 -7 663,88

14 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 -28,230 90,75 -2 561,87

15 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená ručně stěn

m2 -332,413 51,97 -17 275,50

16 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 -328,423 259,86 -85 344,00

17 K 632451111/R
Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí 
tloušťky přes 25 do 30 mm vč. podkladní penetrace

m2 -69,210 942,50 -65 230,43

18 K 631311125
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25

m3 -11,532 4 567,43 -52 671,60

19 K 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 
mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 
mm

m3 -11,532 607,71 -7 008,11

20 K 631319173

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 
pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 
mm

m3 -11,532 184,56 -2 128,35

ZŠ Nové Sedlo, stavební úpravy části 1. NP

ZL02 - Změnový list č. 02 - Omítky a podlahy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t -0,666 37 042,71 -24 670,44

22 K 965042141
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 
100 mm, plochy přes 4 m2

m3 -11,532 2 819,67 -32 516,43

D 997 Přesun sutě 7 748,54

23 K 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pro vodorovné přemístění

t 3,038 113,51 344,84

24 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t 3,038 726,25 2 206,35

25 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 3,038 282,16 857,20

26 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 36,456 12,26 446,95

27 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 3,038 1 281,50 3 893,20

D 998 Přesun hmot -19 449,98

28 K 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t -12,872 1 511,03 -19 449,98

D PSV Práce a dodávky PSV 6 549,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 6 549,00

29 K 742320032 Montáž elektrického otvírače kus 1,000 2 950,00 2 950,00

30 M 54978028 otvírač elektrický 12 V s lištou kus 1,000 1 560,00 1 560,00

31 K 210070101 Montáž průchodek vnitřních kus 1,000 271,00 271,00

32 M 34573020 průchodka kabelová kus 1,000 1 020,00 1 020,00

33 K 998742101
Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 
m

t 0,200 3 740,00 748,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.08.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 45 261,50

HSV - HSV 20 523,20

    01 - Obklady ve třídách - 2NP Zadní 2 940,50

    01.1 - Obklady ve třídách - 2NP Přední 6 487,54

    01.2 - Obklady ve třídách - 3NP Zadní 3 960,71

    01.3 - Obklady ve třídách - 3NP Přední 7 134,45

PSV - Práce a dodávky PSV 24 738,30

    731 - Ústřední vytápění -15 954,76

    741 - Elektroinstalace - silnoproud -17 364,35

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 43 851,24

    766 - Konstrukce truhlářské 13 568,19

    783 - Dokončovací práce - nátěry 637,98

ZL03 - Změnový list č. 03

ZŠ Nové Sedlo, stavební úpravy části 1. NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.08.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 45 261,50

D HSV HSV 20 523,20

D 01 Obklady ve třídách - 2NP Zadní 2 940,50

1 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 2,000 95,77 191,54

2 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 2,000 271,48 542,96

3 K 612321131
Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 
mm

m2 2,000 171,00 342,00

4 K 612181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn m2 2,000 205,00 410,00

5 K 784660111
Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnosti 
v do 3,80 m

m2 2,000 727,00 1 454,00

D 01.1 Obklady ve třídách - 2NP Přední 6 487,54

6 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 
jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 1,600 90,03 144,05

7 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu

m2 1,600 57,73 92,37

8 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem maloformátových 
hladkých přes 22 do 25 ks/m2

m2 1,600 657,58 1 052,13

9 M 59761039
obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2, 
rektifikovaný - výběr dle investora

m2 1,760 1 875,65 3 301,14

10 K 781494111
Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové 
lepené flexibilním lepidlem rohové

m 1,600 183,94 294,30

11 K 781494511
Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové 
lepené flexibilním lepidlem ukončovací

m 1,600 83,31 133,30

12 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 1,000 95,77 95,77

13 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 1,000 271,48 271,48

14 K 612321131
Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 
mm

m2 1,000 171,00 171,00

15 K 612181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn m2 1,000 205,00 205,00

16 K 784660111
Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnosti 
v do 3,80 m

m2 1,000 727,00 727,00

D 01.2 Obklady ve třídách - 3NP Zadní 3 960,71

17 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 
jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 1,125 90,03 101,28

18 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 2,625 95,77 251,40

19 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 2,625 271,48 712,64

20 K 612321131
Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 
mm

m2 2,625 171,00 448,88

21 K 612181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn m2 2,625 205,00 538,13

22 K 784660111
Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnosti 
v do 3,80 m

m2 2,625 727,00 1 908,38

D 01.3 Obklady ve třídách - 3NP Přední 7 134,45

23 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 
jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 1,600 90,03 144,05

ZŠ Nové Sedlo, stavební úpravy části 1. NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu

m2 1,600 57,73 92,37

25 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem maloformátových 
hladkých přes 22 do 25 ks/m2

m2 1,600 657,58 1 052,13

26 M 59761039
obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2, 
rektifikovaný - výběr dle investora

m2 1,760 1 875,65 3 301,14

27 K 781494111
Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové 
lepené flexibilním lepidlem rohové

m 1,600 183,94 294,30

28 K 781494511
Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové 
lepené flexibilním lepidlem ukončovací

m 1,600 83,31 133,30

29 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 1,440 95,77 137,91

30 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 1,440 271,48 390,93

31 K 612321131
Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 
mm

m2 1,440 171,00 246,24

32 K 612181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn m2 1,440 205,00 295,20

33 K 784660111
Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnosti 
v do 3,80 m

m2 1,440 727,00 1 046,88

D PSV Práce a dodávky PSV 24 738,30

D 731 Ústřední vytápění -15 954,76

34 K 734221545
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice 
ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2

kus -2,000 490,37 -980,74

35 K 734221682
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro 
ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 
těles VK

kus -2,000 475,86 -951,72

36 K 734261712
Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 
1/2

kus -2,000 435,63 -871,26

37 K 735-x1 Demontáž otopného tělesa s armaturami vč. likvidace kus -2,000 582,50 -1 165,00

38 K 735152592

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 
500 mm / 1157 W

kus -2,000 5 993,02 -11 986,04

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -17 364,35

39 K 741110501 Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm m 2,000 78,20 156,40

40 M 1969098 DIN LISTA 35X15 682MM 3HH /IL080305-F/ kus 2,000 146,25 292,50

41 K 741231011 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - stoupačková kus 5,000 460,00 2 300,00

42 M 10.650.934
POLLMANN Svorkovnice HLAK 25-3/6 rozbočovací 
šedá

kus 5,000 273,83 1 369,15

43 K Podr.Mat Podružný materiál pro el.instal. ks 1,000 2 800,00 2 800,00

44 K 741231013 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - jistící kus 2,000 255,00 510,00

45 M 35822403
jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 1,000 540,00 540,00

46 M 35822404
jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 1,000 694,00 694,00

47 K 210800105 Kabel CYKY J 3x1,5 m -50,000 39,61 -1 980,50

48 K Mtz.Elek Montáž zařízení ks -1 980,500 0,70 -1 386,35

49 K Pol11 sv.C1 ks -6,000 1 165,00 -6 990,00

50 K Pol12 sv.C2 ks -9,000 1 021,71 -9 195,39

51 K Mtz.Svit Montáž zařízení ks -16 185,390 0,40 -6 474,16

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 43 851,24

52 K Pol31 Napájecí zdroj SELV, 230V AC/24V DC do rozv. ks 1,000 2 745,91 2 745,91

53 K Pol33 Kontrolní modul s alarmem pod om. ks 2,000 2 946,29 5 892,58

54 K Pol7 Rámeček dvounásobný ks -1,000 55,92 -55,92

55 M 34539061 rámeček trojnásobný kus 1,000 65,80 65,80

56 K Pol34 Krabice KU 68 ks 1,000 34,95 34,95

57 K Pol36 Kabel JYSTY 2x2x0,8 m 50,000 44,27 2 213,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

58 K Mtz.Nouz Montáž zařízení ks 10 896,820 0,40 4 358,73

59 K 220280221 Kabel UTP 4x2x0,5 cat 6 m 145,000 13,40 1 943,00

60 K Mtz. Struk Montáž zařízení ks 1 943,000 0,40 777,20

61 K Pol57 LCD klávesnice 2 zóny, tamper ks 1,000 3 118,71 3 118,71

62 M 4041 siréna vnitřní kus 4,000 857,00 3 428,00

63 K Mtz.Nouz.1 Montáž zařízení ks 6 546,705 0,50 3 273,35

64 K Pol61 Modul hlasový 2 tlač. ks 1,000 3 638,30 3 638,30

65 K Pol62 Modul kamerový ks 1,000 4 922,13 4 922,13

66 K Pol63 Modul 3 tlač. ks 1,000 1 093,94 1 093,94

67 K 220280201 Vodič J-Y(St)Y 2x0,6 m 75,000 13,99 1 049,25

68 K Mtz.Tel Montáž zařízení ks 10 703,620 0,50 5 351,81

D 766 Konstrukce truhlářské 13 568,19

69 K 766682111
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina 
obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 
170 mm

kus 1,000 1 431,62 1 431,62

70 M 61182308
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-
1100/1970, 2100mm - výběr dle investora

kus 1,000 2 889,20 2 889,20

71 K 766660172
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do obložkové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 852,75 852,75

72 M 61162087
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 900x1970-2100mm - výběr dle investora

kus 1,000 6 743,02 6 743,02

73 K 766660729
Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového 
štítku s klikou

kus 1,000 165,79 165,79

74 M 54914123 kování rozetové klika/klika - výběr dle investora kus 1,000 563,86 563,86

75 K 766660728
Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového 
zámku

kus 1,000 141,40 141,40

76 M 54964105 vložka cylindrická kus 1,000 780,55 780,55

D 783 Dokončovací práce - nátěry 637,98

77 K 783314203
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický samozákladující

m2 1,576 142,81 225,07

78 K 783315103
Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující 
zámečnických konstrukcí

m2 1,576 129,00 203,30

79 K 783317105
Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 1,576 133,00 209,61
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