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D OD A T E K č. 4  

smlouvy o dílo 

 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: Město Jáchymov 

   se sídlem: náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov   

 zastoupen ve věcech smluvních: Františkem Holým, starostou  

zastoupen ve věcech technických: Ing. Romanem Havlanem 

IČO: 00254622 

Bankovní spojení: č.ú.: 234086011/0300 bankovní ústav: Československá obchodní banka, a. s. 

Kontaktní osoba ve věci realizace Díla: Bc. Karla Bláhová   

e-mail: blahova@mestojachymov.cz, tel.: 353808123 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

 

a 

1.2. Zhotovitel: TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby 

  se sídlem: Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary 

  zastoupena: Ing. Zdeňkem Zapletalem, prokuristou 

  IČO: 40523284 

  DIČ: CZ40523284 

  Zapsán: u Krajského soudu v Plzni C 812  

   Bankovní spojení: č.ú.: 1003063044/5500  

   Kontaktní osoba ve věci realizaci Díla: Ing. Vladimír Šuma 

   e-mail: info@timakv.cz 353 433 911 

 

 

 

ČÁST PRVNÍ 

Účel dodatku 

 

1. Strany se uzavřely dne 12. 11. 2024 smlouvu o dílo na předmět díla „Stavební úpravy knihovny a zřízení 

kreativního centra Jáchymov“. 

 

2. Z objektivních důvodů ležících mimo dispozici stran se strany dohodly na změnách výše uvedené 

smlouvy níže uvedeným způsobem. Okolnosti, které uvedené změny vyvolaly, byly a jsou 

nepředvídatelné z hlediska doby konání zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo, a nemění zakázku 

podstatným způsobem, přičemž se jedná o potřebné méněpráce a vícepráce. 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

Obsah dodatku 

 

1. Předmětem tohoto dodatku je změna obsahu a ceny díla, přičemž budou provedeny vícepráce 

a neprovedeny méněpráce uvedené v přílohách tohoto dodatku. 
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cena díla dle SoD cena díla dle  

Dodatku č.3 

změna ceny díla 

více a méně práce 

nová cena díla dle 

Dodatku č.4 

Cena bez DPH 15 409 655,66 Kč   15 980 127,50 Kč                      195 771,43 Kč  16 175 898,93 Kč 

DPH 21 %   3 236 027,69 Kč     3 355 826,77 Kč     41 112,00 Kč   3 396 938,78 Kč 

Cena včetně DPH 18 645 683,35 Kč   19 335 954,27 Kč   236 883,43 Kč 19 572 837,71 Kč 

 

2. V ostatním se smlouva nemění. 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento dodatek se uzavírá v počtu jednoho vyhotovení pro každou stranu. 

 

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 

 

 

Doložka platnosti právního jednání 

 

Město Jáchymov podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

potvrzuje, že podmínky platnosti právního jednání stanovené uvedeným zákonem, byly splněny a uzavření tohoto 

dodatku schválila Rada města Jáchymov usnesením č.207/12/2025 ze dne 22.5.2025. 

  

 

 

Přílohy: 

Rekapitulace změnových listů 

Změnové listy č. 10- 21 

 

 

 

Objednatel: 

 

 

 

 

 

Zhotovitel: 

………..……………………… ……………………………..  

František Holý  

Starosta 

Ing. Zdeněk Zapletal 

Prokurista 

 

   
 

                                     



Rekapitulace - Změnových listů

Cena víceprací bez 

DPH

Procentní vyjádření 

změny ceny k 

nabídkové ceně ze 

soutěže ve výši 

15.409.655,66,-Kč 

bez DPH

Cena méněprací bez 

DPH

Procentní vyjádření 

změny ceny k 

nabídkové ceně ze 

soutěže ve výši 

15.409.655,66,-Kč 

bez DPH

Cena celkem bez 

DPH
Poznámka Mezisoučet

Změnový list č. 01 - Demontáž skladby stropní kce v 

části m.č.112
43 360,02 Kč 0,28% 0,00 Kč 0,00% 43 360,02 Kč

Změnový list č.02 - Štukování stěn a stropů 368 869,77 Kč 2,39% 0,00 Kč 0,00% 368 869,77 Kč

Změnový list č. 03 - Překlady nad dveře 5 068,18 Kč 0,03% 0,00 Kč 0,00% 5 068,18 Kč
Změnový list č. 04 - Omítka pro požární podhled a 

podchycení krakorce HEB
95 320,64 Kč 0,62% 0,00 Kč 0,00% 95 320,64 Kč

Změnový list č. 05 - Úpravy kolem pískovcového portálu 

v m.č.121
15 183,02 Kč 0,10% 0,00 Kč 0,00% 15 183,02 Kč

Změnový list č. 06 - Dodávka kabin WC truhlářský 

výrobek 8/T – změna nosné desky z dřevotřísky za 

kvalitativně vyšší provedení nosné desky z 

53 495,44 Kč 0,35% -53 495,44 Kč -0,35% 0,00 Kč

Změnový list č. 07 - Napadení tesařských konstrukcí a 

zdiva houbou a doplnění revizních dvířek do stropních 

konstrikcí v sdk v m.č. 111 a 112  

170 465,78 Kč 1,11% 0,00 Kč 0,00% 170 465,78 Kč

Změnový list č. 08 - Uložení potrubí UT do zdiva 75 188,01 Kč 0,49% 0,00 Kč 0,00% 75 188,01 Kč

Změnový list č. 09 - Aktualizace skladeb podlah na 

základě provedených sond
395 644,72 Kč 2,57% -598 628,30 Kč -3,88% -202 983,58 Kč

Změnový list č. 10 - Slaboproudé rozvody – rozvodnice 

v m.č. 119 (značení dle půdorysu bourání)
5 864,68 Kč 0,04% 0,00 Kč 0,00% 5 864,68 Kč

Změnový list č. 11 - Zastřešení místností 120, 122A a 

122B, výměna stropních trámů, ochrana VZT
62 440,42 Kč 0,41% -27 934,02 Kč -0,18% 34 506,40 Kč

Změnový list č. 12 - Změna rozměru čedičové dlažby z 

200x200 mm na 250x250 mm a typu soklu
76 439,01 Kč 0,50% -76 439,01 Kč -0,50% 0,00 Kč

Změnový list č. 13 - Lepení dřevěných podlah k 

podkladu
36 005,45 Kč 0,23% 0,00 Kč 0,00% 36 005,45 Kč

Změnový list č. 14 - Bezrámové prosklené protipožární 

dveře 2/Z a 3/Z– změna provedení
298 035,50 Kč 1,93% -328 166,51 Kč -2,13% -30 131,01 Kč

Změnový list č. 15 - Vyrovnání stávajícího zdiva hrubou 

omítkou pod obklady v m.č. 120, 122A, 122B 
31 295,34 Kč 0,20% 0,00 Kč 0,00% 31 295,34 Kč

Změnový list č. 16 - Soklové lišty 44 397,42 Kč 0,29% 0,00 Kč 0,00% 44 397,42 Kč

Změnový list č. 17 - Výměna stávajících rozvodů ZTI 52 517,11 Kč 0,34% 0,00 Kč 0,00% 52 517,11 Kč

Změnový list č. 18 - Obklad za kuchyňskou linkou 0,00 Kč 0,00% -3 086,86 Kč -0,02% -3 086,86 Kč

Změnový list č. 19 - Svítidla v projektu označená P1 0,00 Kč 0,00% -4 151,10 Kč -0,03% -4 151,10 Kč
Změnový list č. 20 - Záměna provedení svítidla A3 z 

vestavného za přisazené
10 721,00 Kč 0,07% -10 721,00 Kč -0,07% 0,00 Kč

Změnový list č. 21 - Změna v provedení svítidla A1 a A2 

z vestavného za přisazené a barevného odstínu
103 446,00 Kč 0,67% -74 892,00 Kč -0,49% 28 554,00 Kč

Celkem bez DPH 1 943 757,51 Kč 12,61% -1 177 514,24 Kč -7,64% 766 243,27 Kč 766 243,27 Kč

Rekapitulace smluvní ceny bez DPH:

Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo 15 409 655,66 Kč

Sjednané méněpráce a vícepráce od zahájení stavby 

celkem
766 243,27 Kč

Cena za provedení díla dle nabídkových rozpočtů 

včetně sjednaných víceprácí a méněprácí
16 175 898,93 Kč

527 801,63 Kč

42 670,21 Kč

Dodatek č. 1

Dodatek č. 3

195 771,43 KčDodatek č. 4
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