
 

D O D A T E K č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené dne 05.12.2024 

(dále jen ,,dodatek“) 

 

 

 

1 SMLUVNÍ STRANY 

ZADAVATEL:   Město Hranice 

U Pošty 182, 

351 24 Hranice u Aše. 

IČ/DIČ:     00253961/CZ00253961 

Statutární zástupce: Ing. Daniel Mašlár 

Kontaktní osoba:  Ing. Daniel Mašlár 

e-mail: starosta@mestohranice.cz 

tel: XXXXXXXXXXX 

(dále jen „zadavatel“ nebo „objednatel“) 

a 

2                                                 METROLINE a.s. 

Sídlo:    Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2 

Jednající: 

ve věcech smluvních:  Miloslav Štěpnička 

ve věcech technických:  Daniel Slaboch 

IČ / DIČ:   090 57 889/CZ090 57 889 

Bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXX 

ID datové schránky:  XXXXXXXXXXXX 

E-mail / Tel:   XXXXXXXXXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 
uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 7. smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby 
„Stavební úpravy knihovny a informačního centra Hranice, Masarykovo nám. č.p. 666“  
 
 

Článek I.  
Předmět dodatku 

 

 Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. 
Jedná se o navýšení prací, z důvodu vzniku nepředvídatelných skutečností, které mají vliv na změnu 
celkové ceny. Změna smlouvy je v souladu s § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ. 

 



 
 

Článek II. 
Obsah dodatku 

 

 Tento dodatek č. 1 upravuje článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo následovně: 
 
V článku IV. odst. 1. nově zní: 
 
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
Celkem dle SOD (za dotační část - VV bez 3.NP) (bez DPH)           24 000 000,00  Kč  
Celkem dle SOD (za nedotační část – 3.NP) (bez DPH)                               3 600 000,00  Kč  

 

Změna dle dodatku č. 1 
Dotační část - 1.PP - 2.NP, bez DPH         +      971 082,82  Kč   24 971 082,82 Kč 
Nedotační část - 3.NP, bez DPH    +        77 482,12  Kč      3 677 482,12 Kč 

  
Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH   +   1 048 564,94  Kč  28 648 564,94  Kč 

DPH             6 016 198,64  Kč 

Cena celkem s DPH         34 664 763,58  Kč 

 

ZL stavby jsou přílohou tohoto dodatku 

 

 



 

Změnový list č. 1 ze dne 14.05.2025 

Vícepráce a méněpráce (na základě odsouhlasených změnových listů), které nebyly zahrnuty 

v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce dle ust. § 222 odst. 5 a  

§ 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: 

VCP na základě požadavku investora, § 222 odst. 5 ZZVZ 

Vynucené, nepředvídatelné VCP, § 222 odst. 6 ZZVZ 

Dílo: „ Stavební úpravy knihovny a informačního centra Hranice, Masarykovo nám. č.p. 666 „ 

SoD č. : uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., OZ ve znění pozdějších předpisů ze dne 

05.12.2024 

Objednatel:  Město Hranice 

                       U Pošty 182, 351 24 Hranice 

                       Zastoupené : ing. Daniel Mašlár 

Zhotovitel:  METROLINE a.s., 

                     Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2 

                     Zastoupená : Miloslav Štěpnička 

Popis změny: 

1) Při provádění zemních prací v 1PP došlo ke zjištění pro zachování světlé podchozí výšky dle PD, že 

pracovní spára základu je v jiné úrovni než předpokládala PD a bylo nutné její statické zajištění což 

změnilo potřebnou kubaturu pro odstranění zeminy a tudíž i její navýšení při výkopových pracích.  Z 

důvodu této změny bylo také navrženo statikem propojení vodorovné výztuže podlahy s armováním 

obvodových stěn kari sítí. S těmito pracemi je zároveň spjata i vodorovná doprava suti a zeminy vč. 

poplatku na skládce. 

    

2) Při odhalení vnitřních omítek stěn a odstranění starých výplní otvorů byla zjištěna v nadpraží oken 

rákosová a dřevěná výplň, která byla nahrazena nosným vylehčeným překladem RZP. 

 

3) Při odstranění vnitřních omítek v 1PP byla zjištěna zvýšená vlhkost zdiva vč. jeho degradace a 

z tohoto důvodu byl na KD přivolán technik z firmy Schomburg pro navržení vhodné technologie 

sanace zdiva, který navrhl celoobvodovou a svislou injektáž s těsnícím pásem. (viz. samostatný zápis) 

 

4) Při odstraňování nášlapných vrstev ve 3NP byl zjištěn prkenný a polštářový záklop podlahy , který 

bylo nutné odstranit z důvodu hniloby a špatného stavu následně jej nahradit betonovou mazaninou. 

Skladba podlahy byla doplněna kročejovou izolací pro tlumení hluku. 

 

5) Při KD bylo zjištěno, že stávající komínové zdivo nebude využito k pomocným práce a bylo 

rozhodnuto o jeho odstranění. 

 

6) Z důvodů zjištění stavu a mocnosti omítek a maleb bylo vodní tryskání nahrazeno popílkovým 

tryskáním pro lepší otryskání svislých a vodorovný konstrukcí. 

7) Při výkopových pracích při odkopání paty objektu bylo zjištěno že objekt je založen na smíšeném  



 

 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 1

Zakázka:

Místo: Masarykovo nám. 666, Hranice

Zadavatel: Město Hranice

Zhotovitel: METROLINE a.s.,

Souhrn: Rozdíl původní ceny 803 161,40

PČ Kód Popis MJ Výměra
MJ               

cena [Kč]

Celkem bez 

DPH [Kč]

Méněpráce -158 931,08

1. Zakládání

1 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného 

štěrkopísku 1PP
m3 -13,431 180,00 -2 417,58

6. Úpravy povrchů

2 632441218
Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 35 do 40 mm (1NP 

130,20m2, 2.NP 110,59))
m2 240,790 -650,00 -156 513,50

Vícepráce 962 092,48

1. Zemní práce

1 115101201 Čerpání vody z výkopu na dopravní výšku do 10m hod 350,000 40,00 14 000,00

2 131413702
Vykopávky v uzavřených prostorách nezapažených v hornině tř. 5 

ručně  (1PP)
m3 42,330 1 600,00 67 728,00

3 131444050r Příplatek za nevětraný prostor m3 42,330 350,00 14 815,50

4 161111502
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

hl výkopu přes 3 do 6 m nošením
m3 42,330 120,00 5 079,60

5 162211201
Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 42,330 100,00 4 233,00

6 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 42,330 700,00 29 631,00

7 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 

(skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 76,194 700,00 53 335,80

3. Svislé konstrukce

8 317234410
Vyzdívky z cihel plných mezi nosníky z cihel pálených na MC 

(komín)
m3 1,850 7 530,00 13 930,50

9 317121151
Montáž překladů železobetonových prefabrikátů dodatečně do 

připravených rýh, světlost do 3500mm
ks 6,000 647,00 3 882,00

10 317rzp89 Překlad železobetonový - vylehčený  7/200/24 ks 3,000 1 459,00 4 377,00

11 317rzp93 Překlad železobetonový - vylehčený 7/300/24 ks 1,000 2 477,00 2 477,00

12 317rzp88 Překlad železobetonový - vylehčený 7/175/24 ks 2,000 1 298,00 2 596,00

13 319202115
Dodatečná izolace zdiva tl přes 600 do 900 mm nízkotlakou injektáží 

silikonovou mikroemulzí
m 62,800 2 740,00 172 072,00

14 319226098 Malta těsnící a vyrovnávací  ASOCRET - M 30 m2 45,600 1 450,00 66 120,00

15 319500500r-1
Příplatek k injektáži - změna na AQUAFIN - F s tlakovou injektáží dle 

zápisu z KD Schomburg
m 118,360 398,00 47 107,28

6. Úpravy povrchů

16 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 11,130 4 400,00 48 972,00

17 631319221
Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro 

objemové vyztužení 2,5 kg/m3
m3 11,130 850,00 9 460,50

18 61736141R01 Vyztuž ŽB podlah ze svařovaných ocelových sítí t 1,890 52 590,00 0,00

19 61736900R02 Úprava svařovaných ocelových sítí do stísněných prostor t 1,890 11 350,00 0,00

20
61736900R011

a
L profil (1PP) R 10 - 600/600 (1200mm) ks 440,000 69,00 30 360,00

21 6771085177a1 Ruční dočištění obvodového zdiva m2 348,600 148,00 0,00

22 64500 Rozpínací zálivková  malta kg 395,000 145,00 57 275,00

Hranice - rekonstrukce knihovny a IC - 1.PP - 2.NP
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9. Ostatní konstrukce a práce

23 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl 

do 100 mm pl přes 4 m2
m3 4,890 3 790,00 18 533,10

24 962032631 Bourání komínového zdiva z cihel plných na MVC m3 8,150 1 887,00 15 379,05

25 985121122
Tryskání pískem  - doplatek za změnu použitého materiálu (1PP 

338,022m2, 1NP 150,418m2, 2NP 175,618m2)
m2 664,058 75,00 49 804,35

26 985511119
Příplatek ke stříkanému betonu stěn ze suché směsi pevnosti min. 

25 MPa ZKD 10 mm
m2 434,700 211,00 91 721,70

27 9951210000r Vyčištění stávající odpadní šachty kpl. 1,000 3 400,00 3 400,00

721. ZTI

28 721500 Revizní šachta kanalizační (výtah, komunikace) kpl. 2,000 18 590,00 37 180,00

29 721600 D+M poklop s redukcí výšky 4t ks 2,000 3 986,00 7 972,00

997. Přesun sutě

36 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 

6 m s omezením mechanizace
t 28,160 100,00 2 816,00

37 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 

km se složením
t 28,160 450,00 12 672,00

38 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 

přes 1 km (*9)
t 253,440 40,00 10 137,60

39 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód 

odpadu 17 01 07

t 28,160 700,00 19 712,00

997 Přesun hmot

40 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 36,250 1 250,00 45 312,50

803 161,40
Celkem bez DPH 

[Kč] 

Strana 2 z 2



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 1

Zakázka: Hranice - rekonstrukce knihovny a IC - 3.NP

Místo: Masarykovo nám. 666, Hranice u Aše

Zadavatel: Město Hranice

Zhotovitel: METROLINE a.s.,

Souhrn: Rozdíl původní ceny 87 787,12

PČ Kód Popis MJ Výměra
MJ               

cena [Kč]

Celkem bez 

DPH [Kč]

Méněpráce -192 684,51

9. Ostatní konstrukce a práce

1 985121122
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem 

přes 300 do 1250 barů (3NP)
m2 -175,618 160,00 -28 098,88

2 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči (3NP) m2 -175,618 134,00 -23 532,81

3 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 

10 mm (3NP)
m2 -45,125 650,00 -29 331,25

4 985312121
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl do 2 

mm (3NP)
m2 -175,618 240,00 -42 148,32

5 985324211
Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací S2 (OS-

B) 3NP
m2 -175,618 220,00 -38 635,96

6 985341101
Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB stěn tl 1,2 mm modul pružnosti 170 

kN/mm2 š 50 mm 3NP
m -34,761 890,00 -30 937,29

Vícepráce 280 471,63

3. Svislé konstrukce

1 317234410 Vyzdívky z cihel plných mezi nosníky z cihel pálených na MC (komín) m3 0,550 7 530,00 4 141,50

2 317121151
Montáž překladů železobetonových prefabrikátů dodatečně do 

připravených rýh, světlost do 3500mm
ks 8,000 647,00 5 176,00

3 317rzp89 Překlad železobetonový - vylehčený  7/200/24 ks 5,000 1 459,00 7 295,00

4 317rzp93 Překlad železobetonový - vylehčený 7/300/24 ks 1,000 2 477,00 2 477,00

5 317rzp85 Překlad železobetonový - vylehčený 7/100/24 ks 2,000 590,00 1 180,00

6. Úpravy povrchů

6 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 12,960 4 400,00 57 024,00

7 631319221
Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro 

objemové vyztužení 2,5 kg/m3
m3 12,960 850,00 11 016,00

8
631311188-

07
Příplatek za čerpání betonu h-15m m3 12,400 1 336,00 16 566,40

9. Ostatní konstrukce a práce

9 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl 

do 100 mm pl přes 4 m2
m3 8,110 3 790,00 30 736,90

713. Izolace tepelné

10
713121111R

T
Kročejová izolace podlah 30mm EPS m2 139,810 191,00 26 703,71

11
7131911100

RT9
Položení separační folie vč. dodávky m2 139,810 55,00 7 689,55

762. Konstrukce tesařské

12 762522812 Demontáž podlah s polštáři z prken nebo  fošen tlouštky přes 32mm m2 143,360 174,00 24 944,64

13 762421815 Demontáž obložení stropů z prken tl. přes 32mm m2 141,400 66,00 9 332,40

997. Přesun sutě

14 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 

m s omezením mechanizace
t 42,423 100,00 4 242,30

15 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km 

se složením
t 42,423 450,00 19 090,35

16 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 

přes 1 km (*9)
t 381,807 40,00 15 272,28
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17 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód 

odpadu 17 01 07

t 42,423 700,00 29 696,10

997 Přesun hmot

18 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 6,310 1 250,00 7 887,50

87 787,12
Celkem bez DPH 

[Kč] 
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Změnový list č. 2 ze dne 21.05.2025 

Vícepráce a méněpráce (na základě odsouhlasených změnových listů), které nebyly zahrnuty v původním 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce dle ust. § 222 odst. 5 a  

§ 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: 

VCP na základě požadavku investora, § 222 odst. 5 ZZVZ 

Vynucené, nepředvídatelné VCP, § 222 odst. 6 ZZVZ 

Dílo: „ Stavební úpravy knihovny a informačního centra Hranice, Masarykovo nám. č.p. 666 „ 

SoD č. : uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., OZ ve znění pozdějších předpisů ze dne 05.12.2024 

Objednatel:  Město Hranice 

                       U Pošty 182, 351 24 Hranice 

                       Zastoupené : ing. Daniel Mašlár 

Zhotovitel:  METROLINE a.s., 

                     Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2 

                     Zastoupená : Miloslav Štěpnička 

Popis změny: 

1) Ohledně funkčnosti objektu a existenci žeberní konstrukce stropu bylo potřeba statické zajištění 

proskleného vstupního portálu u stropní části. Dále byly pro lepší užívání, životnost a bezpečnost změněny 

některé potřeby výplní otvorů jako světlá výška, bezpečnostní skla, změna profilu atd.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 2

Zakázka: Hranice - rekonstrukce knihovny a IC - 1.PP - 2.NP

Místo: Masarykovo nám. 666, Hranice

Zadavatel: Město Hranice

Zhotovitel: METROLINE a.s.,

Souhrn: Rozdíl původní ceny 167 921,42

PČ Kód Popis MJ Výměra
MJ               

cena [Kč]

Celkem bez 

DPH [Kč]

Méněpráce 1.NP

82 766660411
Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku do 

zdiva
kus -1,000 3 243,24 -3 243,24

83 61140500
dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní 

třídy RC2
m2 -3,240 14 666,00 -47 517,84

0,9*2 "15 - 900x2000 1,800

1,8*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 3,240

86 767-14 M+D vstupní automatické dveře 2340x3000 - 14 kus -2,000 64 222,00 -128 444,00

87 767-14a M+D stěna vstupu m2 -8,400 6 425,00 -53 970,00

1,4*3*2 8,400

89 767620315
Montáž oken kovových s izolačními trojskly pevných do panelů nebo ocelové 

konstrukce plochy přes 6 m2
m2 -27,360 1 250,00 -34 200,00

4,56*3*2 "1 27,360

90 55341007 okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m m2 -27,360 10 250,00 -280 440,00

4,56*3*2 "výkladec - 1 27,360

91 767620324
Montáž oken kovových s izolačními trojskly pevných do zdiva plochy přes 2,5 

do 6 m2
m2 -3,750 1 250,00 -4 687,50

1,25*3 "9 3,750

92 55341007 okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m m2 -3,750 10 250,00 -38 437,50

1,25*3 "9 - 1250x3000 3,750

93 767620352
Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdiva plochy přes 

0,6 do 1,5 m2
m2 -1,260 1 250,00 -1 575,00

0,7*1,8 "10 1,260

94 55341011 okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 -1,260 10 250,00 -12 915,00

0,7*1,8 "10 - 700x1800 1,260

Suma -605 430,08

Vícepráce 1.NP

82 767640111
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez 

nadsvětlíku
kus 1,000 4 740,00 4 740,00

83 55341330 dveře jednokřídlé Al plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 1,800 23 200,00 41 760,00

0,9*2 "15 - 900x2000 1,800

86 767-14 M+D vstupní automatické dveře 2340x3000 - 10 bez nadsvětlíku, bezp. Sklo kus 2,000 77 222,00 154 444,00

87 767-14a M+D stěna vstupu s konstrukcí v. 3,5 m a zesílenou výplní m2 9,800 10 425,00 102 165,00

1,4*3,5*2 9,800

89 767620315

Montáž oken kovových s izolačními trojskly pevných do panelů nebo ocelové 

konstrukce plochy přes 6 m2 s výškou konstrukce 3,5 m a bezpečnostním 

sklem

m2 32,550 3 350,00 109 042,50

4,56*3,5*2 "1 32,550

90 55341007 okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m m2 27,360 10 250,00 280 440,00

4,56*3*2 "výkladec - 1 27,360

91 767640111
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez 

nadsvětlíku
m2 3,750 4 740,00 17 775,00

1,25*3 "9 3,750

92 55341332
dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy 

RC2
m2 3,750 24 000,00 90 000,00

1,25*3 "9 - 1250x3000 3,750

93 767620352
Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdiva plochy přes 

0,6 do 1,5 m2
m2 1,050 1 250,00 1 312,50

0,7*1,5 "4 - 700x1500 1,050

94 55341011 okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 1,050 10 250,00 10 762,50

0,7*1,5 "4 - 700x1500 1,050

Suma 812 441,50

Méněpráce 2.NP

49 767620352
Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdiva plochy přes 

0,6 do 1,5 m2
m2 -5,040 1 250,00 -6 300,00

0,7*1,8*4 "10 - 700x1800 5,040

50 55341011 okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 -5,040 10 250,00 -51 660,00

0,7*1,8*4 "10 - 700x1800 5,040

51 767620354
Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdiva plochy přes 

2,5 do 6 m2
m2 -3,600 1 250,00 -4 500,00

2*1,8 "3 - 2000x1800 3,600

52 55341015 okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m m2 -3,600 10 250,00 -36 900,00



VV 2*1,8 "3 - 2000x1800 3,600

Suma -99 360,00

Vícepráce 2.NP

49 767620352
Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdiva plochy přes 

0,6 do 1,5 m2
m2 3,150 1 250,00 3 937,50

0,7*1,5*3 "4 - 700x1500 3,150

50 55341011 okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 3,150 10 250,00 32 287,50

0,7*1,5*3 "4 - 700x1500 3,150

56 767620353
Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdiva plochy přes 

1,5 do 2,5 m2
m2 2,100 1 200,00 2 520,00

1,4*1,5 "8 - 1400x1500

57 55341011 okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 2,100 10 250,00 21 525,00

1,4*1,5 "8 - 1400x1500

Suma 60 270,00

Rozdíl 167 921,42



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 2

Zakázka: Hranice - rekonstrukce knihovny a IC - 3.NP

Místo: Masarykovo nám. 666, Hranice

Zadavatel: Město Hranice

Zhotovitel: METROLINE a.s.,

Souhrn: Rozdíl původní ceny -10 305,00

PČ Kód Popis MJ Výměra
MJ               

cena [Kč]

Celkem bez 

DPH [Kč]

Méněpráce

60 767620354
Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdiva plochy přes 

2,5 do 6 m2
m2 -3,000 1 200,00 -3 600,00

2*1,5 "4 - 2000x1500 3,000

61 55341015 okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m m2 -3,000 10 250,00 -30 750,00

2*1,5 "4 - 2000x1500 3,000

Vícepráce

56 767620353
Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdiva plochy přes 

1,5 do 2,5 m2
m2 2,100 1 200,00 2 520,00

1,4*1,5 "8 - 1400x1500

57 55341011 okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 2,100 10 250,00 21 525,00

1,4*1,5 "8 - 1400x1500

Rozdíl -10 305,00


