



## **Dodatek č. 1 smlouvy o dílo,**

která byla uzavřena dne 10. 09. 2020 dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi těmito stranami:

### **I. Smluvní strany**

#### **1. Obec Vintířov**

se sídlem: Vintířov 62, Vintířov 357 44.

zastoupená starostou obce: Markem Chocem

IČO: 00259641

DIČ: CZ00259641

Číslo účtu: 2826391/0100

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Marek Choc, starosta obce

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

#### **2. Gartensta plus s. r. o.**

se sídlem: Nepovolená 1320, 107 00, Praha

kontaktní adresa: Nepovolená 1320, 107 00, Praha

zastoupená: Ing. Vratislavem Staškem

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Jakub Stašek

Hlavní stavbyvedoucí: Jan Veis

Telefon: +420 777 717 180

E-mail: jakub.stasek@gartensta.cz

IČ: 26689472

DIČ: CZ26689472

Plátce DPH: ANO

Bank. spojení: ČSOB a. s.

Číslo účtu: 176 633 522/0300

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 1 smlouvy o dílo** (dále jen "dodatek").

## II. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku je oprava prosté chyby v psaní a počtech, která byla předložena v závazném návrhu smlouvy o dílo vítězným účastníkem zadávacího řízení a následně pak byla propsána do smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dne 10. 09. 2020.

2.2. Předmětné ustanovení smlouvy o dílo v článku V, odst. 5.1:

### **Cena dle soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dětská hřiště)**

Cena bez DPH	2 057 169,80 Kč
21 % DPH	432 005,66 Kč
Cena vč. DPH	2 489 175,46 Kč

### **Cena dle soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (oplocení)**

Cena bez DPH	460 277,27 Kč
21 % DPH	96 658,22 Kč
Cena vč. DPH	557 235,49 Kč

---

**Celková cena za provedení díla bez DPH** 2 517 447,07 Kč

### **se mění na:**

### **Cena dle soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dětská hřiště)**

Cena bez DPH	2 057 169,80 Kč
21 % DPH	432 005,66 Kč
Cena vč. DPH	2 489 175,46 Kč

### **Cena dle soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (oplocení)**

Cena bez DPH	460 277,27 Kč
21 % DPH	96 658,22 Kč
Cena vč. DPH	556 935,49 Kč

---

**Celková cena za provedení díla bez DPH** 2 517 447,07 Kč

## III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají bez změny.

3.2. Změna smlouvy dle tohoto dodatku nepodléhá ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Ve Vintířově dne 18. 05. 2021

V Praze dne 18. 05. 2021

.....  
Marek Choc  
starosta

.....  
Ing. Vratislav Stašek