

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Obec Hazlov**
Sídlo: Hazlov 310, 351 32 Hazlov
IČ: 00253952
DIČ: není plátcem
Statutární zástupci: Lenka DVOŘÁKOVÁ, starostka obce
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo běžného účtu: 2726331/0100
Kontaktní osoba: Lenka DVOŘÁKOVÁ, starostka obce
Tel: +420 731 655 377
Email: podatelna@obechazlov.cz

Zhotovitel

Název: **Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.**
Sídlo: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
IČ: 26402068
DIČ: CZ26402068
Statutární zástupce: Ing. Martin Leichter, MBA, předseda představenstva
Ing. Pavel Raška, člen představenstva
Obchodní rejstřík: KS v Plzni, oddíl B, vložka 1197
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo běžného účtu: 35-6289030207/0100
Kontaktní osoba: Zuzana Huberová, vedoucí odd. obchodního
Tel: 353 504 207
Email: podatelna@uskk.cz

uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

na zakázku:

Přechod pro chodce přes silnici II/213 v obci Hazlov

*Tato veřejná zakázka bude financována ze zdrojů
Státního fondu dopravní infrastruktury ČR.*

Článek 1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Objednatel je realizátorem projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravy – přechod pro chodce přes silnici II/213“.
2. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje samostatně svým jménem provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele plně funkční bezvadné dílo uvedené v článku 2. této smlouvy sloužící ke svému účelu. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.
3. Zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností, zejména ohledně ceny díla, náročnosti jeho provedení apod.
4. Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění díla a jeho reálnými poměry v dostatečném časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost posoudit všechny místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborníka mají nebo mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou včetně cenových podmínek, a neshledal ani nezjistit žádné překážky, které by mohly mít vliv na dobu splnění a cenu díla.
5. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavately) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele.

Článek 2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést objednané dílo v plném souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací, v úplnosti dle zadání, rozsahu dle rozpočtu z cenové nabídky zhotovitele, ve výborné kvalitě, bez vad a nedodělků.
2. Předmětem plnění je výstavba přechodu pro chodce přes silnici II/213 v obci Hazlov. Projekt řeší stavební úpravu přechodu pro chodce a úpravu plochy sjezdu před základní a mateřskou školou v obci Hazlov. V rámci stavební úpravy sjezdu bude provedena kompletní rekonstrukce konstrukčních vrstev ploch vozovky, chodníkových ploch, nové uspořádání UV (vzniknou dvě nové UV) a nasvětlení přechodů pro chodce.

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN, ČN a EN.

3. Realizací se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení zakázky, vč. provedení všech dalších činností souvisejících se zakázkou a vyplývajících ze zadávací dokumentace. Rozsah předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci, způsob provedení v projektové dokumentaci a množství prací v soupisu prací a výkazech výměr. Předmětem plnění je dílo jako celek a zhotovitel má povinnost ho jako takový ocenit. Pokud soupis prací neobsahuje veškeré položky nezbytné k provedení díla jako celku, má se za to, že jsou tyto položky již obsaženy v jiných položkách.
4. Předmětem díla (plnění zhotovitele) je zejména:
 - kompletní provedení stavby v rozsahu dle schválené projektové dokumentace a cenové nabídky zhotovitele,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí,
 - geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací,
 - zajištění uzavírek komunikací a případných dalších rozhodnutí potřebných pro realizaci stavby,

- geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení díla včetně podkladů pro zřízení věcných břemen,
nevyplyvá-li z povahy věci či zadávacích podmínek jinak.

5. Součástí rozsahu předmětu díla je/ jsou rovněž:

- pomocné práce a všechny práce, které nelze při úplném a věcném provedení díla vynechat a jsou s ní v bezpodmínečné souvislosti,
- úplné vyklizení staveniště od vlastních materiálů a zařízení zhotovitele včetně zařízení staveniště,
- likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou v souladu s příslušnými zákonnými předpisy,
- zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- provedení přejímky místa realizace díla,
- účast na pravidelných kontrolních dnech,
- úklid všech prostorů, pozemků a komunikací dotčených realizací díla,
- uvedení pozemků a případných zařízení, jejichž úpravy nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, ale byly stavbou dotčeny, po ukončení prací do původního stavu,
- zajištění, po celou dobu provádění díla, bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a trvalé dopravní obslužnosti, spočívající zejména v zajištění průjezdu pro složky integrovaného záchranného systému, vše v souladu s dopravně inženýrskými opatřeními,
- dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů.

6. Součástí rozsahu předmětu díla je také zajištění a dodávka dokladů souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy, potřebných pro řádné užívání díla a prokazujících řádné provedení díla:

- dokumentaci skutečného provedení díla, tj. zakreslení a potvrzení provedených změn a odchylek do 3 par projektové dokumentace + elektronicky na datovém nosiči,
- zkoušky a revize předepsané projektem nebo ty, jejichž nutnost provedení vyplývá z technických norem a předpisů,
- dodávka dokladů od dodaných materiálů – osvědčení, atesty, prohlášení o shodě, záruční listy od strojů a zařízení, návody k použití, apod.,
- řádná certifikace prvků a dalších zařízení, u kterých je certifikace, případně atest, legislativně vyžadována,
- doklady potvrzující zabezpečení likvidace odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy,
- případná kompletace veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení,

nevyplyvá-li z povahy věci či zadávacích podmínek jinak.

7. Místem plnění zakázky je na p. č. 1693/1, 1693/4, 42/1 a 54 k. ú. Hazlov. Přesné místo plnění je zakresleno v celkové situaci, která je součástí projektové dokumentace.

8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, na své náklady a na vlastní nebezpečí.

9. Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku bude mít vlastnosti a základní technické ukazatele jakosti dané:

- zadávacími podmínkami zakázky,
- projektovou dokumentací zpracovanou IDG Design s.r.o., IČ: 06497381, Sokolovská 409/31, 350 02 Cheb, z října 2015 (dále jen „projektová dokumentace“),
- nabídkou zhotovitele díla ze dne 19. 6. 2023 vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (tzn. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro vymezené množství) (dále jen „položkový rozpočet“),
- v případě změn dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech pro provádění stavby, ČSN, ČN a EN,
- veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly

vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla,

- nebude mít nedostatky, které brání jeho užívání objednatelem, zejména pro účel uvedený v této smlouvě.

10. Zhotovitel prohlašuje, že je odborným subjektem disponujícím všemi potřebným znalostmi, schopnostmi, technickými možnostmi a pracovními kapacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému a úplnému splnění zadání objednatele v kvalitě a termínech této smlouvy. Dále zhotovitel potvrzuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění a jeho reálnými poměry v dostatečném časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost posoudit všechny takové místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborné firmy mají nebo mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou.

Článek 3

CENA DÍLA

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce účastníka, kterou podal do výběrového/zadávacího řízení „Přechod pro chodce přes silnici II/213 v obci Hazlov“. Oceněný položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	610 454,46 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy	128 195,44 Kč
Celková cena díla včetně DPH	738 649,90 Kč

(dále jen „cena“)

2. Tato cena je stanovena jako cena konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která platí po celou dobu zhotovování díla a zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla nutné. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen a vývoj kurzů české koruny a platí po celou dobu zhotovování díla a nemůže být změněna, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
- a) zjistí-li se v průběhu realizace díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat či se zjistí skutečnosti, které jsou odlišné od dokumentace předané objednatelem, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na cenu za provedení díla,
 - b) zjistí-li se v průběhu realizace skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídají geologické údaje, apod.),
 - c) objednatel požaduje práce, které nejsou součástí předmětu díla,
 - d) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - e) v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu,
 - f) v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, musí obchodní podmínky stanovit způsob stanovení ceny (např. odkazem na jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě systému ÚRS),

- g) bude-li objednatel požadovat jiný druh dodávek nebo změnu materiálu, než tu, která byla určena projektovou dokumentací nebo položkovým rozpočtem, kdy:
- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci výběrového/ zadávacího řízení příslušné zakázky. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
 - přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatel. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku URS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen;
- h) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.
4. Změny spočívající v navýšení prací nebo jejich kvalitě oproti sjednanému rozsahu díla podle této smlouvy a podkladům objednatele může zhotovitel provést pouze na základě dohody stran formou písemného dodatku s podpisy stran na jedné listině. Pokud je provede bez takové dohody a dodatku, stávají se součástí předmětu díla a ceny díla a zhotovitel nemůže požadovat od objednatele jejich zaplacení.
5. Objednatel je oprávněn jednostranně snížit rozsah předmětu díla; musí to však včas a prokazatelně oznámit zhotoviteli předem.
6. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní parametry stanovené projektem resp. položkový rozpočet.
7. Vícepráce či záměny materiálů budou objednány objednatel zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel zpracuje do týdne cenový návrh a předá jej k odsouhlasení objednateli. Po odsouhlasení bude vícepráce provedena. Případné vícepráce budou uhrazeny zvláštní fakturou do dne vystavení konečné faktury.
8. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět díla stanovený v čl. 2 této smlouvy. Za vícepráce nelze považovat práce, které nejsou výslovně uvedeny v položkovém rozpočtu, ale z povahy díla bylo zřejmé již při zadání zakázky, že bude nezbytné je k řádnému dokončení díla provést.
9. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje rezervu na nepředvídané práce, které nemohla v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby. "

Článek 4

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
3. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
4. Cena za provedení díla bude uhrazena na základě měsíčních faktur (daňových dokladů), vystavených zhotovitelem nejdéle do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury budou splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu.

5. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), písemně potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických, bez něhož nelze fakturu proplatit. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, případně u protokol o odstranění vad a nedodělků z přejímky díla.
6. Zhotovitel může fakturovat měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací, a to až do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Další 5 % bude zaplacen zhotoviteli do 10 dnů po předání díla bez vad a nedodělků, případně po jejich odstranění. Zbývajících 5 % bude zhotoviteli zaplacen do 10 dnů oproti předložení bankovní záruky za záruky na dílo podle článku 9 bodu 13.
7. Splatnost řádně vystavených a zjišťovacím protokolem doložených faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatnit proti faktuře námitky do 10 dnů od jejího doručení objednateli. V případě, že v této lhůtě nebudou sděleny námitky, považuje se faktura za odsouhlasenou.
9. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti příslušných účetních a daňových předpisů a podle předchozího ustanovení této smlouvy, a to do 15 kalendářních dnů od jejího doručení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet znovu po předložení řádně vystavené a odsouhlasené faktury objednateli.

Článek 5

DOBA PLNĚNÍ

1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:

Zahájení prací: červenec 2023

Jakékoliv přerušení prací musí být objednateli řádně zdůvodněno, např. technologickými postupy, nepříznivými klimatickými podmínkami apod.

Ukončení díla: do 30. září 2023

Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem.

Termín dokončení díla je shodný s termínem předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby dodržel veškeré stanovené termíny uvedené v časovém harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Jakékoli změny v časovém harmonogramu je možné provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Objednatel má na písemné odsouhlasení změny harmonogramu 5 pracovních dní. Zhotovitel je povinen min. 3 pracovní dny předem vyzvat technický dozor investora ke kontrole dokončení každého stavebního objektu, provozního souboru či technologické části, pokud nebude dohodnuto jinak.

Nedodržení termínů dokončení stanovených milníků časového harmonogramu je objednatelem považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele a zakládá právo objednatele na odstoupení od smlouvy a na uplatnění smluvní pokuty dle čl. 10 této smlouvy.

Podmínky pro změnu sjednaných termínů:

Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 5 % z ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud nebude dohodnuto jinak

2. Pokud při předání díla nebo části díla – objektu, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a objednatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a

nedodělků objednatel dílo převezme s tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady byly odstraněny a dílo bez vad přebírá.

3. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje:
 - a. Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele.
 - b. Jestliže přerušení prací bude způsobeno vyšší mocí.
 - c. Při dodatečných požadavcích objednatele na další stavební úpravy.
4. Smluvní strany nejsou odpovědny za důsledky nesplnění svých závazků včas a řádně, je-li příčinou takového nesplnění vyšší moc.
5. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost, tzn. událost nebo okolnost či následek takovéto události nebo okolnosti, která je objektivně mimo možnou kontrolu dotčené smluvní strany, a které nemohlo být zabráněno péčí či schopností, jež lze rozumně požadovat (např. změna obecně závazných předpisů, rozhodnutí orgánů státní správy, nepředvídatelné nevhodné klimatické podmínky apod., živelná katastrofa, válka, apod.).

Článek 6

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP) každého pracovníka na staveništi. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku porušení tohoto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu. Jestliže objednatel zjistí, že při provádění díla zhotovitel opakovaně porušuje toto smluvní ustanovení, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a po písemném upozornění na odstoupení od této smlouvy.
3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. Zhotovitel se zavazuje na převzatém staveništi, vjezdech a výjezdech z něho udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s jeho požadavky, je oprávněn dožadovat se odstranění závad. Nejsou-li závady v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem odstraněny, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a odstoupení od smlouvy.
6. Zhotovitel zodpovídá za práci poddodavatelských subjektů, jako by je prováděl sám.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od písemné žádosti objednatele.

8. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, je povinen oznámit změnu poddodavatele zápisem do stavebního deníku objednateli. Samotná změna poddodavatele podléhá odsouhlasení objednatele. Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne zápisu do stavebního deníku rozhodne o tom, zda změnu poddodavatele akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s minimálním limitem pojistného plnění ve výši ceny díla a s podílem spoluúčasti zhotovitele ve výši min. 5.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na vyžádání kopii této pojistné smlouvy, a to do 7 kalendářních dnů. Zhotovitel i objednatel se dále zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.
10. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen tak učinit na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese náklady spojené s dodatečným odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel.
12. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
13. Zhotovitel není oprávněn použít bez písemného souhlasu objednatele jiné materiály, technologie nebo provést změny oproti projektové dokumentaci.
14. Objednatel zajistí na stavbě výkon Technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI minimálně jedenkrát za týden, dále dle dohody.
15. Autorský dozor a koordinátor BOZP, v případě potřeby vyplývající z právních předpisů, zajišťuje objednatel.

Článek 7

STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
3. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.

4. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení v prostoru staveniště a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.
5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací včetně dopravního značení zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
8. Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDI, případně činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
10. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně měření odběrů.
11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
12. Nejpozději do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 10., a to až do vyklizení staveniště.
13. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt organizace výstavby, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Článek 8

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a doklady, které jsou nutné pro vydání vyjádření dotčených orgánů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 8. 3. této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
6. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.
7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od obdržení písemného oznámení objednatele. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

Článek 9

JAKOST DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených závaznými ustanoveními v zadávací a projektové dokumentaci a v ustanoveních této smlouvy a jejích příloh a dodatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí **60 měsíců**. Záruční lhůta pro stroje, zařízení a výrobky, u kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobcem v samostatném záručním listu, se sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud bylo na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba v plné délce.
4. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
5. Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady, učiněné formou písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamace a obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamací může objednatel podat kdykoliv v době plynutí záruční doby.
6. Zhotovitel přejímá záruku za to, že jeho výkony, práce a dodávky mají v okamžiku převzetí díla a po celou záruční dobu vlastnosti, odpovídající technickým pravidlům a normám obvyklým pro předmět díla. Zhotovitel nese zodpovědnost za kvalitu, funkčnost dodávek, provedení konstrukcí a výkonů.
7. Zhotovitel nezodpovídá za vady na díle vzniklé nedostatečnou údržbou, neprováděním předepsaného provozního servisu, nesprávnou manipulací se zařízením a přirozeným opotřebením.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost

těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně prokazatelně (písemně či elektronicky) upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele prokazatelně (písemně či elektronicky) upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo nemohl-li zhotovitel tuto nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče.

9. Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamované vady do 3 pracovních dnů od data reklamačního protokolu (příp. v přiměřeném termínu s ohledem na technologii odstranění reklamované vady), popř. do 24 hodin, jde-li o vadu způsobující havarijní stav. Vady mající vliv na zásobování vodou, odvádění odpadních vod a čištění odpadních vod je zhotovitel povinen odstranit v době do 24 hodin od nahlášení. Pokud zhotovitel vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady u jiného zhotovitele a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady takto vzniklé.
10. Do 3 pracovních dnů po odstranění vady je objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzení, ke kterému dni byla vada odstraněna a jakým způsobem.
11. Za vyřízení reklamace části díla provedené zhotovitelovým poddodavatelem je vždy odpovědný přímo zhotovitel a nikoliv jeho poddodavatel. Zhotovitel nesmí v takovém případě vyřízení reklamace odmítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho poddodavatel a odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i v tomto případě řádně vyřídit. Nároky zhotovitele za jeho poddodavatelem z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel si je vypořádá samostatně.
12. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především všemi platnými ČN, EN, ČSN, projektem, touto smlouvou a dále příslušnými právními předpisy a případně jinými normami, které jsou účinné a platné v České republice. Platné ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma stranami respektovány.
13. V období posledního měsíce záruční doby je zhotovitel povinen provést s objednatelem, pokud k tomu bude objednatelem písemně předem včas vyzván, případně třetí osobou určenou objednatelem, výstupní prohlídku díla. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek a pořízena zjednodušená fotodokumentace, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění (způsob a doba odstranění). Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává.
14. O každém reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení spolu s fotodokumentací reklamované závady, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

15. Bankovní záruka

- a) Objednatel požaduje poskytnutí bankovní záruky ze strany zhotovitele za provedení předmětu plnění zakázky ve výši **5 % z celkové ceny díla bez DPH**, a to zejména za dodržení všech smluvních podmínek, termínů plnění zakázky, sankčních ustanovení a za řádné odstranění vad uplatňovaných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady v záruční době.
- b) Bankovní záruku doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Originál záruční listiny se zhotovitel zavazuje objednateli předat bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření této smlouvy. V případě prodlení zhotovitele s předáním originálu záruční listiny objednateli trvajícím déle jak 7 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.
- c) Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:
 - bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provedení díla stanovenou ve smlouvě a

- dobu běhu záručních dob,
- právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen, neodstraní vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o odstraňování vad v záruční době povinen.
- d) Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
- e) Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.
- f) V případě jakékoli změny doby provedení díla je Zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provedení díla a záručních dob díla. V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení odpovídající bankovní záruky nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné změny. Bankovní záruka bude uvolněna nejpozději po uplynutí nejdelší záruční doby, a to na základě písemné žádosti zhotovitele.

Článek 10

SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:

1. Při **prodlení s termínem zahájení prací** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Při **nedodržení předpisů BOZP v průběhu realizace stavby** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP a uvedený v Zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP.
3. Při **změně poddodavatele provedené bez souhlasu objednatele**, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč bez DPH za každý takový zjištěný případ porušení této povinnosti.
4. Při **prodlení objednatele s platbou faktur** (vyjma pozastávek) je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
5. Při **prodlení s termínem ukončení a předání díla** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do dne úspěšného předání a převzetí díla.
6. Při **prodlení s termínem ukončení a předání jednotlivých milníků stanovených v časovém harmonogramu** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,10% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do dne úspěšného předání a převzetí milníku.
7. Při **prodlení s vyklizením staveniště** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizení staveniště dle této smlouvy.
8. Při **prodlení s termínem odstranění přejímkových vad a nedodělků** dohodnutých v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a zároveň za každý i započatý den prodlení u tohoto nedodětku či vady až do dne jejich odstranění včetně.
9. Při **prodlení s termínem odstranění vady, která se projevila v záruční době** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý i započatý den

prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.

10. V případě, že zhotovitel **nedodrží či nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy**, vyjma povinností uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč bez DPH za každý jednotlivý zjištěný případ/ za každý i započatý den prodlení, porušení povinností.
11. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn svou pohledávku vůči zhotoviteli započítat a odečíst tuto částku z jakéhokoli daňového dokladu, případně z pozastávky a snížit o ni částku k úhradě.
12. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 14 dnů od jejího zjištění a zapsání ve stavebním deníku, či jiným prokazatelným způsobem a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 14 dnů od obdržení vyúčtování.
13. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku vůči zhotoviteli.

Článek 11

VLASTNICTVÍ K DÍLU, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem, nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
5. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
6. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
7. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejím zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

Článek 12

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů smluvních.
2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
 - nepřevzetí místa plnění ve stanovené lhůtě,
 - prodlení s plněním díla včetně jednotlivých milníků déle než 15 kalendářních dnů,
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - nedodržování příslušných platných předpisů, ČSN, ČN a EN při provádění díla,

- neodstranění objednatelem zjištěných a zapsaných vad do stavebního deníku.
3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu v případě, že:
 - zhotovitel v nabídce uvedl nepravdivé údaje a tato skutečnost mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky,
 - zhotovitel pozbyde základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů pro plnění zakázky,
 - neobdrží finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace zakázky, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé.
 4. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání:
 - zhotovitel vyhotoví soupis všech provedených prací v ocenění dle položkového rozpočtu, rozhodného pro sjednání ceny díla,
 - zhotovitel vyklidí staveniště, zejm. odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud nebude dohodnuto jinak,
 - zhotovitel vyzve objednatele k předání nedokončeného díla, přičemž je objednatel povinen zahájit přejímací řízení do 3 kalendářních dnů od doručení výzvy,
 - zhotovitel vystaví tzv. konečnou fakturu, v níž provede finanční vypořádání splátek na cenu díla,
 - objednatel uhradí cenu poskytnutého plnění do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu, i v tomto případě platí ustanovení o fakturaci dle čl. 4, zejména o potřebě zjišťovacího protokolu jako podkladu pro vystavení faktury.
 5. Při ukončení smlouvy formou odstoupení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se ceny díla, způsobu jejího určení, náhrad víceprací, odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a jiná ujednání obsažená v této smlouvě, zejména na práce a dodávky provedené zhotovitelem do doby odstoupení platí záruka a všechna ujednání s tím související včetně sankcí za opožděné odstranění závad, a objednatel má právo si nadále ponechat bankovní záruku na zajištění svých nároků, byla-li sjednána.

Článek 13

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
2. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů.
6. Stavební deník bude předán objednateli po ukončení stavby ke dni předání a převzetí stavby, a to v jednom originále a jedné kopii.

7. Do deníku zhotovitele zapisují oprávněné osoby objednatele všechny skutečnosti důležité pro věcné, termínové i kvalitativní plnění díla. Případná rozporná stanoviska stran vyplývající ze zápisů v deníku musí být řešena na nejbližším kontrolním dnu stavby.

Článek 14

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se zavazuje k plnění pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, a to povinnost zhotovitele nejméně do 31. 12. 2033 umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům finanční a státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o finanční kontrole“), osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zařízení nebo služeb z veřejných výdajů.

Zhotovitel je v rámci spolupůsobení při výkonu finanční kontroly povinen:

- řádně uchovávat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení plnění této smlouvy, minimálně však do 31. 12. 2033, pokud v českých právních předpisech není stanovené lhůta delší a
 - min. do 31. 12. 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací předmětu zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 pracovních dnů od požádání objednatele.
 5. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit zadavateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti, a to ve výši odpovídající min. hodnotě realizované stavby, s platností po celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, s podílem spoluúčasti zhotovitele ve výši min. 5.000,-Kč.
 6. Zhotovitel je povinen splňovat základní, profesní a technickou kvalifikaci po celou dobu realizace díla (plnění zakázky).
 7. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, si zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na díle či jeho příslušné části a písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
 8. Zhotovitel je povinen na stavbě umožnit výkon technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
 9. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zakázce prostřednictvím poddodavatele, je povinen v případě změny poddodavatele, do 5 pracovních dnů od změny poddodavatele tuto skutečnost oznámit objednateli a ve stejné lhůtě doložit doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval prostřednictvím poddodavatele včetně smlouvy se poddodavatelem, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového/zadávacího řízení. Samotná změna poddodavatele podléhá odsouhlasení objednatele. Objednatel do 5 pracovních dnů rozhodne o tom, zda změnu poddodavatele akceptuje nebo odmítne,

- příčemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že u této stavby nesmí provádět technický dozor, ani osoba s ním propojená.
 11. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla (např. při demolici, bourání stávajících objektů) vznikne kovový odpad (železo, barevné kovy), je zhotovitel povinen tento odpad odvézt do sběrného místa (sběrný surovin), které ho vykoupí. Získaná peněžní částka náleží objednateli, pokud nebude dohodnuto jinak.
 12. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla vznikne odpad (např. při kácení dřevin), je zhotovitel povinen pokácenou dřevní hmotu uložit na předem sjednané úložiště, štěpka pocházející ze štěpkování větví bude zlikvidována zhotovitelem, hmota vzniklá frézováním pařezů bude rovněž zlikvidována zhotovitelem. Dřevní hmota je majetkem vlastníka pozemku.

Článek 15

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany jsou povinny se účastnit pravidelných kontrolních dnů, reagovat na zápisy ve stavebním deníku v přiměřených lhůtách a respektovat stanoviska nejen druhé smluvní strany, ale i dotčených orgánů státní správy (např. státního stavebního dohledu, ochrany životního prostředí, apod.).
2. Ostatní součinnost bude dohodnuta při kontrolách stavby nebo na kontrolních dnech.

Článek 16

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ

1. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat svou pohledávku plynoucí z této smlouvy vůči objednateli bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto započtení od počátku za neplatné a nemá vůči objednateli žádné právní účinky.
2. V případě neshody stran o
 - a) technickém způsobu provádění díla včetně podrobností (barevné odlišení, vzorky apod.),
 - b) souladu provádění díla s projektovou dokumentací či jinými podklady a pokyny objednatele,
 - c) vhodnosti pokynu objednatele nebo podkladu od něj, anebo
 - d) příčině vadyrozhodne znalec nebo odborná osoba, na níž se strany shodnou. Neshodnou-li se, bude znalec nebo odborná osoba určena losem, přičemž každá strana navrhne jednu osobu. Náklady spojené s určením příčiny vady nese strana, v jejíž neprospěch bylo rozhodnuto.
3. Zhotovitel se zavazuje, že bude veškeré činnosti podle této smlouvy o dílo provádět sám nebo svými zaměstnanci tak, aby nedocházelo k porušení ustanovení § 141a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, tedy k výkonu nelegální práce. Jestliže zhotovitel k plnění činností podle smlouvy o dílo bude využívat dalších osob jako subdodavatele, je povinen zajistit, aby závazek podle předchozí věty plnily i tyto osoby (subdodavatelé). Poruší-li zhotovitel své povinnosti podle předchozího textu a objednateli bude uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce, zaplatí zhotovitel objednateli náhradu škody ve výši uložené pokuty a náklady s tím spojené nebo související.

Článek 17

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
3. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
5. Platnost a účinnost této smlouvy, resp. jejích dodatků, nastává oboustranným podpisem statutárními zástupci smluvních stran.
6. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, nezbytnou k provádění díla nejpozději při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Za správnost a úplnost předané dokumentace zodpovídá objednatel.
7. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera, považují je za důvěrné a nezneužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.
9. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:
 - Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla*
 - Příloha č. 2: Časový harmonogram realizace díla*
 - Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů*
 - Příloha č. 4: Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti vítězného účastníka*

za objednatele

za zhotovitele

V Hazlově dne

V Otovicích dne

.....
Lenka DVOŘÁKOVÁ

starostka obce

.....
Ing. Martin Leichter, MBA

předseda představenstva

.....
Ing. Pavel Raška

člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: X893ak
Stavba: Přechod pro chodce přes silnici II/213 - Hazlov

KSO: Hazlov
Místo: Hazlov
CC-CZ: 19.06.2023
Datum:

Zadavatel: Obec Hazlov
Uchazeč: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Projektant: Bc.Michal Pašava
Zpracovatel: Milan Hájek
Poznámka:

IČ: 26402068
DIČ: CZ 26402068
IČ: CZ 26402068
DIČ:

Cena bez DPH			610 454,46
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 610 454,46	Výše daně 128 195,44
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			738 649,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	X893ak		
Stavba:	Přechod pro chodce přes silnici II/213 - Hazlov		
Místo:	Hazlov	Datum:	19.06.2023
Zadavatel:	Obec Hazlov	Projektant:	Bc.Michal Pašava
Uchazeč:	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.	Zpracovatel:	Milan Hájek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		610 454,46	738 649,90
10	SO 101 - Zpevněné plochy	498 612,06	603 320,59
20	SO 431 - Veřejné osvětlení	111 842,40	135 329,30



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přechod pro chodce přes silnici II/213 - Hazlov

Objekt:

10 - SO 101 - Zpevněné plochy

KSO:

Místo: Hazlov

CC-CZ:

Datum: 19.06.2023

Zadavatel:

Obec Hazlov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

IČ:

26402068

DIČ:

CZ 26402068

Projektant:

Bc.Michal Pašava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Milan Hájek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

498 612,06

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	498 612,06	21,00%	104 708,53
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

603 320,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přechod pro chodce přes silnici II/213 - Hazlov

Objekt:

10 - SO 101 - Zpevněné plochy

Místo:

Hazlov

Datum:

19.06.2023

Zadavatel:

Obec Hazlov

Projektant:

Bc.Michal Pašava

Uchazeč:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Zpracovatel:

Milan Hájek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

498 612,06

HSV - Práce a dodávky HSV

457 038,78

1 - Zemní práce

158 352,56

4 - Vodorovné konstrukce

1 990,08

5 - Komunikace pozemní

140 725,11

8 - Trubní vedení

28 724,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

60 474,92

997 - Přesun sutě

56 279,19

998 - Přesun hmot	10 492,92
PSV - Práce a dodávky PSV	23 760,00
767 - Konstrukce zámečnické	23 760,00
M - Práce a dodávky M	3 960,00
21-M - Elektromontáže	3 960,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 853,28

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Přechod pro chodce přes silnici II/213 - Hazlov								
Objekt: 10 - SO 101 - Zpevněné plochy								
Místo: Hazlov			Datum: 19.06.2023					
Zadavatel: Obec Hazlov			Projektant: Bc.Michal Pašava					
Uchazeč: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.			Zpracovatel: Milan Hájek					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							498 612,06	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				457 038,78	
D		1	Zemní práce				158 352,56	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	9,830	97,00	953,51	CS ÚRS 2021 02
	vv		1,83 "přeskládání dlažby		1,830			
	vv		5*1,6		8,000			
2	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně	m2	6,400	649,00	4 153,60	CS ÚRS 2021 02
	vv		6,4*1 "překop pro kabel		6,400			
3	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	46,990	412,00	19 359,88	CS ÚRS 2021 02
	vv		1,83 "přeskládání dlažby		1,830			
	vv		37,16 "nový chodník na straně školy		37,160			
	vv		8 "protější strana		8,000			
4	K	113107124	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm ručně	m2	40,550	812,00	32 926,60	CS ÚRS 2021 02
	vv		40,55 "sjezd		40,550			
5	K	113107141	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm ručně	m2	46,950	119,00	5 587,05	CS ÚRS 2021 02
	vv		40,55 "sjezd		40,550			
	vv		6,4*1 "překop pro kabel		6,400			
6	K	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	113,520	322,00	36 553,44	CS ÚRS 2021 02
	vv		40,55 "sjezd		40,550			
	vv		19,01 "pracovní spára		19,010			
	vv		5,6*3 "přechod pro chodce		16,800			
	vv		37,16 "nový chodník na straně školy		37,160			
7	K	113201111	Výtrhání obrub chodníkových ležatých	m	67,000	122,00	8 174,00	CS ÚRS 2021 02
8	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,802	246,00	935,29	CS ÚRS 2021 02
	vv		38,02*0,1 "odkop pro nový trávník		3,802			
9	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,600	1 040,00	9 984,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		4*1,5*0,8*2 "napojení vpusti		9,600			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,402	179,00	2 398,96	CS ÚRS 2021 02
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	13,402	23,00	308,25	CS ÚRS 2021 02
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	26,804	299,00	8 014,40	CS ÚRS 2021 02
	vv		13,402*2 "Přepočtené koeficientem množství		26,804			
13	K	175102101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,640	554,00	4 786,56	CS ÚRS 2021 02
	vv		4*1,35*0,8*2 "napojení vpusti		8,640			
14	M	58331280	kamenivo těžené drobné frakce 0/1	t	17,280	453,00	7 827,84	CS ÚRS 2021 02
	vv		8,64*2 "Přepočtené koeficientem množství		17,280			
15	K	181102301	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích bez zhutnění	m2	38,020	27,00	1 026,54	CS ÚRS 2021 02
	vv		38,02 "trávník		38,020			
16	K	181102302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	93,940	32,00	3 006,08	CS ÚRS 2021 02
	vv		40,55 "sjezd		40,550			
	vv		37,94 "chodník		37,940			
	vv		7,22 "reliefní dlažba		7,220			
	vv		1,83 "přeskládání dlažby		1,830			
	vv		6,4*1 "překop pro kabel		6,400			
17	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	5,703	1 320,00	7 527,96	CS ÚRS 2021 02
	vv		38,02*0,15		5,703			
18	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	38,020	92,00	3 497,84	CS ÚRS 2021 02
	vv		38,02 "trávník		38,020			
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	38,020	23,00	874,46	CS ÚRS 2021 02
	vv		38,02 "trávník		38,020			
20	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,042	150,00	456,30	CS ÚRS 2021 02
	vv		38,02*0,08 "Přepočtené koeficientem množství		3,042			
D		4	Vodorovné konstrukce				1 990,08	
21	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžého	m3	0,960	2 073,00	1 990,08	CS ÚRS 2021 02
	vv		4*0,15*0,8*2 "napojení vpusti		0,960			
D		5	Komunikace pozemní				140 725,11	
22	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	140,890	253,00	35 645,17	CS ÚRS 2021 02
	vv		40,55 "sjezd f 0-32		40,550			

	VV		40,55 "sjezd f 0-63		40,550				
	VV		37,94 "chodník f 0-32		37,940				
	VV		7,22 "reléfní dlažba f 0-32		7,220				
	VV		1,83 "přeskládání dlažby f 0-32		1,830				
	VV		6,4*1 "překop pro kabel f 0-32		6,400				
	VV		6,4*1 "překop pro kabel f 0-63		6,400				
23	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	65,960	580,00	38 256,80	CS ÚRS 2021 02	
	VV		40,55 "sjezd		40,550				
	VV		19,01 "pracovní spára		19,010				
	VV		6,4*1 "překop pro kabel		6,400				
24	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	65,960	42,00	2 770,32	CS ÚRS 2021 02	
	VV		40,55 "sjezd		40,550				
	VV		19,01 "pracovní spára		19,010				
	VV		6,4*1 "překop pro kabel		6,400				
25	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	76,360	26,00	1 985,36	CS ÚRS 2021 02	
	VV		40,55 "sjezd		40,550				
	VV		19,01 "pracovní spára		19,010				
	VV		5,6*3 "přechod pro chodce		16,800				
26	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	76,360	370,00	28 253,20	CS ÚRS 2021 02	
	VV		40,55 "sjezd		40,550				
	VV		19,01 "pracovní spára		19,010				
	VV		5,6*3 "přechod pro chodce		16,800				
27	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	46,990	365,00	17 151,35	CS ÚRS 2021 02	
	VV		37,94 "chodník		37,940				
	VV		7,22 "reléfní dlažba		7,220				
	VV		1,83 "přeskládání dlažby		1,830				
28	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	39,837	306,00	12 190,12	CS ÚRS 2021 02	
	VV		37,94 "chodník		37,940				
	VV		37,94*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		39,837				
29	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	7,581	590,00	4 472,79	CS ÚRS 2021 02	
	VV		7,22 "reléfní dlažba		7,220				
	VV		7,22*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		7,581				
D 8			Trubní vedení		28 724,00				
30	K	871001000	Napojení na stávající odvodnění	kus	2,000	900,00	1 800,00	R-pol.	
31	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	3,000	578,00	1 734,00	CS ÚRS 2021 02	
32	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	2,000	2 900,00	5 800,00	CS ÚRS 2021 02	
33	M	59223850	dno pro uliční vpust s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	2,000	913,00	1 826,00	CS ÚRS 2021 02	
34	M	59223857	skruž pro uliční vpust horní betonová 450x295x50mm	kus	2,000	582,00	1 164,00	CS ÚRS 2021 02	
35	M	59223864	prstenec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2021 02	
36	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 600,00	3 200,00	CS ÚRS 2021 02	
37	M	28661938	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	kus	2,000	6 200,00	12 400,00	CS ÚRS 2021 02	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání		60 474,92				
38	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	265,00	1 060,00	CS ÚRS 2021 02	
39	M	40444230	značka svislá D1, D2	kus	2,000	775,00	1 550,00		
40	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	1,000	570,00	570,00	CS ÚRS 2021 02	
41	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	422,00	422,00	CS ÚRS 2021 02	
42	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000	995,00	2 985,00	CS ÚRS 2021 02	
43	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	3,000	609,00	1 827,00	CS ÚRS 2021 02	
44	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	3,000	589,00	1 767,00	CS ÚRS 2021 02	
45	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	3,000	23,00	69,00	CS ÚRS 2021 02	
46	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	8,000	94,00	752,00	CS ÚRS 2021 02	
47	K	915321111	Předformátované vodorovné dopravní značení přechod pro chodce	m2	16,800	386,00	6 484,80	CS ÚRS 2021 02	
	VV		5,6*3 "přechod pro chodce		16,800				
48	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	16,800	34,00	571,20	CS ÚRS 2021 02	
	VV		5,6*3		16,800				
49	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	56,400	360,00	20 304,00	CS ÚRS 2021 02	
	VV		5+13,6+5 "ABO 15/15		23,600				
	VV		1+12,4+9+10,4 "ABO 15/25		32,800				
50	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	24,480	142,00	3 476,16	CS ÚRS 2021 02	
	VV		24*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		24,480				
51	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	34,680	173,00	5 999,64	CS ÚRS 2021 02	
	VV		34*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		34,680				
52	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	10,250	220,00	2 255,00	CS ÚRS 2021 02	
	VV		10,25 "ABO 8/25		10,250				
53	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	10,455	193,00	2 017,82	CS ÚRS 2021 02	
	VV		10,25*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		10,455				
54	K	919122111	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	56,900	47,00	2 674,30	CS ÚRS 2021 02	
55	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	56,900	100,00	5 690,00	CS ÚRS 2021 02	
	VV		3,6+6,5+27+0,5*2+5+0,5*2+6,4*2		56,900				
D 997			Přesun sutě		56 279,19				
56	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	87,679	210,00	18 412,59	CS ÚRS 2021 02	
57	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	789,111	9,20	7 259,82	CS ÚRS 2021 02	
	VV		87,679*9 "Přepočtené koeficientem množství		789,111				
58	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	53,220	299,00	15 912,78	CS ÚRS 2021 02	
	VV		84,22-31		53,220				
59	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	31,000	474,00	14 694,00	CS ÚRS 2021 02	

D		998	Přesun hmot				10 492,92	
60	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	45,034	233,00	10 492,92	CS ÚRS 2021 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				23 760,00	
D		767	Konstrukce zámečnické				23 760,00	
61	K	767010001	Posunutí plotu	bm	22,000	1 080,00	23 760,00	R-pol.
D		M	Práce a dodávky M				3 960,00	
D		21-M	Elektromontáže				3 960,00	
62	K	210809901	Doplnění chrániček kabelů KOPOHALF PVC DN 100 vč.obetonování	m	9,000	440,00	3 960,00	R-pol.
VV			9			9,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				13 853,28	
63	K	999010001	Vedlejší náklady (zařízení staveniště, dočasné dopravní značení apod.)	%	461 776,000	0,03	13 853,28	R-pol.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přechod pro chodce přes silnici II/213 - Hazlov

Objekt:

20 - SO 431 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Hazlov

CC-CZ:

Datum: 19.06.2023

Zadavatel:

Obec Hazlov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

IČ:

26402068

DIČ: CZ 26402068

Projektant:

ing. Jiří Stehlík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Jiří Stehlík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

111 842,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	111 842,40	21,00%	23 486,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

135 329,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přechod pro chodce přes silnici II/213 - Hazlov

Objekt:

20 - SO 431 - Veřejné osvětlení

Místo:

Hazlov

Datum:

19.06.2023

Zadavatel:

Obec Hazlov

Projektant:

ing. Jiří Stehlík

Uchazeč:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Zpracovatel:

ing. Jiří Stehlík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

111 842,40

M - Veřejné osvětlení

111 842,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přechod pro chodce přes silnici III/213 - Hazlov								
Objekt: 20 - SO 431 - Veřejné osvětlení								
Místo: Hazlov			Datum: 19.06.2023					
Zadavatel: Obec Hazlov			Projektant: ing.Jiří Stehlik					
Uchazeč: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.			Zpracovatel: ing.Jiří Stehlik					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							111 842,40	
D	M	Veřejné osvětlení					111 842,40	
1	M	1	jistič NB116T	ks	1,000	134,00	134,00	
2	M	2	jistič NB120T	ks	1,000	155,58	155,58	
3	M	3	kotevní svorka Ensto typ SO 118.1202	ks	2,000	1 136,26	2 272,52	
4	M	4	háč s uchycovací páskou Ensto typ SOT 29	ks	2,000	176,00	352,00	
5	M	5	upevňovací páska Ensto typ COT 37	m	1,000	74,62	74,62	
6	M	6	upevňovací spona typ Ensto COT 36	ks	1,000	21,12	21,12	
7	M	7	svorka pro AS vodiče ENSTO 10-95	ks	3,000	204,00	612,00	
8	M	8	pojistková skříň DCK SP100/PSP1P	ks	1,000	913,00	913,00	
9	M	9	pojistka E27, (komplet-spodek, kryt, vložka, hlavice, patrona) 10A	m	1,000	168,00	168,00	
10	M	10	odbočná svorka SL 2.1	ks	2,000	153,00	306,00	
11	M	11	držák kabel. chrániček DCK 1	ks	2,000	148,00	296,00	
12	M	12	kabelová chránička DCK, prům. 63, délka 3 m	ks	1,000	185,00	185,00	
13	M	13	trubka ocelová Kopos typ 6042 ZN	m	2,000	524,00	1 048,00	
14	M	14	vývodka rovná Kopos 4842/P	ks	2,000	17,20	34,40	
15	M	15	páska bandinex	ks	2,000	71,00	142,00	
16	M	16	stožár ocelový bezpatcový SB6-Z, žár. zinek	ks	2,000	9 658,88	19 317,76	
17	M	17	výložník ZAV 89-150060-1, žár.zinek	ks	2,000	1 626,24	3 252,48	
18	M	18	stožárová zemní svorka	ks	2,000	27,60	55,20	
19	M	19	stožárová výzbroj SV6.16.4	ks	2,000	585,00	1 170,00	
20	M	20	pojistka trubičková 5x20, F 4 A, 250V	ks	2,000	4,60	9,20	
21	M	21	přechod. svítidlo UniStreet mini BGP 761 DPR1-7570/6000lm/37W	ks	2,000	8 920,64	17 841,28	
22	M	22	kabel AYKY-J 4x16	m	4,000	63,75	255,00	
23	M	23	kabel CYKY-J 4x10	m	28,000	121,30	3 396,40	
24	M	24	kabel CYKY-J 3x1,5	m	18,000	15,60	280,80	
25	M	25	kabel AEKS 4x16	m	15,000	58,96	884,40	
26	M	26	zemní páska FeZn 30x4 mm	m	26,000	51,17	1 330,42	
27	M	27	svorka pro zemnicí páska	ks	4,000	29,40	117,60	
28	M	28	chránička kopoflex KF09050	m	16,000	29,80	476,80	
29	M	29	chránička kopoflex KF09040	m	3,000	29,80	89,40	
30	M	30	výstražná fólie	m	9,000	3,20	28,80	
31	M	31	krycí deska KAD 15	ks	12,000	42,91	514,92	
32	M	32	trubka AGROSIL prům. 250 mm/1,5m	ks	2,000	583,21	1 166,42	
33	M	33	beton pro základ ocelového stožáru 6 (0,41)	m3	0,820	2 200,00	1 804,00	
34	M	34	beton pro obetonování chrániček (0,06)	m3	0,420	2 200,00	924,00	
35	M	35	písek	t	1,400	360,00	504,00	
36	M	36	drobný materiál	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
37	K	37	demontáž jističe 1f 25A, 230V	ks	1,000	285,00	285,00	
38	K	38	demontáž vzdušného vedení elektro	ks	1,000	800,00	800,00	
39	K	39	montáž jističe 1f (16 a 20A), 230V vč. připojení	ks	2,000	172,00	344,00	
40	K	40	montážpole vzdušného vedení elektro (AEKS)	ks	1,000	2 600,00	2 600,00	
41	K	41	instalace pojistkové skřínky PS na betonový sloup vč. připojení	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
42	K	42	montáž svodu na bet. sloup vč. připojení	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
43	K	43	vytýčení nových světelných bodů	ks	2,000	150,00	300,00	
44	K	44	výkop základu pro ocelový stožár 6 m nad terén	ks	2,000	600,00	1 200,00	
45	K	45	stavba stožárové patky malé	ks	2,000	300,00	600,00	
46	K	46	instalace sloupu doplňkového světelného bodu (6)	ks	2,000	800,00	1 600,00	
47	K	47	instalace výložníku doplňkového světelného bodu (6)	ks	2,000	600,00	1 200,00	
48	K	48	instalace svítidla doplňkového světelného bodu (6)	ks	2,000	500,00	1 000,00	
49	K	49	instalace svorkovnice	ks	2,000	400,00	800,00	
50	K	50	zavedení kabelu do sloupu pr. 10	ks	2,000	85,00	170,00	
51	K	51	připojení kabelu do sloupu pr. 10 (žíly)	ks	6,000	21,00	126,00	
52	K	52	zatažení kabelu pr. 1,5 do sloupu	m	18,000	12,00	216,00	
53	K	53	připojení kabelu do svorkovnice stožáru 1,5 (žíly)	ks	12,000	18,00	216,00	
54	K	54	vytýčení trasy kabelového vedení	m	20,000	15,00	300,00	
55	K	55	výkop v komunikaci (0,5x0,8)	m	7,000	490,00	3 430,00	
56	K	56	výkop v zeleném pásu (0,3x0,7)	m	1,500	180,00	270,00	
57	K	57	výkop v chodníku (0,3x0,35)	m	11,500	150,00	1 725,00	
58	K	58	pokládka zemnicího pásu	m	26,000	41,00	1 066,00	
59	K	59	pokládka kabelů do pr. 16	m	28,000	20,00	560,00	
60	K	60	pokládka chrániček	m	19,000	25,00	475,00	
61	K	61	obetonování chrániček	m	6,000	79,00	474,00	
62	K	62	příplatek za zatažení kabelu pr. 16 do chráničky	m	13,000	21,00	273,00	
63	K	63	násyp pískového lože (0,3x0,2)	m	13,000	21,00	273,00	
64	K	64	pokládka krycích desek CAD	m	12,000	25,00	300,00	
65	K	65	zahození a zhutnění výkopů (0,5x0,65)	m	7,000	120,00	840,00	
66	K	66	zahození a zhutnění výkopů (0,3x0,5)	m	1,500	100,00	150,00	
67	K	67	zahození a zhutnění výkopů (0,3x0,15)	m	11,500	18,00	207,00	
68	K	68	ostatní montážní práce	ks	1,000	7 000,00	7 000,00	
69	K	69	odvoz výkopku do 5 km a uložení na skládku vč. poplatku	t	2,960	2 368,00	7 009,28	

70	K	70	revize	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	
71	K	71	doprava	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
72	K	72	zákres dle skutečného stavu	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	

Harmonogram prací																
<i>Přechod pro chodce přes silnici II_213, Obec Hazlov</i>					červenec				srpen				září			
Popis prací																
Vyřizování DIO																
Převzetí stavby a instalace DIO																
Zemní práce a bourání																
Trubní vedení																
Zámečnické konstrukce																
Veřejné osvětlení																
Komunikace																
Předání stavby																

Předpoklad zahájení prací 1. srpna

Ukončení díla nejpozději 30. září

PODDODAVATELSKÉ SCHÉMA

s jejichž pomocí bude účastník plnit předmět zakázky

Přechod pro chodce přes silnici II/213 v obci Hazlov

Číslo	Popis části veřejné zakázky	Označení poddodavatele (obchodní firma, IČ)	Výše finančního plnění v Kč včetně DPH	Podíl v %
1.	Montáž veřejného osvětlení.	Josef Beláni, Hazlov 312, 351 32 Cheb, IČO 66330025	135 329 Kč	18, 32 %
2.				
3.				
4.				
5.				
Celkový podíl v %				18, 32 %

(pozn. dodavatel může doplnit v případě potřeby i další řádky)



5/01/003/06

Pojistná smlouva č. 7720056887
Centrum pojištění hospodářských rizik

Kooperativa, pojišťovna, a. s.
se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika
IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1897
(dále jen **pojistitel**),
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa, pojišťovna, a. s. Zahradní 3, Plzeň., PSČ 326 00
tel. 377417111, fax. 377417999

a

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

362 01 Otovice u Karlových Varů, Na Vlečce 177

IČ: 26402068

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1197
(dále jen „**pojistník**“)

jednající: Ing. Zdeněk Brázda, člen představenstva
Martin Čedík, člen představenstva

uzavírají

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře:

STACH & S.T., a. s.
Kolovratská 2/111, Praha 10
IČ: 64948366

(dále jen „**pojišťovací makléř**“)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře:
STACH & S.T., a.s.
Jaltská 1, 360 01 Karlovy Vary

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příloženém výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni oddíl B., vložka 1197.
3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen ZPP), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen DPP).

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P - 100/05 – pro pojištění majetku a odpovědnosti.

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P - 150/05 - pro živelní pojištění

ZPP P - 200/05 - pro pojištění pro případ odcizení

ZPP P - 320/05 - pro pojištění elektronických zařízení

ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik

DPP P- 520/05.

Živel

DZ1 - Lehké stavby, dřevostavby - Výluka

Zabezpečení

DOZ1 - Předepsané způsoby zabezpečení movitých věcí a zásob - (Netýká se cenností) Upřesnění

DOZ2 - Předepsané způsoby zabezpečení cenností a cenných věcí - Upřesnění

DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů

Pojištění odpovědnosti

DODP1 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu - základní rozsah pojištění

DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění

Obecné

DOB1 - Elektronická rizika - Výluka

DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

1. Obecná ujednání pro pojištění majetku

- 1.1. Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.2. Pojištění majetku se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.3. Pro pojištění majetku je místem pojištění 362 01 Otovice u Karlových Varů Na Vlečce 177, ostatní místa vedená v účetní evidenci pojištěného a místa pojištění dle smluv o dílo není-li dále uvedeno jinak.

2. Přehled sjednaných pojištění

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách:

2.1.1. Živelní pojištění

Místo pojištění: dle bodu 1.3.						
Rozsah pojištění: sdružený živel						
Pojištění se řídí: VPP P-100/05, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DZ1						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/ celková/ pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává* ¹⁾²⁾	Maximální roční limit pojistného plnění ³⁾	Limit pojistného plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1.	soubor vlastních a cizích budov a staveb	497 923 000 Kč	požár 10 000, povodeň 125 000 vodovod 1000, ostatní 5 000		nesjednává se	nesjednává se
2.	soubor ostatních vlastních a cizích věcí movitých	42 203 300 Kč	požár 10 000, povodeň 125 000 vodovod 1000, ostatní 5 000	na časovou hodnotu	nesjednává se	nesjednává se
Poznámky:						

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1.

2.2.1. Pojištění pro případ odcizení

Místo pojištění: dle bodu 1.3.						
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí "odcizení"						
Pojištění se řídí: VPP P-100/05, ZPP P-200/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOZ1, DOZ2, DOZ5						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/ celková/ pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává* ^{1)2) 9)}	Maximální roční limit pojistného plnění ³⁾	Limit pojistného plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
3.	soubor vlastních a cizích budov a staveb		1 000 Kč	první riziko	100 000 Kč	nesjednává se
4.	soubor ostatních vlastních a cizích věcí movitých		1 000 Kč	první riziko časová h.	2 000 000 Kč	nesjednává se
5.	vlastní cennosti		1 000 Kč	první riziko	200 000 Kč	nesjednává se
Poznámky: Pro poř.číslo 5 je místo pojištění Vrázova 10 Cheb - limit 100 tis.Kč a Karlovy Vary areál Otovice - limit 100 tis.Kč						

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1.

2.3.1. Pojištění pro případ vandalismu

Místo pojištění: dle bodu 1.3.						
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí "vandalismus"						
Pojištění se řídí: VPP P-100/05, ZPP P-200/05 a doložkami DOB1, DOB3						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/ celková/ pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává* ^{1)2) 9)}	Maximální roční limit pojistného plnění ³⁾	Limit pojistného plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
6.	soubor vlastních a cizích budov a staveb		1 000 Kč	první riziko	100 000 Kč	nesjednává se
7.	soubor ostatních vlastních a cizích věcí movitých		1 000 Kč	první riziko časová h.	700 000 Kč	nesjednává se

Poznámky:

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.4.1. Pojištění elektronických zařízení

Místo pojištění: dle bodu 1.3.						
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II. ZPP P-320/05						
Pojištění se řídí: VPP P-100/05, ZPP P-320/05 a doložkami DOB1, DOB3						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/ celková/ pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává* ¹⁾	Maximální roční limit pojistného plnění ³⁾	Limit pojistného plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
8.	soubor hlásičů náledí	1 980 000 Kč	5 000 Kč		nesjednává se	nesjednává se

Poznámky: u hlásičů náledí (1x Královské Poříčí, 1x Mnichov) se akceptuje stávající zabezpečení a nemusí splňovat podmínku stáří do 5 let.

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.5.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění se řídí: VPP P-100/05, ZPP P-600/05 a doložkami DODP1, DODP5, DOB1, DOB3					
Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění	Sublimit pojistného plnění ⁷⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Uzemní platnost pojištění
9.	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu DODP1	8 000 000 Kč		5 000 Kč	ČR
10.	Náklady zdravotní pojišťovny DODP5		3 000 000 Kč	5 000 Kč	ČR

Poznámky: Pro škody způsobené zaměstnanci při plnění pracovních úkolů se sjednává sublimit ve výši 500 tis.Kč s nulovou spoluúčastí, pro následné finanční škody se sjednává sublimit ve výši 3 mil.Kč spoluúčast 20 tis.Kč

¹⁾ časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. b) VPP P – 100/05, obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. c) VPP P – 100/05, jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl.V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy,

²⁾ první riziko je limit pojistného plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII . odst. 1 a). VPP P – 100/05,

³⁾ maximální limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu pojištění ve smyslu ustanovení čl. XVIII . odst. 3.

⁴⁾ limit pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost,

⁵⁾ odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast,

- 7) sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění - pro pojištění odpovědnosti,

3. Pojistné plnění

- 3.1. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu trvání pojištění, omezeno limitem pojistného plnění ve výši 100 000 000 Kč.
- 3.2. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu trvání pojištění, omezeno limitem pojistného plnění ve výši 30 000 000 Kč.
- 3.3. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíhou sněhu nebo námrazy, nastalé v průběhu trvání pojištění, omezeno limitem pojistného plnění ve výši 30 000 000 Kč.
- 3.4. Pro pojištění majetku se stanovuje spoluúčast jmenovitě ke každému předmětu pojištění. V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se při likvidaci pojistné události od celkového pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí. (Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu sjednaných dle ZPP P – 400/05 a ZPP P – 410/05.)

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za sjednanou dobu pojištění činí:

1.1. Živelní pojištění

Pojistné245 759 ,- Kč

1.2. Pojištění pro případ odcizení

Pojistné21 000 ,- Kč

1.3. Pojištění pro případ vandalismu

Pojistné13 400 ,- Kč

1.4. Pojištění elektronických zařízení

Pojistné60 439 ,- Kč

1.5. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojistné131 146 ,- Kč

Celkové pojistné činí471 744 ,- Kč.

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je tříměsíční. Pojistné je splatné k datům a v částkách takto:

datum:	částka:
01.01.2006	117 936,-Kč
01.04.2006	117 936,-Kč
01.07.2006	117 936,-Kč
01.10.2006	117 936,-Kč

Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojišťovacího makléře číslo 2502640103/2600, vedený u Citibank a.s., variabilní symbol: 7720056887.

3. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

Článek IV. Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem nebo faxem pojistiteli na adresu:

.Kooperativa, pojišťovna, a.s.

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Brněnská 634, 664 42 Modřice

tel: 800 105 105

fax: 547 212 602, 547 212 561

Email: podatelna@koop.cz

Článek V. Zvláštní ujednání

Nesjednávají se.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu od **01.01.2006 do 31.12.2006**, která je zároveň pojistnou dobou.
2. Pojistník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
3. Pojistník podpisem pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
4. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. V. VPP P-100/05 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného a to doručením pojistiteli.
5. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy, a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
6. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
7. Tato pojistná smlouva obsahuje 17 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I. odst. 3. této smlouvy.
Výčet příloh: Příloha č. 1 – kopie výpisu z OR

Za pojistníka:

V Karlových Varech dne 01.01.2006

Ing. Zdeněk Brázda, člen představenstva

Martin Čedík, člen představenstva

Za pojistitele:

V Plzni dne 01.01.2006

Alena Smolová, vedoucí oddělení upisování

Hana Sýkorová, underwriter specialista



5/01/03/06

klauzura



Úsek pojištění hospodářských rizik

Dodatek č. 33

k pojistné smlouvě č. 7720056887 ze dne 01.01.2006

sjednané mezi smluvními stranami:

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště : Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Úsek pojištění hospodářských rizik, Zahradní 3, Plzeň, PSČ 326 00

tel. 377417111, fax. 377417999

a

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01, Česká republika

IČO: 26402068

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spis. zn. B 1197

(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený : předsedou představenstva - Ing. Jaroslav Fiala, CSc.

místopředsedou představenstva - Michal Řiško

Korespondenční adresa pojistníka: RESPECT a.s., Krymská 47, Karlovy Vary 360 01, ČR

Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

RESPECT a. s.

se sídlem v Praze 4, Pod Krčským lesem 2016/22, 142 00 ČR

IČO:25146351

(dále jen „**pojišťovací makléř**“)

Korespondenční adresa: Krymská 47, Karlovy Vary 360 01, ČR

Tel: 353234660, 608414622, 359600020, 359600022

Fax: 353236262,

e-mail: jiri.vanacek@respect.cz, engelbert.malina@respect.cz

Tento dodatek obsahuje aktuální znění od 08.09.2015, po dopojištění pracovní nástavby „RASCO BRK 7000 příkopové rameno“ pořízené 7/2015 v NH: 905.000 Kč bez DPH, dle požadavku pojišťovacího makléře RESPECT, a.s (příloha č. 1).

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojištěnými jsou:
 - A) Pojistník
 - B) Jediný akcionář „Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech, Závodní 353/88, IČO: 70891168“ a to pouze v rámci pojištění obecné odpovědnosti za škodu coby vlastníka komunikace ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příloženém **Výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu v Plzni oddíl B, vložka 1197 a Výpisu ŽR - k 12.08.2015**, příloha č.2 dodatek č.32 PS.
3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen ZPP), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen DPP).

Všeobecné pojistné podmínky VPP P - 100/09 – pro pojištění majetku a odpovědnosti.

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P - 150/05 - pro živelní pojištění
 ZPP P - 200/05 - pro pojištění pro případ odcizení
 ZPP P - 300/05 – pro pojištění strojů
 ZPP P - 320/05 – pro pojištění elektronických zařízení
 ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění mobilních pracovních strojů DPP P- 310/08

Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik DPP P- 520/05.

Živel

DZ1 - Lehké stavby, dřevostavby – Výluka (1201)
 DZ2 - Kouř - Rozšíření rozsahu pojištění (1201))
 DZ3 - Třesk - Rozšíření rozsahu pojištění (1201))
 DZ12- Příslušenství a stavební součásti budov nebo staveb - vymezení předmětu pojištění (1201)
 DZ13 - Atmosférické srážky - rozšíření rozsahu pojištění (1201))

Zabezpečení

DOZ1 - Předepsané způsoby zabezpečení movitých věcí a zásob - (Netýká se cenností) Upřesnění (1211)
 DOZ2 - Předepsané způsoby zabezpečení cenností a cenných věcí – Upřesnění (1211)
 DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů (1201)
DOZ8 - Předepsané způsoby zabezpečení mobilních pracovních strojů – Upřesnění (1201)

Stroje

DST1 - Sdružený živel - Rozšíření rozsahu pojištění (1201)
 DST8 - Odcizení - Rozšíření rozsahu pojištění (1201)
 DST11 - Výměna agregátů, opravy vinutí - Vymezení pojistného plnění (1201)

Pojištění odpovědnosti

DODP1 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu - základní rozsah pojištění (1201)
 DODP3 - Cizí věci převzaté - rozšíření rozsahu pojištění (1201))
 DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění (1201)
 DODP7 - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku - Základní rozsah pojištění (1201)
 DODP8 - Náhrady dávek nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Obecné

DOB1 - Elektronická rizika – Výluka (1201)
 DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy (1201)
 DOB5 - Tíha sněhu, námraza – vymezení podmínek (1201)
 DOB7 – Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1201)

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

1. Obecná ujednání pro pojištění majetku

- 1.1. Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.2. Pojištění majetku se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak.
- 1.3. Pro pojištění majetku jsou místy pojištění :

A01) **Areál Na Vlečce 177, 360 01 Otovice + ostatní místa v Karlovarském kraji vedená v účetní evidenci pojistníka**

A02) **Místa výkonu díla dle smluv o dílo na území ČR .**

*není-li dále uvedeno jinak.

2. Přehled platných pojištění po realizaci dodatku

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách:

2.1.1. Živelní pojištění – se nemění

Místo pojištění: A01) Areál Na Vlečce 177, 360 01 Otovice + ostatní místa v Karlovarském kraji vedená v účetní evidenci pojistníka A02) Místa výkonu díla dle smluv o dílo na území ČR .						
Rozsah pojištění : pojistné nebezpečí „Sdružený živel“						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB5, DOB7, DZ1, DZ2, DZ3, DZ12, DZ13.						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná / celková / pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ^{1) 2)}	Maximální roční limit pojistného plnění v Kč ³⁾	Limit pojistného plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1.	Soubor budov a staveb vlastních a cizích – smluvně převzatých či užívaných, vč. stavebních součástí, systémů klima/zabezpečení/ EZS / EPS a oplocení, v místě pojištění A01) .	566 082 213 Kč	„požár, kouř, třesk“ - 10 000Kč „sesuv“ - 30 000Kč „vichřice“ - 5 000Kč „náraz“ - 5 000Kč „vodovod“ - 1 000Kč „povodeň“ - 125 000Kč		Nesjednán	Nesjednán
2.	Soubor ostatních věcí movitých vlastních a cizí- smluvně převzaté či užívané, vyjma strojů samostatně pojištěných v rámci této PS , v místě pojištění A01) - A02).	42 204 000 Kč	„požár kouř, třesk“ - 10 000Kč „sesuv“ - 5 000Kč „vichřice“ - 5 000Kč „náraz“ - 5 000Kč „vodovod“ - 1 000Kč „povodeň“ - 125 000Kč	Časová cena	Nesjednán	Nesjednán
3.	Vyjmenované pracovní stroje a zařízení vlastní, uvedené přílohou č. 1, dodatku č. 24 této PS, v místě poj. A01) - A02) , vyjma strojů sjednaných v samostatném strojním pojištění této PS.	4 539 114 Kč	„požár kouř, třesk“ - 10 000Kč „sesuv“ - 10 000Kč „vichřice“ - 10 000Kč „náraz“ - 10 000Kč „vodovod“ - 10 000Kč „povodeň“ - 10%, min. 25 000Kč		Nesjednán	Nesjednán
Poznámky: Ujednává se pro místo pojištění A01), že odchýlně od ZPP P-150/05 se pojištění vztahuje i na poškození nebo zničení elektrických a elektronických strojů, přístrojů a zařízení (včetně elektroinstalace na budovách nebo ostatních stavbách) přepětím, zkratem nebo indukci v příčinné souvislosti s úderem blesku, při bouřkách, při spínání v napájecích sítích nebo při výboji statické elektřiny. Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10 % min. 5 000,- Kč a maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 50 000 Kč pro všechny pojistné události vzniklé v jednom pojistném roce. Pojištění doložkou DZ13 se sjednává , v rámci pojištění pod poř. č. 1, s maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 50 000 Kč . Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši minimálně 10 % min. 2 000 Kč. Další ujednání v článku II. odst. 3. a dále v článku V. této pojistné smlouvy .						

*není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.2.1. Pojištění pro případ odcizení – se nemění**Místo pojištění:**A01) **Areál Na Vlečce 177, 360 01 Otovice + ostatní místa v Karlovarském kraji vedená v účetní evidenci pojistníka**A02) **Místa výkonu díla dle smluv o dílo na území ČR .****Rozsah pojištění :** pojistné nebezpečí „odcizení“**Pojištění se řídí:** VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOZ1, DOZ2, DOZ5

Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná / Celková / pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ^{1) 2)}	Maximální roční limit pojištění plnění v Kč ³⁾	Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1.	Soubor budov/staveb vlastních a cizích – smluvně převzatých či užívaných, vč. stavebních součástí, systémů klima / zabezpečení/ EZS / EPS a oplocení, v místě pojištění A01)		1 000 Kč	První riziko	100 000	Nesjednán
2.	Soubor ostatních movitých věcí vlastních a cizích - smluvně převzatých či užívaných, vyjma strojů sjednaných v samostatném strojním pojištění této PS , v místě pojištění A01) - A02).		1 000 Kč	První riziko Časová cena	2 000 000	Nesjednán
3.	Soubor cenin a cenností vlastních – především platné peníze, kolky, známky, stravenky, v místech pojištění -Na Vlečce 177, Otovice 36201 -Vrázova 10, Cheb 350 02 ČR		1 000 Kč	První riziko	200 000	100 000 Kč

Poznámky: Další ujednání v článku II. odst. 3. a dále v článku V. této pojistné smlouvy .

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.3.1. Pojištění pro případ vandalismu – se nemění**Místo pojištění:**A01) **Areál Na Vlečce 177, 360 01 Otovice + ostatní místa v Karlovarském kraji vedená v účetní evidenci pojistníka**A02) **Místa výkonu díla dle smluv o dílo na území ČR .****Rozsah pojištění :** pojistné nebezpečí „vandalismus“**Pojištění se řídí:** VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a doložkami DOB1, DOB3

Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná / Celková / pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ^{1) 2)}	Maximální roční limit pojištění plnění ³⁾	Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1.	Soubor budov/staveb vlastních a cizích – smluvně převzatých či užívaných, vč. stavebních součástí, systémů klima / zabezpečení/ EZS / EPS a oplocení, v místě pojištění A01)		1 000 Kč	První riziko	100 000 Kč	Nesjednán
2.	Soubor ostatních movitých věcí vlastních a cizích - smluvně převzatých či užívaných, vyjma strojů sjednaných v samostatném strojním pojištění této PS , v místě pojištění A01) - A02).		1 000 Kč	První riziko Časová cena	700 000 Kč	Nesjednán

Poznámky: Další ujednání v článku II. odst. 3. a dále v článku V. této pojistné smlouvy .

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.4.1. Pojištění strojů – se upravuje (nová pracovní nastavba RASCO)

Místo pojištění : území ČR						
Rozsah pojištění : pojistné nebezpečí dle čl. II. ZPP P-300/05						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-300/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DST1, DST8, DST11, DOZ1, DOZ5 .						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná / Celková / pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ¹⁾²⁾	Maximální roční limit pojištění plnění ³⁾ v Kč	Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1.	Vyjmenované stroje vlastní a cizí – tj. užívané či v pronájmu, podrobně specifikované níže v poznámce (jedná se především o techniku /stroje pro údržbu/ opravy komunikací/ cest), včetně elektroinstalace/ konstrukčního upevnění/ standardního software/ řídicích jednotek .	4 005 000Kč	10 000 Kč		4 005 000	Nesjednán

Poznámky: Seznam pojištěných strojů / zařízení:

Název – typ	identifikační – výrobní číslo – rok výroby/ pořízení	nová hodnota
Silniční fréza WIRTGEN W50, cizí,	08.05.0154, r. v. 2006	3.100.000,-Kč
RASCO BRK 7000 příkopové rameno vlastní	r. v. 7/2015, výr. č. SPC-BR1CA333118/15	905.000,-Kč

(Faktura a vinkulace přílohou č. 1 dodatek 33 této smlouvy) bez DPH

Změnou vlastnictví, po ukončení leasingového pronájmu, pojištění nezaniká. Stroj bude nadále pojištěn jako věc vlastní. Pojistník oznámí pojistiteli změnu vlastnictví písemnou formou bez prodlení.

Pro pojistné nebezpečí „povodeň“ se ujednává min. spoluúčast ve výši 10%, min. 25.000,-Kč.

Ujednává se následující způsob zabezpečení :

- mobilní uzamykatelné stroje, včetně řádně instalovaných pracovních nástaveb, budou v době nepřítomnosti obsluhy řádně uzamčeny (jsou-li ovladače odnímatelné, budou uloženy/ uzamčeny na jiném místě odděleně od stroje)
- ostatní stroje budou v době nepřítomnosti obsluhy umístěny v oploceném prostoru (min. výška trvale instalovaného oplocení 1,8m) či uzavřeném prostoru, řádně uzamčeném (jsou-li ovladače odnímatelné, budou uloženy/ uzamčeny na jiném místě odděleně od stroje)

Nebude-li splněno toto zabezpečení, poskytne pojistitel plnění v souladu s pojistnými podmínkami uvedenými v článku I této smlouvy a DPP P-520/05 doložkami DOZ1, DOZ5.

Toto ujednání se nevztahuje na zařízení, jejichž velikost/ konstrukce/ charakter neumožňuje odnesení/ odvoz celého zařízení (např. síla, velká míchací zařízení vč. konstrukce a pod..).

Další ujednání v článku II. odst. 3. a dále v článku V. této pojistné smlouvy .

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.5.1. Pojištění mobilních pracovních strojů – se nemění

Místo pojištění : A02) území České republiky						
Rozsah pojištění : pojistné nebezpečí dle čl. II. ZPP P-310/08						
Pojištění se řídí: VPP P-100/09, DPP P-310/08 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DOZ5, DOZ8						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná / Celková / pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ¹⁾	Maximální roční limit pojistného plnění ³⁾	Limit pojistného plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1.	Vlastní vibrační/oscilační válec mobilní – HAMM DV 70 VO , vč. H1910112, r.v. 2010, váha 7.865kg, vč. pracovní nástavby.	2 000 000 Kč	10%, min 10 000 Kč		2 000 000 Kč	Nesjednán
2.	Vlastní pásový finišeř VOGELE S 1300-2, vč. 08110354, r.v. 2011, vč. pracovní nástavby, faktury / záruční list. přílohou č.1 dodatku č.19 této PS .	3 626 450 Kč	10%, min 10 000 Kč		3 626 450 Kč	Nesjednán
3.	Vlastní kolový stroj „MANITOU- MT 732 - teleskopický manipulátor, RZ: K006289, VIN: 926356, r. v. 2013, včetně pracovní nástavby (TP přílohou č.1 dodatku č.25 této PS).	1 490 000 Kč	10%, min 10 000 Kč		1 490 000 Kč	Nesjednán
4.	Kolový nakladač/stroj „WACKER WL 30, TP: ZA072539, pořízený prostřednictvím ČSOB Leasing, a.s., VIN: 3018800, r. v. 2014“, vč. pracovní nástavby (přílohou č.1 dodatku č.26 této PS je OTP).	946 000 Kč	10%, min 10 000 Kč		946 000 Kč	Nesjednán
5.	Mobilní pásové minirýpadlo „Caterpillar 301.8C, pořízené prostřednictvím ČSOB Leasing, a.s., VIN: JSB03830, r.v. 2008“, vč. pracovní nástavby (přílohou č.1 dodatku č.27 této PS).	392 000 Kč	10%, min 10 000 Kč		392 000 Kč	Nesjednán
6.	Kolový teleskopický manipulátor Caterpillar TH406, pořízený prostřednictvím ČSOB Leasing, a.s., VIN: TBX00207, r.v. 2008, vč. pracovního příslušenství/ nástavby (příloha č.1 dodatku č.28 této PS).	2 300 000 Kč	10%, min 10 000 Kč		1 270 000 Kč	Nesjednán
7.	Vlastní tandemový vibrační válec Caterpillar CD54, včetně pracovní výbavy/ nástavby – viz příloha č. 1 dodatku č. 30 této PS, r. v. 2012.	1 151 900 Kč	10%, min 10 000 Kč		1 151 900 Kč	Nesjednán
8.	Kolový Caterpillar 444F nakladač rýpadlo, vč. pracovní nástavby / příslušenství , pořízený dle LS u ČSOB Leasing, TP příloha č. 1 dodatku č. 31 této PS, r. v. 2015.	2 380 000 Kč	10%, min 10 000 Kč		2 380 000 Kč	Nesjednán
Poznámky: Pro místo pojištění uvedené v záhlaví této tabulky se sjednává spoluúčast pro pojistné nebezpečí „povodeň“ ve výši 10% min. 20 tis. Kč. Způsoby zabezpečení strojů uvedeny v příložených doložkách DOZ5, DOZ8. Změnou vlastnictví, po ukončení leasingového pronájmu, pojištění nezaniká. Stroj bude nadále pojištěn jako věc vlastní. Pojistník oznámí pojistiteli změnu vlastnictví písemnou formou bez prodlení.						

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.6.1. Pojištění elektroniky – se nemění

Místo pojištění : A01) Areál Na Vlečce 177, 360 01 Otovice + ostatní místa v Karlovarském kraji vedená v účetní evidenci pojistníka, ČR

Rozsah pojištění : pojistné nebezpečí dle čl. II. ZPP P-320/05

Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-320/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB5, DOB7, DOZ1, DOZ5

Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná / Celková / pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ¹⁾	Maximální roční limit pojistného plnění ³⁾	Limit pojistného plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1.	Vyjmenovaná elektronika vlastní, vč. elektroinstalace konstrukčního upevnění a standardního software k výkonu činnosti.	1 762 970 Kč	5 000 Kč		1 762 970 Kč	Nesjednán

Poznámky: Jedná o novou IT technologii (hardware) r. v. 2014. Pořizovací hodnota nová v Kč má několik částí :

- 1) Virtualizační servery 499 780,-
 - 2) Virtualizované datové pole 649 490,-
 - 3) Centrálně vysoce dostupný cluster 113 900,-
 - 4) Systém záložních zdrojů 119 800,-
 - 5) Implementace 380 000,-
- Celkem 1 762 970,- Kč bez DPH

Pro místo pojištění uvedené v záhlaví této tabulky se sjednává spoluúčast pro pojistné nebezpečí „povodeň“ ve výši 10% min. 20 tis. Kč.

Dojde-li k pojistné události na zařízení, které je pojištěno jako jednotlivá věc a stáří tohoto zařízení přesáhlo 5 let, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel vyplatil:

- a) V případě zničení pojištěného zařízení částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení stejného nebo srovnatelného nového zařízení sníženou o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení zařízení s přihlédnutím k případnému zhodnocení z doby bezprostředně před vznikem pojistné události a sníženou o cenu využitelných zbytků,
 - b) V případě poškození pojištěného zařízení částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozeného zařízení sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí,
- Plnění pojistitele stanovené dle písm. b) tohoto článku však nepřevyší částku vypočtenou podle písm. a) tohoto článku.

Soubor vlastních zařízení musí být zabezpečen dle doložky DOZ1. Pro účely pojištění elektroniky dle ZPP P 320/05 pro případ odcizení se odkaz na ZPP P - 200/05 v DOZ1 nahrazuje odkazem na ZPP P - 320/05

V případě škodné události způsobené prokazatelně odcizením pojištěné elektroniky trvale upevněné k budově/ stavbě – tj. „stavební součást“, poskytne pojistitel plnění i v případě prokazatelného překonání řádného konstrukčního upevnění pojištěné věci. Není-li takové, poskytne pojistitel plnění v rozsahu doložky DOZ1, DOZ5. Ostatní ujednání se nemění .

Další ujednání v článku II. odst. 3. Limity plnění a dále v článku V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy .

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.7.1. Pojištění odpovědnosti za škodu – se nemění

Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-600/05 a doložkami DOB3, DODP1, DODP5, DODP7, DODP8 a dále DODP3 vč. souvisejících DOZ1, DOZ2, DOZ5, DOZ8; doložkou „Provoz pracovních strojů- Rozšíření rozsahu pojištění“, Doložkou pro pojištění odpovědnosti za škodu - Připojištění odpovědnosti členů orgánů za jinou než čistou finanční újmu – Rozšíření rozsahu pojištění.

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění 6)	Sublimit pojistného plnění 7)	Spoluúčast 5)	Územní platnost pojištění
1.	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu – DODP1	20 000 000 Kč		5 000 Kč	Česká republika
2.	Odpovědnost za náklady zdravotní pojišťovny a náhradu dávek nemocenského pojištění vynaložené v důsledku úrazu pracovního nebo nemoci z povolání- DODP5, DODP8		5 000 000 Kč	10 000 Kč	
3.	Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku- DODP7	6 000 000 Kč		10 000 Kč	
4.	Pojištění odpovědnosti za cizí věci převzaté – DODP3.	50 000 Kč		5 000 Kč	
5.	Připojištění odpovědnosti členů orgánů za jinou než čistou finanční újmu – Rozšíření rozsahu pojištění.	300 000 Kč		10%	

Poznámky: Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škody dle § 435 Občanského zákoníku .

Ujednává se pro poř. č.1: Za pojištěného se považuje též jediný akcionář „Karlovarský kraj, sídlem v Karlových Varech, Závodní 353/88, IČO:70891168 a to výhradně z titulu obecné odpovědnosti za škodu coby vlastníka komunikace ve smyslu zákona č. 13/ 1997 Sb.

Odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce:

S ohledem na skutečnost, že výkon funkce člena orgánu obchodní korporace je velmi obdobný výkonu práce zaměstnance v pracovněprávním vztahu, se ujednává, že odpovědnost pojištěného, coby obchodní korporace, za újmu způsobenou členům svých orgánů při výkonu jejich funkce nebo v souvislosti s jejím výkonem se bude posuzovat přiměřeně odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním podle pracovněprávních předpisů. Toto ujednání však nemá vliv na platnost a účinnost výluk z pojištění ani jiných ustanovení omezujících pojistné krytí, není-li dále ujednáno jinak.

Ujednává se, že pro případ újmy způsobené pojištěným, coby obchodní korporací, členovi svého orgánu v souvislosti s výkonem jeho funkce ve smyslu přechodního odstavce se ruší ustanovení čl. IV. odst. 4) písm. b) ZPP P-600/05.

Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění

Odchylně od čl. IV, odst. 1) písm. b) ZPP P-600/05 se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje.

Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:

- v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla),
- jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
- jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
- ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.

Toto pojištění se pro případ újmy způsobené:

- výkonem činnosti pracovního stroje, která (újma) nemá původ v jeho jízdě, sjednává se sublimitem ve výši rovnající se limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu,
- jinak než v případě uvedeném pod písm. a) sjednává se sublimitem se sublimitem pojistného plnění ⁷⁾ ve výši **500.000,-Kč.**

Ujednává se, že v případě odpovědnosti za újmu na zdraví nebo životě člověka poskytne pojistitel i náhradu duševních útrap manžela, rodiče, dítěte nebo jiné osoby blízké poškozenému v případě usmrcení nebo zvláště závažného ublížení na zdraví poškozeného.



Pro pojištění odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů v pracovněprávním vztahu či v přímé souvislosti s nimi se sjednává sublimit pojištění plnění⁷⁾ ve výši **2 000 000 Kč**.

Odchylně od ZPP P-600/05, čl. IV, odst. (1), písm. r) se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škody, které vzniknou v souvislosti s nakládáním se stlačenými a zkapalněnými plyny, avšak pouze pro účely svářečských / udržovacích / opravárenských prací a prací s PB lahvemi⁷⁾, sublimit pojištění plnění⁷⁾ ve výši **5 000 000 Kč**.

Ujednává se pro účely pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku v rozsahu doložky DODP7:

- **Za pojištěného se považuje pouze „Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. - IČO: 26402068“**
- V rámci sjednaného sublimitu pojištění plnění⁷⁾ poskytne pojistitel plnění max. do výše **5 000 000 Kč** z pojistné události, jejíž příčinou byla činnost: „Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě“, „Poskytování technických služeb“.
- Mimo výluk a omezení pojištění plnění vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za škodu sjednanému pojistnou smlouvou se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s činnostmi: „Silniční motorová doprava nákladní“, „Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky“, „Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály“, „Pronájem a půjčování věcí movitých“.

Pojištění cizích věcí převzatých se odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) a písm. l) ZPP P-600/05) vztahuje i na povinnost nahradit škodu na převzatém motorovém vozidle / stroji způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorových vozidel, a to i při přepravě převzatého motorového vozidla, je-li taková přeprava realizována jen jako součást objednané činnosti na převzatém motorovém vozidle (např. při odtahu převzatého motorového vozidla do opravy pojištěným opravcem). Pokud ke škodě došlo při dopravní nehodě, je podmínkou vzniku práva na plnění z pojištění splnění povinností ve vztahu k oznámení dopravní nehody, případně sepsání záznamu o dopravní nehodě vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

- ¹⁾ časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. b) VPP P – 100/09, obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. c) VPP P – 100/09, jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy,
- ²⁾ první riziko je limit pojištění plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 1 a). VPP P – 100/09,
- ³⁾ maximální roční limit pojištění plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu jednoho pojištění roku ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 3. VPP P – 100/09,
- ⁴⁾ limit pojištění plnění pro jednu a každou pojistnou událost,
- ⁵⁾ odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast
- ⁶⁾ **odchylně od čl. VII. odst. (2) ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojištění roku pojištění plnění do výše limitu pojištění plnění,**
- ⁷⁾ sublimit pojištění plnění se sjednává v rámci limitu pojištění plnění a je horní hranicí pojištění plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojištění roku - pro pojištění odpovědnosti,

3. Pojistné plnění

- 3.1. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojištění plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojištění roku, omezeno maximálním ročním limitem pojištění plnění ve výši **100 000 000 Kč**. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojištění plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.
- 3.2. Pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, vyjma pojištění přerušení nebo omezení provozu, za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojištění roku, je omezeno maximálními ročními limity pojištění plnění pro lokalitu a to následovně:
V místě pojištění **A01)** limitem pojištění plnění ve výši **100.000.000,-Kč;**
V místě pojištění **A02)** limitem pojištění plnění ve výši **15.000.000,- Kč.**

Bez ohledu na ujednání v předchozím odstavci se pro pojištění události, které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území v platném znění) vymezeném záplavovou čarou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let - výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně 1x za 20 let) sjednává maximální roční limit pojištění plnění ve výši **1.000.000 Kč**.

- 3.3. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši **50 000 000 Kč**. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro jednotlivá místa pojištění postížená touto pojistnou událostí.
- 3.4. Bez ohledu na jiná ujednání této pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené „Sesuvem“ – tj. sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno limitem pojistného plnění ve výši **60 000 000 Kč** a je-li pojištěnou věcí budova, též tíhou sněhu nebo námrazy, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno sublimitem (v rámci limitu „Sesuv“) pojistného plnění ve výši **40 000 000 Kč**.
- 3.5. Pro pojistné nebezpečí sjednané doložkou DZ13- atmosférické srážky se sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši **50 000 Kč**. Bez ohledu na ujednání týkající se spoluúčastí uvedených v bodu 3. tohoto článku se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost z pojištění dle doložky DZ13 odečítá spoluúčast ve výši **10 % min. 2 000 Kč**.
- 3.6. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události vzniklé z příčiny „DZ2-kouř, DZ3-třesk“ nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno limitem pojistného plnění ve výši **10 000 000 Kč**.
- 3.7. V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postížený touto pojistnou událostí.

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za pojistný rok po realizaci dodatku nově činí:

1.1. Živelní pojištění

Pojistné293.675 ,- Kč

1.2. Pojištění pro případ odcizení

Pojistné21.600 ,- Kč

1.3. Pojištění pro případ vandalismu

Pojistné12.900 ,- Kč

1.4. Pojištění strojů

Pojistné 34.100,-Kč se mění na nově.....44.055,- Kč

1.5. Pojištění mobilních pracovních strojů

Pojistné264.541,- Kč

1.6. Pojištění elektroniky

Pojistné14.104,- Kč

1.7. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojistné.....412.464 ,-Kč

Celkové pojistné činí nově.....1.063.339,-Kč.

2. Pojistné je sjednáno jako běžné. Pojistné období je tříměsíční

Doplatek pojistného do výročí pojistné smlouvy za tento dodatek (PRORATA 08.09.2015 - 31.12.2015) je splatný 18.09.2015 ve výši 3.137,-Kč.

Další řádné splátky pojistného splatné k datům a v částkách takto:

Splátka datum splatnosti

236.569,-Kč

01.10.2015

265.835,-Kč

vždy k 01. dni, 01., 04., 07., 10. měsíce každého roku, počínaje 01.01.2016

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši **na účet pojišťovacího makléře číslo 7220843001/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., variabilní symbol: 7720056887.**

4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

Článek IV. Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem, faxem pojistiteli na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634,

664 42 Modřice

<http://www.koop.cz/>

Tel.: 841 105 105

E-mail: podatelna@koop.cz

fax: 547 212 602, 547 212 561

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem či pojištěným na adresu uvedenou výše.

Článek V. Zvláštní ujednání

Ujednává se, že pojištění souboru ostatních vlastních a cizích věcí movitých se vztahuje i na DPK-DKP pořízené od roku 2000.

Pojištění se nevztahuje na fotovoltaické elektrárny.

Článek VI. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek pojistné smlouvy se sjednává **na dobu neurčitou s počátkem pojištění 08.09.2015.**
2. Pojistník podpisem tohoto dodatku prohlašuje, že byl před jeho uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojištětele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
3. Pojistník podpisem dodatku prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
4. **Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že poskytl pojistiteli osobní údaje pojištěného, uvedené v pojistné smlouvě a dal souhlas k jejich zpracování ve smyslu odst. 3.) tohoto článku na základě plné moci od pojištěného.**
5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou doručované pojištětelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. **Odchylně od čl. V. VPP P-100/09 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř.** Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného a to doručením pojistiteli.
6. Dodatek byl vypracován v 4 stejnopisech, pojistník obdrží 2 stejnopisy, pojistitel si ponechá 1 stejnopis a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
7. Stejnopis tohoto dodatku, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
8. Tento dodatek obsahuje **12 stran a 1 přílohu.** Jeho součástí jsou pojistné podmínky pojištětele uvedené v článku I. odst. 3. této smlouvy.

Výčet příloh: 1/1 – Specifikace pracovní nástavby, vinkulace, požadavek poj. makléře RESPECT a.s.

Za pojistníka: V Karlových Varech dne 07.09.2015



Ing. Jaroslav Fiala, CSc. - předseda představenstva



Michal Riško - místopředseda představenstva

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Otovice
Na Vlečce 177, PSČ 360 01
IČ: 26402068
Ⓢ


Za pojistitele: V Karlových Varech dne 07.09.2015



Alena Čelovská, underwriter



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.,
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA ZÁPADNÍ ČECHY
ZÁHRADNÍ 2574/3
326 00 PLZEŇ



Rudolf Čerepeš, underwriter specialista