



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Obec Krásná**
Sídlo: Krásná 196, 352 01 Krásná u Aše
IČ: 005 72 675
Statutární zástupce: **Luboš POKORNÝ, starosta obce**
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo běžného účtu: 43-8132920227/0100
Kontaktní osoba: Luboš Pokorný
Tel: +420725051102
Email: lubos.pokorny@obeckrasna.cz

Zhotovitel

Název: **ODEHNAL – STAVO s.r.o.**
Sídlo: Podhradí 42, 352 01 Aš
IČ: 25246208
DIČ: CZ25246208
Statutární zástupce: **Otakar Odehnal, jednatel**
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Plzni oddíl C, vložka 12575
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo běžného účtu: 78-2102160207/0100
Kontaktní osoba: Otakar Odehnal
Tel: +420606644558
Email: Ota.odehnal@seznam.cz

uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

na veřejnou zakázku:

„ROZŠÍŘENÍ TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ OBECNÍHO ÚŘADU KRÁSNÁ“

*kteřá bude financována ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj ČR
v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016.*

Článek 1.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

Článek 2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést objednané dílo v plném souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací, v úplnosti dle zadání, rozsahu dle rozpočtu z cenové nabídky zhotovitele, ve výborné kvalitě, bez vad a nedodělků.
2. Předmětem díla je rozšíření stávající budovy obecního úřadu Krásná formou přístavby.. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN a EN.
3. Realizací se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení zakázky, vč. provedení všech dalších činností souvisejících se zakázkou a vyplývajících ze zadávací dokumentace. Rozsah předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci, způsob provedení v projektové dokumentaci a množství prací v soupisu prací a výkazech výměr. Předmětem plnění je dílo jako celek a dodavatel má povinnost ho jako takový ocenit. Pokud soupis prací neobsahuje veškeré položky nezbytné k provedení díla jako celku, má se za to, že jsou tyto položky již obsaženy v jiných položkách.
4. Předmětem díla (plnění zhotovitele) je zejména:
 - kompletní provedení stavby v rozsahu dle schválené projektové dokumentace a cenové nabídky zhotovitele,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí,
 - geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací,
 - zajištění uzavírek komunikací a případných dalších rozhodnutí potřebných pro realizaci stavby,
 - geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení díla včetně podkladů pro zřízení věcných břemen,nevyplývá-li z povahy věci jinak.
5. Součástí rozsahu předmětu díla jsou rovněž:
 - pomocné práce a všechny práce, které nelze při úplném a věcném provedení díla vynechat a jsou s ní v bezpodmínečné souvislosti,
 - úplné vyklizení staveniště od vlastních materiálů a zařízení zhotovitele včetně zařízení staveniště,
 - likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou v souladu s příslušnými zákonnými předpisy.
 - zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - provedení přejímky místa realizace díla,
 - účast na pravidelných kontrolních dnech,
 - úklid všech prostorů, pozemků a komunikací dotčených realizací díla,
 - uvedení pozemků a případných zařízení, jejichž úpravy nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, ale byly stavbou dotčeny, po ukončení prací do původního stavu,

- zajištění, po celou dobu provádění díla, bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a trvalé dopravní obslužnosti, spočívající zejména v zajištění průjezdu pro složky integrovaného záchranného systému, vše v souladu s dopravně inženýrskými opatřeními,
 - dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů,
- nevyplývá-li z povahy věci jinak.
6. Součástí rozsahu předmětu díla je také zajištění a dodávka dokladů souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy, potřebných pro řádné užívání díla a prokazujících řádné provedení díla:
- dokumentaci skutečného provedení díla, tj. zakreslení a potvrzení provedených změn a odchylek do 3 paré projektové dokumentace + elektronicky na datovém nosiči,
 - zkoušky a revize předepsané projektem nebo ty, jejichž nutnost provedení vyplývá z technických norem a předpisů,
 - dodávka dokladů od dodaných materiálů – osvědčení, atesty, prohlášení o shodě, záruční listy od strojů a zařízení, návody k použití, apod.,
 - řádná certifikace prvků a dalších zařízení, u kterých je certifikace, případně atest, legislativně vyžadována,
 - doklady potvrzují zabezpečení likvidace odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - případná kompletace veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení,,
- nevyplývá-li z povahy věci jinak.
7. Místo plnění zakázky se nachází na parcele č. 1188/7 k.ú. Krásná. Přesné místo plnění je zakresleno v celkové situaci, která je součástí projektové dokumentace.. Přesné místo plnění je zakresleno v celkové situaci, která je součástí projektové dokumentace.
8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, na své náklady a na vlastní nebezpečí.
9. Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku bude mít vlastnosti a základní technické ukazatele jakosti dané:
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky,
 - dle projektové dokumentace vypracované FM projekt – František Mašek, Příbramská 17, 352 01 Aš, IČ: 13897594, ve stupni: SP, z 1/2016 (dále jen „projektová dokumentace“),
 - nabídkou zhotovitele díla ze dne 21.7.2016 vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele,
 - dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech pro provádění stavby, ČSN a EN,
 - veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánů státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla,
 - nebude mít nedostatky, které brání jeho užívání objednatelem, zejména pro účel uvedený v této smlouvě.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je odborným subjektem disponujícím všemi potřebným znalostmi, schopnostmi, technickými možnostmi a pracovními kapacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému a úplnému splnění zadání objednatele v kvalitě a termínech této smlouvy. Dále zhotovitel potvrzuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění a jeho reálnými poměry v dostatečném časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost posoudit všechny takové místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborné firmy mají nebo mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou.

Článek 3

CENA DÍLA

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce uchazeče, kterou podal do výběrového řízení „Rozšíření technického zázemí Obecního úřadu Krásná“. Oceněný soupis prací a výkaz výměr tvoří přílohu této smlouvy.

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	1.226.694,72 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy (21 %)	257.606,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.484.301,-Kč

2. Tato cena za provedení díla je stanovena jako cena konečná, nejvýše přípustná, která platí po celou dobu zhotovování díla a zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla nutné. Cena za provedení díla obsahuje předpokládaný vývoj cen a vývoj kurzů české koruny a platí po celou dobu zhotovování díla a nemůže být změněna, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
 - a) zjistí-li se v průběhu realizace díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat či se zjistí skutečnosti, které jsou odlišné od dokumentace předané objednatelem, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na cenu za provedení díla,
 - b) zjistí-li se v průběhu realizace skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídají geologické údaje, a pod),
 - c) objednatel požaduje práce, které nejsou součástí předmětu díla,
 - d) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - e) bude-li objednatel požadovat jiný druh dodávek nebo změnu materiálu, než tu, která byla určena projektovou dokumentací nebo položkovým rozpočtem, kdy:
 - nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci výběrového/ zadávacího řízení příslušné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“), Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
 - přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku URS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen;
 - f) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena za provedení díla respektuje kvalitativní parametry stanovené projektem resp. výkazem výměr.

5. Vícepráce či záměny materiálů budou objednány objednatelem zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel zpracuje do týdne cenový návrh a předá jej k odsouhlasení objednateli. Po odsouhlasení bude vícepráce provedena. Případné vícepráce budou uhrazeny zvláštní fakturou do dne vystavení konečné faktury.
6. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět díla stanovený v čl. 2 této smlouvy. Za vícepráce nelze považovat práce, které nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr a soupisu prací, ale z povahy díla bylo zřejmé již při zadání veřejné zakázky, že bude nezbytné je k řádnému dokončení díla provést.
7. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje rezervu na nepředvídané práce, které nemohla v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby.

Článek 4

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
3. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
4. Cena díla bude uhrazena na základě měsíčních faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem, které budou splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu.
5. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Dodavatel je povinen fakturovat měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací, a to až do výše **90%** celkové ceny díla. Zbylou část do výše 100% celkové ceny díla vyfakturuje až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
7. **Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury zadavateli.** Splatnost faktur (pohledávek) začíná běžet odsouhlasením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami.
8. Smluvní strany se dohodly na pětidenní lhůtě k odsouhlasení faktur. V případě, že v této lhůtě nebudou sděleny námitky, považuje se faktura za odsouhlasenou.
9. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti dle předchozího ustanovení této smlouvy a to do 3 dnů od jejího doručení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet znovu po předložení řádně vystavené a odsouhlasené faktury objednateli.

Článek 5

DOBA PLNĚNÍ

1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:
Zahájení prací/předání staveniště: do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
Ukončení díla a jeho předání objednateli: do 30.11.2016.

Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem. Termín dokončení díla je shodný s termínem předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

2. Pokud při předání díla nebo části díla – objektu, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a zadavatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a

nedodělků zadavatel dílo převezme s tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady byly odstraněny a dílo bez vad přebírá.

3. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje:
 - a. Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele.
 - b. Jestliže přerušení prací bude způsobeno vyšší mocí.
 - c. Při dodatečných požadavcích objednatele na další stavební úpravy.
4. Smluvní strany nejsou odpovědny za důsledky nesplnění svých závazků včas a řádně, je-li příčinou takového nesplnění vyšší moc.
5. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost, tzn. událost nebo okolnost či následek takovéto události nebo okolnosti, která je objektivně mimo možnou kontrolu dotčené smluvní strany, a které nemohlo být zabráněno péčí či schopností, jež lze rozumně požadovat (např. změna obecně závazných předpisů, rozhodnutí orgánů státní správy, nepředvídatelné nevhodné klimatické podmínky apod., živelná katastrofa, válka, apod.).

Článek 6

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP) každého pracovníka na staveništi. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku porušení tohoto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu. Jestliže objednatel zjistí, že při provádění díla zhotovitel opakovaně porušuje toto smluvní ustanovení, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a po písemném upozornění na odstoupení od této smlouvy.
3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. Zhotovitel se zavazuje na převzatém staveništi, vjezdech a výjezdech z něho udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s jeho požadavky, je oprávněn dožadovat se odstranění závad. Nejsou-li závady v přiměřené lhůtě, stanovené objednatelem odstraněny, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a odstoupení od smlouvy.
6. Zhotovitel zodpovídá za práci subdodavatelských subjektů, jako by je prováděl sám.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
8. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých subdodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí

subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, je povinen oznámit změnu subdodavatele zápisem do stavebního deníku objednateli. Samotná změna subdodavatele podléhá odsouhlasení objednatele. Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne zápisu do stavebního deníku rozhodne o tom, zda změnu subdodavatele akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně subdodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

9. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s minimálním limitem pojistného plnění ve výši ceny díla. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na vyžádání kopii této pojistné smlouvy. Zhotovitel i objednatel se dále zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.
10. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen tak učinit na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese náklady spojené s dodatečným odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
12. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
13. Zhotovitel není oprávněn použít bez písemného souhlasu objednatele jiné materiály, technologie nebo provést změny oproti projektové dokumentaci.
14. Objednatel zajistí na stavbě výkon Technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI minimálně jedenkrát za 14 dní, dále dle dohody.

Článek 7

STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů po podpisu smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
3. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení v prostoru staveniště a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.
4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel

zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
7. Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně měření odběrů.
9. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
10. Nejpozději do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 10., a to až do vyklizení staveniště.
11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt organizace výstavby, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Článek 8

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a doklady, které jsou nutné pro vydání vyjádření dotčených orgánů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 8. 3. této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

Článek 9

JAKOST DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených závaznými ustanoveními v zadávací a projektové dokumentaci a v ustanoveních této smlouvy a jejích příloh a dodatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí **60 měsíců**. Záruční lhůta pro stroje, zařízení a výrobky, u kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobcí v samostatném záručním listu, se sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud bylo na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba v plné délce.
4. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
5. Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady, učiněné formou písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamační a obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamací může objednatel podat kdykoliv v době plynutí záruční doby.
6. Zhotovitel přejímá záruku za to, že jeho výkony, práce a dodávky mají v okamžiku převzetí díla a po celou záruční dobu vlastnosti, odpovídající technickým pravidlům a normám obvyklým pro předmět díla. Zhotovitel nese zodpovědnost za kvalitu, funkčnost dodávek, provedení konstrukcí a výkonů.
7. Zhotovitel nezodpovídá za vady na díle vzniklé nedostatečnou údržbou, neprováděním předepsaného provozního servisu, nesprávnou manipulací se zařízením a přirozeným opotřebením.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržetím nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo nemohl-li zhotovitel tuto nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče.
9. Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamované vady do 3 pracovních dnů od data reklamačního protokolu (příp. v přiměřeném termínu s ohledem na technologii odstranění reklamované vady), popř. do 24 hodin, jde-li o vadu způsobující havarijní stav. Vady mající vliv na zásobování vodou, odvádění odpadních vod a čištění odpadních vod je zhotovitel povinen odstranit v době do 24

hodin od nahlášení. Pokud zhotovitel vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady u jiného zhotovitele a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady takto vzniklé.

10. Do 3 pracovních dnů po odstranění vady je objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzení, ke kterému dni byla vada odstraněna a jakým způsobem.
11. Za vyřízení reklamace části díla provedené zhotovitelovým subdodavatelem je vždy odpovědný přímo zhotovitel a nikoliv jeho subdodavatel. Zhotovitel nesmí v takovém případě vyřízení reklamace odmítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho subdodavatel a odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i v tomto případě řádně vyřídit. Nároky zhotovitele za jeho subdodavatelem z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel si je vypořádá samostatně.
12. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především všemi platnými EN, ČSN, projektem, touto smlouvou a dále příslušnými právními předpisy a případně jinými normami, které jsou účinné a platné v České republice. Platné ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma stranami respektovány.

Článek 10

SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:

1. Při **prodlení s termínem zahájení prací** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Při **nedodržení předpisů BOZP v průběhu realizace stavby** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP a uvedený v Zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP.
3. Při **změně subdodavatele provedené bez souhlasu objednatele**, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč bez DPH za každý takový zjištěný případ porušení této povinnosti.
4. Při **prodlení objednatele s platbou faktur** je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den zpoždění.
5. Při **prodlení s termínem ukončení a předání díla** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do dne úspěšného předání a převzetí díla.
6. Při **prodlení s vyklizením staveniště** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizení staveniště dle této smlouvy.
7. Při **prodlení s termínem odstranění přejímkových vad a nedodělků** dohodnutých v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a zároveň za každý i započatý den prodlení u tohoto nedodělků či vady až do dne jejich odstranění včetně.
8. Při **prodlení s termínem odstranění vady, která se projevila v záruční době** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- bez DPH za každý i započatý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- bez DPH za každý i započatý den prodlení.
9. V případě, že zhotovitel **nedodrží či nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy**, vyjma povinností uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč bez DPH za každý jednotlivý zjištěný případ/ za každý i započatý den prodlení, porušení povinností.
10. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu, případně z pozastávky a snížit o ni částku k úhradě.

11. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 14 dní od jejího zjištění a zapsání ve stavebním deníku, či jiným prokazatelným způsobem a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 14 dnů od obdržení vyúčtování.
12. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

Článek 11

VLASTNICTVÍ K DÍLU, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem, nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
5. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
3. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho subdodavatelů dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

Článek 12

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů smluvních.
2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
 - nepřevzetí místa plnění ve stanovené lhůtě,
 - prodlení s plněním díla včetně jednotlivých milníků déle než 15 kalendářních dní,
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - nedodržování příslušných platných předpisů, ČSN a EN při provádění díla,
 - neodstranění objednatelem zjištěných a zapsaných vad do stavebního deníku.
3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu v případě, že:
 - zhotovitel v nabídce uvedl nepravdivé údaje a tato skutečnost mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky,
 - zhotovitel pozbyde základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky,
 - neobdržel finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace veřejné zakázky, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, v tomto případě má zhotovitel nárok na

vyplacení odměny ve výši odpovídající rozsahu vykonané dodávky, činnosti nebo stavebních prací ke dni odstoupení (vypořádání).

4. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání:
 - zhotovitel vyhotoví soupis všech provedených prací v ocenění dle položkového rozpočtu, rozhodného pro sjednání ceny díla,
 - zhotovitel vyklidí staveniště, zejm. odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud nebude dohodnuto jinak,
 - zhotovitel vyzve objednatele k předání nedokončeného díla, přičemž je objednatel povinen zahájit přejímací řízení do 3 kalendářních dnů od doručení výzvy,
 - zhotovitel vystaví tzv. konečnou fakturu, v níž provede finanční vypořádání splátek na cenu díla,
 - objednatel uhradí cenu poskytnutého plnění do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu.

Článek 13

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
2. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů.
6. Stavební deník bude předán Objednateli po ukončení stavby ke dni předání a převzetí stavby, a to v jednom originále a jedné kopii.
7. Do deníku zhotovitele zapisují oprávněné osoby objednatele všechny skutečnosti důležité pro věcné, termínové i kvalitativní plnění díla. Případná rozporná stanoviska stran vyplývající ze zápisů v deníku musí být řešena na nejbližším kontrolním dnu stavby.

Článek 14

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci

související s realizací zakázky po dobu 10 let od ukončení plnění této smlouvy, minimálně však do konce roku 2026, nestanoví-li české právními předpisy dobu delší k jejich archivaci (viz zákon č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Po stanovenou dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.
4. Zhotovitel je povinen do 10 dnů od podpisu této smlouvy předložit zadavateli pojistnou smlouvu na pojištění stavby (tzv. Stavební a montážní pojištění), a to ve výši odpovídající min. hodnotě realizované stavby a s platností na dobu stavby / do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
5. Zhotovitel je povinen splňovat základní, profesní a technické kvalifikační předpoklady po celou dobu realizace díla (plnění veřejné zakázky).
6. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace ve veřejné zakázce prostřednictvím subdodavatele podle ust. § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění předpisů, je povinen v případě změny subdodavatele, do 5 pracovních dnů od změny subdodavatele tuto skutečnost oznámit objednateli a ve stejné lhůtě doložit doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele včetně smlouvy se subdodavatelem, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní subdodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového/ zadávacího řízení. Samotná změna subdodavatele podléhá odsouhlasení objednatele. Objednatel do 5 pracovních dnů rozhodne o tom, zda změnu subdodavatele akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně subdodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.
7. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla (např. při demolici, bourání stávajících objektů) vznikne kovový odpad (železo, barevné kovy), je zhotovitel povinen tento odpad odvézt do sběrného místa (sběrný surovin), které ho vykoupí. Získaná peněžní částka náleží objednateli, pokud nebude dohodnuto jinak.
8. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla vznikne odpad (např. při kácení dřevin), je zhotovitel povinen pokácenou dřevní hmotu uložit na předem sjednané úložiště, štěpka pocházející ze štěpkování větví bude zlikvidována zhotovitelem, hmota vzniklá frézováním pařezů bude rovněž zlikvidována zhotovitelem. Dřevní hmota je majetkem vlastníka pozemku.

Článek 15

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany jsou povinny se účastnit pravidelných kontrolních dnů, reagovat na zápisy ve stavebním deníku v přiměřených lhůtách a respektovat stanoviska nejen druhé smluvní strany, ale i dotčených orgánů státní správy (např. státního stavebního dohledu, ochrany životního prostředí, apod.).
2. Ostatní součinnost bude dohodnuta při kontrolách stavby nebo na kontrolních dnech.

Článek 16


USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
2. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
3. Změny a doplnění této smlouvy jsou přípustné pouze formou písemných dodatků.
4. Platnost a účinnost této smlouvy, resp. jejích dodatků, nastává oboustranným podpisem statutárními zástupci smluvních stran.
5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera, považují je za důvěrné a nezneužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.
7. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla

Příloha č. 2: Seznam subdodavatelů

V Krásné dne 26.7.2016



Luboš Pokorný
starosta obce
za objednatele



OBEC KRÁSNÁ
Krásná 196, 351 22
IČ: 005 72 675, tel. 354 52 50 47

V Krásné dne 26.7.2016

OTAKAR ODEHNAL S.R.O.
Podhradí čp. 42, PSČ 252 01 Aš
IČ: 25246208 DIČ: CZ25246208
tel.: +420 606 644 558
email: ota.odehnal@seznam.cz

Otakar Odehnal
Jednatel společnosti
za zhotovitele

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Krásná - rozšíření technického zázemí	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Přístavba OÚ Krásná	
Projektant :	Fr. Mašek	Počet měrných jednotek :
Objednatel :		Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu Fr. Mašek		Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	53 706
R	HSV celkem	724 255
N	PSV celkem	449 383
	ZRN celkem	1 227 343
	HZS	0
	RN II. a III. hlavy	1 227 343
	ZRN+VRN+HZS	1 227 343
	Ostatní VRN	0
	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
ODEHNAL - STAVBY s.r.o. Podhradí čp. 42, PSČ 352 01 Aš IČ 25246208 DIČ CZ25246208 tel.: +420 605 644 338 email: ota.odehnal@seznam.cz		
Základ pro DPH	0 % činí :	1 226 694,72 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 226 694,72 Kč
DPH	21 % činí :	257 606,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 484 301,00 Kč

Poznámka :

Stavba : **Přístavba OÚ Krásná**
 Objekt : **Krásná - rozšíření technického zázemí**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	17 759	0	0	0	0
2 Základy, zvláštní zakládání	70 098	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	224 681	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	155 393	0	0	0	0
5 Komunikace	12 910	0	0	0	0
60 Úpravy povrchů, omítky	19 922	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	24 720	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	105 546	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	65 563	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	13 816	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	9 984	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 470	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	16 356	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	5 324	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	18 356	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	12 995	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	7 481	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	131 991	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	128 242	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	44 893	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	70 913	0	0	0
784 Malby	0	12 830	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
799 Ostatní náklady	2 393	0	0	53 706	0
CELKEM OBJEKT	724 255	449 383	0	53 706	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			0	0
				0

STAVBA - PŘÍSTAVBA OÚ KRÁSNÁ
 Úč. 42, PSC 352 01 A3
 IČO 6708 1002, Z25246108
 DIČ CZ4420 606 644 558
 e-mail: ota.odelina@seznam.cz

Položkový rozpočet

Stavba :	Přístavba OÚ Krásná
Objekt :	Krásná - rozšíření technického zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132 30-1111.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	24,00	319,07	7 657,68
2	132 20-1111.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	2,50	174,41	436,03
3	122 30-1101.R00	kanalizace	m3	11,00	108,40	1 192,40
4	162 40-1102.R14	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3			
5	171 20-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t	m3	34,00	82,72	2 812,48
6	174 10-1102.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	24,00	17,93	430,32
7	174 10-1101.R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	5,00	231,05	1 155,25
8	180 40-2111.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	31,00	75,71	2 347,01
9	182 00-1112.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	40,00	12,31	492,40
		Plošná úprava terénu, nerovností do 10 cm svah 1:2	m2	40,00	30,89	1 235,60
	Celkem za	1 Zemní práce				17 759,17
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
10	274 31-3511.R00	Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5)	m3	24,00	1 772,62	42 542,88
11	273 32-1321.R00	Železobeton základových desek C 20/25 (B 25)	m3	14,00	1 968,23	27 555,22
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				70 098,10
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
12	311 23-8216.R00	Zdivo POROTHERM 40 P+D P15 na MC 10, tl. 400 mm	m2	132,00	1 081,50	142 758,00
13	317 16-8132.R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm	kus	10,00	304,00	3 040,00
14	317 16-8131.RX1	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm osazení	kus	5,00	262,43	1 312,15
15	317 16-8134.R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2000 mm	kus	5,00	467,81	2 339,05
16	317 16-8136.R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2500 mm	kus	5,00	656,89	3 284,45
17	317 94-4315.RT2	Osazení nosníků č.24 a výš do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č. 24	t	0,90	24 018,05	21 616,25
18	311 23-8115.R00	Zdivo POROTHERM 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm	m2	32,00	795,44	25 454,08
19	342 26-4051.RT2	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	63,00	394,87	24 876,81
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				224 680,79
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
20	411 16-8223.RT2	Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.210, nosník 3,25-4 m s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm	m2	40,50	1 086,40	43 999,20
21	417 38-8126.R00	Věnc vnější pro PTH zeď tl. 400, tl.stropu 290 mm	m	26,00	476,78	12 396,28
22	411 32-2525.R00	Stropy trámové ze železobetonu C 30/37 (B 37)	m3	9,00	2 355,35	21 198,15
23	411 35-4238.R00	Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tl. 1,5 mm	m2	72,00	695,20	50 054,40
24	411 36-1721.R00	Výztuž stropů z oceli 10425 (Bst 500 S)	t	0,70	24 604,85	17 223,40
25	413 94-1125.RT2	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš včetně dodávky profilu I č. 24	t	1,90	5 537,92	10 522,05
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				155 393,47
Díl: 5		Komunikace				
26	564 53-1111.R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm	m2	85,00	9,21	782,85
27	591 05-0020.RAA	Komunikace z dlažby zámkové, podklad šterkopisek dlažba přírodní tloušťka 8 cm	m2	12,00	1 010,60	12 127,20
	Celkem za	5 Komunikace				12 910,05
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				
28	601 01-9177.R00	Omítka podhledů minerální BetaDEKOR®SD/SF	m2	63,00	316,22	19 921,86
	Celkem za	60 Úpravy povrchů, omítky				19 921,86
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
29	612 42-0016.RAA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková montáž a demontáž pomocného lešení	m2	98,00	252,24	24 719,52
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				24 719,52
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
30	622 31-1231.RT5	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS Open, 80 mm s omítkou NanoporTop 3,2 kg/m2	m2	142,00	743,28	105 545,76
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				105 545,76
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
31	631 36-1921.RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm	t	1,40	24 930,85	34 903,19
32	631 31-6211.RT2	Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený				

Položkový rozpočet

Stavba :	Přístavba OÚ Krásná
Objekt :	Krásná - rozšíření technického zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				65 562,95
34	941 95-5004.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	70,00	113,69	7 958,30
35	941 94-1031.RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení SPRINT	m2	130,00	25,26	3 283,80
36	941 94-1831.RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m lešení SPRINT	m2	130,00	19,80	2 574,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				13 816,10
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
37	963 30-0013.RA0	Bourání stropů ŽB deskových tl. 20 cm jímka	m2	12,50	798,70	9 983,75
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				9 983,75
Díl:	97	Prorážení otvorů				
38	971 03-3651.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	2,00	735,13	1 470,26
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 470,26
Díl:	711	Izolace proti vodě				
39	711 11-1001.RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	70,00	19,72	1 380,40
40	711 14-1559.RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	70,00	213,94	14 975,80
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				16 356,20
Díl:	712	Živičné krytiny				
41	712 63-1101.RZ3	Povlaková krytina střech 45°, pásy na sucho 1 vrstva - včetně dodávky A500/H	m2	180,00	29,58	5 324,40
	Celkem za	712 Živičné krytiny				5 324,40
Díl:	713	Izolace tepelné				
42	713 11-1121.RU2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - včetně dodávky Orsil Orsik tl.120+60 mm	m2	63,00	291,36	18 355,68
	Celkem za	713 Izolace tepelné				18 355,68
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
43	721 17-6223.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	14,00	460,48	6 446,72
44	721 24-2111.R00	Lapač střešních splavenin PP HL660 DN 100	kus	2,00	647,92	1 295,84
45	1	vsakovací drenážní jímka, plast	soub	1,00	5 252,67	5 252,67
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				12 995,23
Díl:	735	Otopná tělesa				
46	735 15-6666.R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/1000	kus	1,00	3 304,83	3 304,83
47	2	nápojení na stáv.systém	soub	1,00	2 908,73	2 908,73
48	3	TRV ventil, šroubení	soub	1,00	1 267,32	1 267,32
	Celkem za	735 Otopná tělesa				7 480,88
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
49	762 10-0020.RA0	Krov dřevěný, laťování, bednění celoplošné	m2	95,00	1 374,91	130 616,45
50	4	ochranný nátěr krovu	soub	1,00	1 374,91	1 374,91
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				131 991,36
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
51	764 90-1101.RT1	Lindab, tašková tabule LPA Topline,na dřevo,do 30°	m2	180,00	329,67	59 340,60
52	764 90-1201.R00	Lindab, tašková tabule, příplatek nad 30°	m2	180,00	3,67	660,60
53	764 90-1203.RT2	Lindab štítové lemování vrchní, tl. 0,5 mm povrchová úprava Classic mat	m	13,00	284,84	3 702,92
54	764 90-1205.RT1	Lindab, okapový plech FOTP, tl. 0,5 mm RŠ 205 mm, povrchová úprava Classic	m	29,00	191,12	5 542,48
55	764 90-1302.RT2	Lindab hřeben, střecha jednoduchá, do 30° hřebenáč NTP, povrchová úprava Classic mat	m	31,00	588,43	18 241,33
56	764 90-1311.R00	Lindab, střešní vikýř, rozměr 600x600 mm	ks	2,00	2 701,73	5 403,46
57	764 90-1312.R00	Lindab, sněhový rozražeč SNOKLS, do dřeva	kus	30,00	98,62	2 958,60
58	764 90-1317.R00	Lindab, pás větrací hřebene VPH 75x1000 mm	m	16,00	203,34	3 253,44
59	764 90-9401.R00	Lindab, izolační folie TYVEK-SOLID	m2	180,00	57,62	10 371,60
60	764 90-8102.R00	Lindab kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 150 mm	kus	2,00	302,36	604,72
61	764 90-8105.R00	Lindab žlab podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm	m	30,00	344,75	10 342,50
62	764 90-8108.R00	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, Ø 87 mm	m	15,00	398,54	5 978,10
63	764 41-1310.RAC	Oplechování parapetů Lindab rš 330 mm	m	5,00	5,00	25,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				25,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Přístavba OÚ Krásná
Objekt :	Krásná - rozšíření technického zázemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
65	766 67-0010.RAA	Okno plastové jednokřídlové typové plochy 1,5 m2 bílé, 90 x 120 cm	kus	2,00	2 978,83	5 957,66
66	766 67-0012.RAB	Okno plastové jednokřídlové typové plochy 2,7 m2 bílé, 150 x 150 cm	kus	1,00	4 470,27	4 470,27
67	766 67-0032.RAA	Dveře vchodové plastové typové bílé, 90 x 200 cm	kus	1,00	7 301,58	7 301,58
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				44 893,46
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
68	767 64-0118.RAA	Dveře protipožární jednokřídlové 90 x 197 cm PB 30 minut	kus	1,00	9 242,10	9 242,10
69	611-87005	Vrata garážová otevírací 200x201 cm kazetové	kus	1,00	16 340,75	16 340,75
70	5	vrata garážová segvenční 5500x3500, s pohonem a vstupními dveřmi, část projekt	soub	1,00	45 330,30	45 330,30
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				70 913,15
Díl:	784	Malby				
71	784 16-5622.R00	Malba HET Brilliant 100, barva, bez penetrace, 2x	m2	170,00	44,50	7 565,00
72	784 16-1701.R00	Penetrace podkladu nátěrem Hetline Forte, 1 x	m2	170,00	30,97	5 264,90
	Celkem za	784 Malby				12 829,90
Díl:	M21	Elektromontáže				
73	6	Elektroinstalace, viz. samostatný rozpočet	soub	1,00	53 705,51	53 705,51
	Celkem za	M21 Elektromontáže				53 705,51
Díl:	799	Ostatní náklady				
74	6	hasicí přístroj	soub	2,00	1 196,42	2 392,84
	Celkem za	799 Ostatní náklady				2 392,84

REKAPITULACE STAVEBNÍHO DÍLU

Stavba: Rošíření technického zázemí Kránsná p.č.1188/7
 Objekt: Elektroinstalace

A Projektové, průzkumné práce
 Projektové práce

B Provozní soubory
 PS - montáž
 PS - dodávka

C Stavební objekty
 ZRN

HSV - montáž
 HSV - dodávka
 PSV - montáž
 PSV - dodávka
 M - montáž
 M - dodávka
 M - nosný materiál

D Stroje a zařízení
 Stroje a zařízení

F Vedlejší náklady
 NUS

Zařízení staveniště
 UZ
 Mimo staveništní doprava
 Provozní vlivy
 Ostatní

Celkem bez DPH

Objekt: Elektroinstalace

odměněno z grafického kreslicího programu

1 560,00

22 569,00

25 410,00

4 167,00

53 706,00

C K	IM Rosření techl	Elektromontáže				celkem materiál [Kč]
		poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	
1	2100-10351		KRAB. rozvodka do 4mm2 vč.zapoj.	98,73	7,00 ks	
M 1	10.074.715		Krabice OBO A11/5 IP54	410,43	7,00 KS	2 873,01
M 2	10.075.230		Svorka WAGO 273-104 3x1-2.5mm	1,42	7,00 KS	9,94
M 3	10.076.069		Svorka WAGO 273-105 5x1-2.5mm	1,59	14,00 KS	22,26
M 4	10.076.323		Svorka WAGO 273-112 2x1-2.5mm	1,29	7,00 KS	9,03
2	210010013		trubka tuhá el.inst.z PVC typ 1529 R=29mm (VU+PO)	11,74	1,00 m	11,74
M 1	01653		trubka ohebná 2329/LPE-1	4,56	1,00 m	4,56
3	210010022		TRUBKA tuhá el.inst.z PVC typ 1520 R=20mm (PU)	12,71	60,00 m	762,60
M 1	10.076.526		Příchytka 5320 HF	1,95	42,00 KS	81,90
M 2	10.076.674		Trubka pevná 1520 pr.20 320N bílá	15,94	60,00 M	956,40
4	21002-3021		Příchytka 5320 HF	1,95	29,00 m	56,55
M 1	10.076.266		Trubka pevná 1520 pr.20 320N bílá	31,61	29,00 M	916,69
M 2	10.078.049		Spojka MERKUR SZ 1 žár.zinek	19,30	29,00 KS	559,70
M 3	10.078.773		Nosník MERKUR NZM 50 ZZ	10,76	29,00 KS	312,04
5	210100001		ukonč.vod.v.rozv.vč.zap.a.konc.do 2.5mm2	7,40	48,00 ks	355,20
6	210100003		ukonč.vod.v.rozv.vč.zap.a.konc.do 16mm2	12,00	10,00 ks	120,00
M 1	01594		kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-07 16/6	7,17	10,00 ks	71,70
7	210100008		ukonč.vod.v.rozv.vč.zap.a.konc.do 95 mm2	41,62	16,00 ks	665,92
8	21011-0001		spin.nást.prost.vlhké 1-pólový 2-polový řazení 1-2	71,95	1,00 ks	71,95
M 1	10.069.859		Spínač VARIANT 3558N-C01510 B	38,21	1,00 KS	38,21
9	21011-0001		TLACITKO nást.prost.vlhké 1-pólový řazení 1 s kontrolkou	44,72	5,00 ks	223,60
M 1	10.024.732		Doutnavka 3916-12221 orient.	9,47	5,00 KS	47,35
M 2	10.070.055		Spínač VARIANT 3558N-C91512 B	16,34	5,00 KS	81,70
10	21011-1021		zás.v.krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z	62,21	5,00 ks	311,05
M 1	10.081.326		Zásuvka PRAKTIK 5518-2929 B	29,93	5,00 KS	149,65
11	210111062		zás.nastenná 16A/500V Z 3P+PE+N	73,94	1,00 ks	73,94
M 1	10.081.291		Zásuvka D19 609 33 16A/415V 5-pól. IP44	72,17	1,00 KS	72,17
12	210190001		mont. oceloplech.rozvodnic do 20kg	80,36	1,00 ks	80,36
13	21020-1073		svít.zářív.průmyslové 2 zdroj s krytem	126,41	9,00 ks	1 137,69
M 1	10.024.425		Trubice 36W/840 PHILIPS	25,50	18,00 KS	459,00
M 2	10.030.661		Svíť.zař. P 2x36W IP65 PCE EP	1596,00	9,00 KS	14 364,00
M 3	r02		recyklační poplatek svítidla	2,00	9,00 ks	18,00
poř.č. číslo pol.		popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem montáž [Kč]	celkem materiál [Kč]

M 4 r04	recyklační poplatek zářivky-trubice	1,20	18,00 ks			
14 210200013	Svit přisazené venkovní IP44	46,27	1,00 ks	46,27		21,60
M 1 10.591.384	Žár.hal. 42W 240V E27 ECO A55	478,61	1,00 KS			46,27
M 2 U507287	Svit exteriérové, venkovní, přisazené 230V, E27, IP54, 265x160x10	1290,62	1,00 ks			478,61
15 210220022	UZEM. v zemi FeZn R=10 mm/V2A vč. svorek, propoj. aj.	18,02	61,00 m	1 099,22		1 290,62
M 1 10.048.677	Drát uzem. FeZn pozink. pr.10	12,93	61,00 M			1 099,22
16 210220101	SVODOVÉ vodiče Al o8mm včetně podpěr	25,10	42,00 m	1 054,20		788,73
M 1 10.046.597	Drát uzem. AL pr.8 AlMgSi měkký	24,58	42,00 M			1 054,20
17 210220301	SVORKY hromosvodové do 2 šroubu (SS,SR 03-pásek/vodic)	35,69	10,00 ks	356,90		1 032,36
M 1 10.046.694	Svorka SULA nerez	5,63	10,00 KS			356,90
18 210220302	SVORKY hromosv.nad 2 šrouby(SO,SK,SP,SR)	51,58	2,00 ks	103,16		56,30
M 1 10.061.286	Svorka SOc - nerez	78,81	2,00 KS			103,16
19 210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST,SJ,SK,SZ,SR01;02)	51,58	3,00 ks	154,74		157,62
M 1 01428	svorka zkušební SZ	17,36	3,00 ks			154,74
20 2102204311	tvorování mont.dílu-jímače 3x	41,53	2,00 ks	83,06		52,08
M 1 10.046.596	Svorka SS-nerez	11,56	6,00 KS			83,06
21 210810005	CYKY-CYKYm 3JDX1.5 mm2 750V (VU)	7,44	102,00 m	758,88		69,36
M 1 10.051.448	CYKY 3/1,5 (3Cx 1,5)	4,69	102,00 M			758,88
22 210810006	CYKY-CYKYm 3Jx2.5 mm2 750V (VU)	7,44	20,00 m	148,80		478,38
M 1 10.048.482	CYKY 3/2,5 (3Cx 2,5)	8,15	20,00 M			148,80
23 210810006	CYKY-CYKYm 3Jx2.5 mm2 750V (VU)	7,44	60,00 m	446,40		163,00
M 1 10.048.482	CYKY 3/2,5 (3Cx 2,5)	8,15	60,00 M			446,40
24 210810016	CYKY-CYKYm 5Jx2.5 mm2 750V (VU)	7,44	3,00 m	22,32		489,00
M 1 10.048.403	CYKY 5/2,5 (5Cx2,5)	12,49	3,00 M			22,32
25 2108100171	CYKY-CYKYm 5Cx10 mm2 750V (VU)	8,46	21,00 m	177,66		37,47
M 1 10.051.282	CYKY 5/10 (5Cx10)	50,47	21,00 M			177,66
26 210850102	kabel (VU)	7,40	62,00 m	458,80		1 059,87
M 1 100139	Kabel EZS, licna - W-6x0,22+2x0,5	16,34	62,00			458,80
27 21101-0002	hmozdinka 8 mm	8,77	150,00 ks	1 315,50		1 013,08
M 1 10.075.299	Hmoždinka MM 8	0,76	150,00 KS			1 315,50
	mezisoučet			25 326,59		114,00
	Prořez	1,00%				38 445,90
	Podružný materiál	1,00%				384,46
						384,46
Celkem za ceník:						39 214,82
C	M					

K	M22	Sdělovací rozvod - popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem montáž [Kč]	celkem materiál [Kč]
28	220320911	siřena	322,76	1,00 ks	322,76	
M 1	OS-365A	Venkovní zálohovaná magnetodynamická siřena včetně NiCd akumulát				
2	220321711	klávesnice	2857,95	1,00 ks		2 857,95
M 1	10.067.158	Klávesnice	270,08	1,00 ks	270,08	
3	2203217411	detektor třísitý	86,56	1,00 ks		86,56
M 1	44054	Detektor třísitý skla	99,18	1,00 ks	99,18	
4	220321751	čidlo PIR	615,87	1,00 ks		615,87
M 1	EZS_8	PIR detektor	100,50	1,00 ks	100,50	
5	220321751	čidlo PIR	157,62	1,00 ks		157,62
M 1	EZS_8	PIR detektor	349,33	1,00 ks	349,33	
6	220321751	čidlo opticko-kouřové	505,18	1,00 ks		505,18
M 1	EZS_9	opticko kouřový hlásič	349,33	1,00 ks	349,33	
7	220321761	oživení, odzkoušení EZS- v rozsahu 1 ústř-bezdrat	451,16	1,00 ks		451,16
M 1	JA-63K	4 smyčková drátová ústředna v plastu - základní deska se zdrojem	7890,56	1,00 ks	7 890,56	
		mezisoučet	1956,07	1,00 ks		1 956,07
		Prořez	1,00%		9 381,74	6 630,41
		Podružný materiál	1,00%			66,30
						66,30
					9 381,74	6 763,02
		Celkem za práci v HZS:				
C	HSV					
K	C801-3					
		Budovy a haly-bourání konstrukcí				
		popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem montáž [Kč]	celkem materiál [Kč]
40		ohodnocení procentní sazbou dle pravide C21 M	80 686,17	1,00%	806,86	
		Celkem za práci v HSV 801-3				
C	M					
K	M46					
		Zemní práce při elektromontážích				
		popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem montáž [Kč]	celkem materiál [Kč]
41		ohodnocení procentní sazbou dle pravide C46 M	80 686,17	1,00%	806,86	
		Celkem za práci v M46				

C	M	D - Dodávky			
M		Rozvaděč skřín komplet ní 600x760x250 mm, IP54			
			3256	1	3 256,00
		Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=25A	1488	1	1 488,00
		Jistič PL6, char B, 1-pólový, I _{cn} =6kA, In=10A	79	1	79,00
		Jistič PL6, char B, 1-pólový, I _{cn} =6kA, In=16A	125	5	625,00
		Jistič PL6, char B, 3-pólový, I _{cn} =6kA, In=16A	265	1	265,00
		Jistič PL6, char B, 3-pólový, I _{cn} =6kA, In=20A	359	1	359,00
		Svodíč přepětí třídy T2 (II, C), modulový, TN-S, TT; 3+Npól, Un=280V	366	1	366,00
		Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap. kont.	298	3	894,00
		Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A	789	1	789,00
		Celkem dodávka			8 121,00
C	M	Výchozí revize			
K	M58	popis položky			
		poř.č. číslo pol.	jedn.cena	množství jedn.	celkem montáž [Kč]
		1 320410002	159,00	1,00 objem	159,00
		Celk. prohl.el.zař.a vyhot.zpr.do 250 tis mont.pr.			
		Celkem za ceník:			159,00



Seznam subdodavatelů,
s jejichž pomocí bude uchazeč plnit předmět zakázky

„ROZŠÍŘENÍ TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ OBECNÍHO ÚŘADU KRÁSNÁ“

*v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“)*

1) *

Subdodavatel č. 1	
Obchodní firma nebo název	RM palety s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Sídlo/ místo podnikání:	Doubrava 115, 352 01 Aš
zastoupený:	Marian Rewczuk
IČ/DIČ:	28005082, CZ28005082
Kontaktní osoba:	Marian Rewczuk
Telefon:	602732262
Email:	ota.odehnal@seznam.cz
Část plnění veřejné zakázky (druh a rozsah stavebních prací, dodávek a činností), kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli:	712 Živičné krytiny, 762 Konstrukce tesařské, 764 Konstrukce klempířské Celkem objemově 265 558,01 Kč

Změna seznamu subdodavatelů podléhá odsouhlasení zadavatele.

V Podhradí dne 21.7.2016.

Otakar Odehnal
podpis, razítko

titul, jméno, příjmení
OCEHNAL - STAVO S.R.O.
Podhradí čp. 42, PSČ 352 01 Aš
IČ: 25246208 DIČ CZ25246208
tel.: +420 606 644 558
email: ota.odehnal@seznam.cz

