NAVRH PLANU KONTROLNiCH PROHLIDEK STAVBY

(Technicky dozor stavby-dodavatelska firma)

Nazev akce : BEZBARIEROVAVKOMU!\IIKA,CVE PRO PgSI i .
MEZI OBJEKTY MESTSKEHO URADU A CESKE POSTY
V ROTAVE - 1. ETAPA/2019
Misto : ROTAVA, k.4. Rotava, parc.¢. 734/1, 1103, 1611/271,
1611/277, 1611/387, 1611/389, 1611/396
Stavebni Grad : Kraslice

Méstsky Grad : Rotava
Investor : Mésto Rotava, Sidlisté 721, Rotava, 357 01

Zpracovatel : Projekt stav, spol. s r.o., ICO: 49787942, Zelivského 2227,
Sokolov, 356 01

Kontrolni prohlidky jsou naplanovany v téchto stadiich stavby:

. zahajeni stavebnich praci, vytycCeni stavby geodetem,
z4voz materidlu, odstranéni stav. chodnikl v fedené trase

. nové smérové, spadové a tvarové reseni trasy chodniku,
poloZeni novych obrubnikl a dlazby, nové vefejné osvétleni

. provedeni novych skladebnych vrstev a provedeni novych

finalnich povrchovych Uprav (zamkova dlazba, asfaltové povrchy)
nové dopravni znaceni

dokoncovaci prace

kolaudace, pfip. oznameni o uzivani stavby

Casovy harmonogram stavebnich praci:
. Presny harmonogram stavebnich praci bude urCen az po vydani

povoleni realizace stavby dodavatelskou firmou a investorem
stavby.

Vypracoval : Ing. Martin Volny



