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E. Zásady organizace výstavby

 

E.1
Příloha:

Technická zpráva ZOV
Číslo přílohy:

Název akce:

Parkoviště v ul. Karla Čapka na 

pozemcích p.č. 172 a 173 v k.ú. 

Habartov [636339]

 
 

POZNÁMKA: VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ ZÁKONY A VYHLÁŠKY JSOU MYŠLENY V AKTUÁLNÍM ZNĚNÍ VČETNĚ 

PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ A PŘÍLOH. 
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a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 

Způsob zabezpečení energií na stavbě bude záviset na zhotoviteli stavby, na jeho 

požadavcích a možnostech. Bude rovněž záviset na podrobném harmonogramu a stanoveném 

postupu stavebních prací. Podrobněji viz. odstavec níže c) napojení staveniště na 

stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 

b) odvodnění staveniště: 

Odvádění všech vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení 

pozemku staveniště, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních 

komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo jeho podmáčení. 

V rámci výstavby bude řešen odvod dešťových vod například realizací staveništní drenáže. 

Tu lze vyústit do okolního terénu, kde budou dešťové vody likvidovány vsakem. Nesmí však 

docházek k podmáčení okolních pozemků soukromých majitelů a staveniště. Drenáž lze také 

vyústit do nejbližšího odvodňovacího zařízení (UV, šachty kanalizační stoky, atd.). 

Zhotovitel stavby v tomto případě zajistí, že se do odvodňovacího zařízení nebudou 

vyplavovat zeminy a ostatní materiály ze staveniště (například obalením drenáže filtrační 

geotextilií, apd.). Drenáž bude po dokončení stavby z odvodňovacího zařízení odpojena 

(nesmí zůstat napojena do kanalizace místního správce, který napojení drenáže do své 

kanalizace nepovolil trvale). V případě, kdy bude zhotovitelem stavby rozhodnuto, že není 

nutno s ohledem na krátkou dobu výstavby realizovat staveništní drenáž, budou přesto 

provedena opatření, při kterých nesmí dojít k podmáčení okolních pozemků. Za toto v plné 

míře odpovídá zhotovitel stavby. Bude postupováno v souladu platnou legislativou, 

především se zákone č. 254/2001 Sb. „O vodách – vodní zákon“. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Dle § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb. v aktuálním znění se staveniště musí zařídit, uspořádat 

a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a 

bezpečně provádět.  

Zhotovitel stavby zajistí u správce dotčené komunikace a u příslušného silničního a 

správního úřadu povolení o připojení staveništního sjezdu. 

Staveniště bude napojeno a zásobováno po stávajících místních komunikacích (ul. Karla 

Čapka, 1. máje a jejich jednosměrná propojka). Vjezd a výjezd ze staveniště bude situován 

do ul. Karla Čapka, případně do jednosměrné ulice mezi ul. Karla Čapka a 1. máje. Na výše 

uvedených komunikacích dojde po dobu stavby ke zvýšení motorové dopravy. Pohyb staveništní 

techniky po těchto komunikacích se bude řídit platnými právními předpisy, především 

zákonem č. 361/2000 Sb. „O provozu na pozemních komunikacích.“  

Zhotovitel zajistí případné upravení stávajícího dopravního značení a osazení příslušného 

přechodného dopravního značení viz. odstavec níže m) zásady pro dopravní inženýrská 

opatření.  

Jestli-že v průběhu stavebních prací dojde k znečištění stávajících komunikací v místě 

vjezdu a výjezdu ze staveniště, bude toto znečištění neprodleně odstraněno na náklady 

zhotovitele. 

Pro zařízení staveniště budou sloužit vlastní zdroje zhotovitele stavby nebo bude možné se 

napojit na zdroje v blízkosti stavby po dohodě s příslušným správcem IS. Napojení na 

rozvaděč el. energie není možné. Napojení na zdroj vody je možný například napojením se na 

nejbližší hydrant. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové 

požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím. Hlavní vypínač musí být 

umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné 

manipulaci. Na staveništi bude umístěno mobilní WC pro potřeby zaměstnanců. Veškeré 

staveništní přípojky budou dostatečně chráněny proti poškození. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

V průběhu prací nesmí dojít k poškození a nepovoleným záborům okolních pozemků. Zhotovitel 

zajistí viditelné vytečení hranice staveniště, která nebude po dobu stavby překročena. 
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Před zahájením stavby provede zhotovitel pasportizaci okolních pozemků a staveb 

(fotodokumentace stávajícího stavu). Tu předá investorovi a TDI. Taktéž provede 

pasportizaci po dokončení stavby, aby bylo možno v případě stížností provést porovnání. 

Zhotovitel bude používat takové stavební stroje a zařízení, které nepoškodí okolní pozemky 

a stavby. Zhotovitel zajistí takovou stavební mechanizaci a pracovní postupy, aby co 

nejvíce eliminoval negativní účinky stavební činnosti, zejména hluk, prašnost a vibrace, 

které by mohli poškodit okolní pozemky a stavby. Zhotovitel bude postupovat při realizaci 

stavby podle platné legislativy. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 

Staveniště v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, 

prachem, zastíněním atd. působit na okolí nad přípustnou míru. Stavební činnost bude 

respektovat užívání objektů v okolí. 

S ohledem na charakter okolí stavby je nutno dodržovat tyto zásady k eliminaci škodlivých 

vlivů na okolní prostředí: 

- Při provádění nových konstrukcí musí být zajištěno, aby nedocházelo k znečištění či 

ohrožení sousedních pozemků a staveb. 

- Na stavbě budou přijata opatření ke snížení prašnosti (při manipulaci se stavební 

sutí její kropení vodou apod.) 

- Použité stroje a zařízení stavby budou v bezvadném technickém stavu. 

- Na stavbě bude k dispozici min 50kg VAPEXu pro okamžitou likvidaci případného úniku 

RL ze strojů. 

- Během prací se bude postupovat v souladu s § 7 odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb. 

- Prováděné práce budou v souladu s ČSN 83 90 61 „Technologie vegetačních úprav 

v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“. 

- Při realizaci budou navržena taková opatření, aby bylo vyloučeno znečištění ploch 

zeleně stavebním materiálem. 

- Stavba bude probíhat v denní dobu do 22:00 hodin. V souladu s nařízením vlády č. 

148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku vibrací bude základní 

hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí 50 dB. Korekce přihlížející ke 

druhu chráněného prostoru a denní a noční době jsou stanoveny dle přílohy 3 k 

nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostředí 

je: 

o od 6,00 do 7,00 hodin  50 dB + 10 dB = 60 dB 

o od 7,00 do 21,00 hodin 50 dB + 15 dB = 65 dB 

o od 21,00 do 22,00 hodin 50 dB + 10 dB = 60 dB 

o od 22,0 do 6,00 hodin  50 dB +   5 dB = 55 dB 

- Doprava stavebního materiálu bude organizována tak, aby nedocházelo ke kumulaci 

hlukové zátěže na obyvatele okolních objektů. Hlučnější zařízení budou používány 

v nejvhodnější dobu (ne večer). 

- Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Skladovaný prašný materiál 

bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se 

zamezilo nadměrné prašnosti. K bourání i k manipulaci se sutí bude použito postupů 

a prostředků zajišťujících minimální možnou produkci prachu. 

- Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 

stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, 

aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umisťován mimo 

staveniště. 

- Při provádění stavby nesmí dojít k poškození stávajících komunikací. Při znečištění 

stávající silnice, které způsobí nebo může způsobit závady ve sjízdnosti nebo 

schůdnosti, je zhotovitel celkového nebo dílčího díla provádějícího stavební práce 
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povinen bez průtahů odstranit znečištění a dát tuto komunikaci do původního stavu 

na vlastní náklady. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou 

nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. 

- Staveniště je nutno zajistit proti možnosti znečištění podzemních vod splaškovými 

vodami a ropnými produkty. Mytí vozidel stavby před výjezdem na veřejnou komunikaci 

je možné pouze při zabezpečení proti znečištění prostředí dle příslušných předpisů. 

Použitá vozidla stavby musí splňovat podmínky provozu na pozemních komunikacích, 

hlučnost musí být v souladu s technickým osvědčením. 

- Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno v zastavěném 

území obce souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna 

ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Současné platné 

zákony povinnost střežení zařízení žádnému účastníkovi výstavby neukládají. To 

znamená, že každý účastník výstavby si musí zajistit střežení svého majetku sám – 

na svoje náklady. 

Stavbou zařízení staveniště nejsou vyvolány související asanace, demolice nebo kácení 

dřevin. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště: 

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích investora p.č. 99/162, 99/164, 99/165 a 

99/169 v k.ú. Habartov. Zde se předpokládá umístění staveništních buněk, mobilního WC, 

skládky materiálu a stavebních strojů. Pro zařízení staveniště není uvažováno využití 

okolních soukromých pozemků a staveb, které nejsou v majetku investora. Před zahájením 

stavby zajistí zhotovitel příslušná povolení záborů veřejných pozemků, případně úhradu 

nákladů spojených s jejich záborem. Pro staveniště nejsou předpokládány trvalé zábory. 

Dočasné zábory nepřekročí dobu 1 roku. Dočasné zábory jsou patrny ze záborového elaborátu, 

který je součástí výkresové části PD pro ÚR, stejně tak i z hranic staveniště, které jsou 

ve výkresové části PD zakresleny. Veškeré pozemky použité pro zařízení staveniště, resp. 

pro realizaci stavby budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. Pro tyto účely 

zajistí zhotovitel pasportizaci stávajícího stavu viz. výše. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy: 

Bezbariérové obchozí trasy nejsou s ohledem na rozsah stavby a dobu výstavby řešeny. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace: 

Při realizaci stavby dojde k vypouštění běžných emisí z motorové dopravy. 

V souvislosti s realizací záměru lze předpokládat vznik následujících stavebních a 

demoličních odpadů dle Katalogu odpadů (množství odpadů je vyčísleno v soupisu prací): 

17 01 01 Beton   

17 02 01 Dřevo 

17 02 03 Plasty 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 

 a 17 09 03 

20 03 00 Ostatní komunální odpady 

 

Doporučení pro další nakládání s odpady: 

1) Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a 

kategorií (vyhláška č. 93/2016 Sb. „Katalog odpadů“). 

 

2) Dle zákona č. 185/2001 Sb. „O odpadech“ je stanovena následující posloupnost při 

hospodaření s odpady, kterou je třeba při nakládání s odpady dodržovat:  

a) předcházení vzniku odpadů 



2017-20 Parkoviště v ul. Karla Čapka na pozemcích p.č. 172 a 173 v k.ú. Habartov 

[636339]  

 

Stránka 5 z 10 

 

b) příprava k opětovnému použití 

c) recyklace odpadů 

d) jiné využití odpadů 

e) odstranění odpadů 

3) Dle předchozího bodu po dohodě s investorem a TDI a při splnění podmínek případného 

dotačního titulu lze při dostatečném množství vhodných vybouraných hmot a po následné 

recyklaci tyto hmoty použít pro účely sanace či pro podkladní vrstvy konstrukcí, či jako 

zásypy po výkopech inženýrských sítí. Přednostně je uvažováno s použitím vybouraných hmot 

v rámci stavby. V soupisu prací je uvažováno s použitím nově nakoupeného materiálu ve 100% 

rozsahu stavby a proto bude použití vybouraných hmot řešeno jako méněpráce, při odečtení 

nákladů na recyklaci a třídění. Fakturováno bude dle skutečně provedených prací. Ty budou 

doloženy například vážními lístky, či geodetickým měřením. V opačném případě budou 

vybourané hmoty a odpady předány k využití osobě oprávněné k jejich převzetí dle zákona o 

odpadech. 

4) Po dokončení stavby budou odboru životního prostředí příslušného MěÚ předány doklady o 

způsobu naložení s odpadem ze stavby. 

Betony 

Vybourané betonové konstrukce a obrubníky budou nabídnuty osobě oprávněné k nakládání 

s odpady k odkupu pro následnou recyklaci. 

Betonová dlažba 

Bude rozebrána a vyskládána na palety. Následně bude odvezena do skladu investora. 

Štěrky a přebytečný výkopek 

Štěrky budou přednostně recyklovány a zpětně použity v rámci stavby. V opačném případě 

budou nabídnuty osobě oprávněné k nakládání s odpady k odkupu pro následnou recyklaci. 

Výkopek bude buď zpětně použit v rámci stavby, nebo bude odvezen na deponii, resp. skládku 

k tomu určenou. 

Asfalty 

Asfaltové kry budou nabídnuty osobě oprávněné k nakládání s odpady k odkupu pro následnou 

recyklaci. 

Kovové odpady 

Kovový odpad bude tříděn a nabízen k odkoupení do kovošrotu. Výkupní cena na šrot náleží 

investorovi. 

Papírové obaly 

Papírový odpad (obaly, kartony, papírové pytle) budou soustřeďovány, lisovány a průběžně 

odváženy do sběrny surovin. V žádném případě nesmí být spalovány na staveništi ani v jeho 

okolí. 

Zbytky řeziva 

Odpad řeziva (části odřezků z bednění, tesařských konstrukcí, hobliny, atd.) budou ze 

stavby průběžně odváženy a předávány osobě oprávněné nakládat s tímto odpadem. Na 

staveništi nesmí být páleny. 

Igelitové, umělohmotné a plastové odpady, odřezky izolačních hmot 

Igelitový odpad tj. igelitové pytle, plachty a obaly budou na staveništi samostatně 

vytříděny, lisovány a následně odváženy na skládku ke konečné likvidaci. Dodavatel stavby 

musí předložit smlouvu s firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci. 

Obaly od barev, ředidel a lepidel 

Tyto obaly musí být ukládány do kovových nepropustných kontejnerů, jejich umístění musí 

odpovídat bezpečnostním předpisům a podmínkám ochrany životního prostředí. Jejich průběžné 

odstraňování musí být smluvně zajištěno s firmou, která zajistí jejich ekologickou 

likvidaci. 
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i) bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin: 

Množství zemních prací je vyčísleno v soupisu prací. Zahájení zemních prací bude provedeno 

po realizaci skrývky ornice. Veškerý přebytečný výkopek (orniční a podorniční vrstvy, 

ostatní zeminy) v rámci stavby bude odvážen na nejbližší legální rekultivační skládku či 

deponii. S výkopkem bude nakládáno v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb. „O podmínkách 

ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu“ a vyhláškou č. 383/2001 

Sb. „O podrobnostech nakládání s odpady“. S orničními a podorničními vrstvami schopnými 

zúrodnění bude nakládáno v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb. „O ochraně zemědělského 

půdního fondu“. Ornice a podorniční vrstvy budou zajištěny proti znehodnocení. Například 

nesmí dojít k jejich promíchání s neúrodnými zeminami, stavebním odpadem, nebo jejich 

odplavení. V rámci staveniště bude ponechán jen vhodný výkopek, který bude následně použit 

pro zásypy, násypy a dokončovací zemní práce. Stejně tak bude ponechána ornice určená pro 

ozelenění při dokončovacích pracích.  

j) ochrana životního prostředí při výstavbě: 

Okolí stavby bude negativně ovlivněno stavební činností, převážně se bude jednat o 

zvýšenou hladinu hluku, vibrací, prachu a emisí. Jedná se o záležitosti dočasné po dobu 

realizace stavby. Zhotovitel stavby provede vhodná organizační opatření, aby minimalizoval 

negativní vlivy stavební činnosti na okolní prostředí. Negativní účinky nesmí překročit 

limity uvedené v příslušných předpisech. 

V rámci přípravy PD bylo provedeno místní šetření, na jehož základě nebyly v prostoru 

stavby zjištěny žádné nebezpečné chemické látky. 

V rámci provedené prohlídky stavby nebylo zjištěno vizuální prohlídkou znečištění 

stávajících konstrukcí. Jestli-že v průběhu stavebních prací dojde k znečištění 

stávajících konstrukcí (např. komunikací v místech vjezdů a výjezdů ze staveniště, apod.) 

bude toto znečištění neprodleně odstraněno na náklady zhotovitele. 

Stavební odpady budou likvidovány viz. výše. 

Bude postupováno zejména v souladu s těmito zákony: 

- zákon č. 114/1992 Sb. „O ochraně přírody a krajiny“ 

- zákon č. 201/2012 Sb. „O ochraně ovzduší„ 

- zákon č. 100/2001 Sb. „O posuzování vlivů na životní prostředí“  

- zákon č. 258/2000 Sb. „O ochraně veřejného zdraví“ 

- zákon č. 17/1992 Sb. „O životním prostředí“ 

- zákon č. 254/2001 Sb. „O vodách – vodní zákon“. 

- zákon č. 185/2001 Sb. „O odpadech“ 

- vyhláška č. 268/2009 Sb. „O technických požadavcích na stavby“ 

Zhotovitel stavby zajistí vypracování příslušných havarijních plánů, povodňových plánů a 

dalších náležitostí, které požaduje platná legislativa. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

Zhotovitel musí před zahájením prací seznámit všechny pracovníky s aktuálně platnými 

předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. Při stavebních pracích lze použít stroje a 

zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům 

bezpečnosti práce. Stroje lze užívat jen k účelu, pro který jsou technicky způsobilé 

v souladu se stanoveními, které jsou dány výrobcem a technickými normami.  

Požadavky na staveništní zařízení z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou dány 

normovými hodnotami, které je třeba dodržet. 

Jednotlivá pracoviště musí být opatřena na přehledném místě tabulkami s telefonními čísly 

požární služby, bezpečnostních orgánů a zdravotní (úrazové) služby. 

Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské 

prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 

Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle i u svých 

podzhotovitelů vstupní i provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
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práci a o požární ochraně. Je rovněž povinen znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 

Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem 

proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi. 

Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou 

povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku 

mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny provádění prací na díle (zejména veřejná 

prostranství nebo i komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty 

netrpí vlivy prováděných stavebních děl. 

 

Bude postupováno zejména v souladu s těmito zákony: 

- zákon č. 262/2006 Sb. „Zákoník práce“ 

- zákon č. 309/2006 Sb. „O zajištění dalších podmínek BOZP“ 

- zákon č. 258/2000 Sb. „O ochraně veřejného zdraví“ 

- zákon č. 373/2011 Sb. „O specifických zdravotních službách“  

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. „O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí“ 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích“ 

- vyhláška č. 79/2013 Sb. „O pracovně lékařských službách a některých druzích 

posudkové péče“ 

 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví sestaví zhotovitel na podkladě těchto předpisů a to 

hlavně v tomto rozsahu: 

- ochrana zdraví zaměstnanců při práci 

- bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu 

- poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a desinfekčních prostředků 

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí nebezpečí výbuchu 

- bezpečnost a ochrana zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky 

- ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- pracovníci budou dále seznámeni podrobněji s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 

- základní požadavky na organizaci práce a pracovní postupy jsou obsaženy ve výše 

jmenovaném Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v příloze č. 3 a to hlavně: 

 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

II. Příprava před zahájením zemních 

prací 

III. Zajištění výkopových prací  

IV. Provádění výkopových prací 

V. Zajištění stability stěn výkopů 

VI. Svahování výkopů 

VII. Zvláštní požadavky na zemní práce 

ovlivněné zmrzlou zeminou 

VIII. Ruční přeprava zemin 

IX. Betonářské práce a práce související 

X. Zednické práce 

XI. Montážní práce 

XII. Bourací práce 

XIII. Svařování a nahřívání živic 

v tavných nádobách 

XIV. Lepení krytin 

XV. Malířské a natěračské práce 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

Zhotovitel stavby zabezpečí výkopy a staveniště tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby (např. mobilním oplocením, bezpečnostním 

zábradlím označením výstražnou páskou, apd.). Zhotovitel stavby zajistí bezbariérový 

přístup k okolním nemovitostem dotčených stavbou (např. mobilními lávkami opatřenými 

zábradlím apd.). Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodě 4. přílohy č. 2 

k vyhlášce č. 398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb“. 
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m) zásady pro dopravní inženýrská opatření: 

Provádění stavebních prací dotýkajících se veřejných komunikací bude v souladu s TP 65, TP 

66 a zákonem č. 13/1997 Sb. „O pozemních komunikacích“. 

Vlastní stavební práce budou probíhat za částečného omezení provozu v ul. Karla Čapka a 

v jednosměrné propojce mezi ul. Karla Čapka a 1. Máje na p.p.č. 99/164 následovně: 

- v rámci ul. Karla Čapka budou stavební práce probíhat dle schématu B/4 TP 66. 

Stávající parkovací stání podél stavby budou dočasně zrušena osazením PDZ B28 (začátek 

a konec úseku). Stávající SDZ IP11a a IP12 označující parkoviště bude po dobu zákazu 

parkování zakryto. 

- v rámci jednosměrné propojky budou stavební práce probíhat po polovinách (vždy jedna 

strana komunikace) dle schématu B/1 TP 66 při zachování min. průjezdné šířky 2,75m. 

- při provádění nové obrusné vrstvy v jednosměrné propojce budou stavební práce probíhat 

za úplného omezení provozu dle modifikovaného schématu B/15 TP66. Objízdnou trasu není 

nutno vyznačovat.  

- Staveniště bude uzavřeno pomocí PDZ B1+Z2. Vjezd a výjezd k zařízení staveniště bude 

označen PDZ IP 22 s textem: Pozor výjezd vozidel stavby. 

Před zahájením stavby provede zhotovitel aktualizaci a podrobné zpracování PDZ, které 

nechá odsouhlasit na příslušném Dopravním inspektorátu Policie ČR. 

Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo 

přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 

zhotovitel. 

Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek 

v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých 

v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: 

Není řešeno. 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu: 

Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště prosté faktických vad a práv 

třetích osob v termínu do 10 dnů od podpisu smlouvy, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. 

Bude vyhotoven písemný protokol. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání 

dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště a to zejména: 

- vytyčovací schéma staveniště s vytyčením směrových a výškových bodů 

- vyznačení přístupových a příjezdových cest 

- vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu 

či jiných medií. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu 

jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

- podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí – zeleň, manipulace s odpady, 

odvod znečištěných vod 

- doklady o vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně 

podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí 

Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 

staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a 

autorského dozoru provozní soubory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při 

realizaci díla. 

Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu 

předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, 

s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících 

funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli 

udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu. Jiné reklamní či 

informační tabule lze umístit pouze se souhlasem objednatele. 
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Řešení zařízení staveniště je uvedeno v níže uvedených bodech rozdělených dle účelu 

staveniště. Žádné stávající objekty nebudou využívány. Předpokládaný počet pracovníků 6-8. 

 

Provozní účel staveniště: 

Staveniště bude užíváno hlavním zhotovitelem stavby, případně jeho podzhotoviteli. 

Součástí staveniště budou sklady na výše uvedených pozemcích (nátěrové hmoty, oleje, 

pohonné hmoty, technické plyny, stavební materiál a prvky), sklad pro příruční montážní 

mechanizmy, nářadí a vybavení, skladovací přístřešek a zpevněné plochy volných skládek. 

Součástí neoploceného staveniště bude skládka konstrukčních podkladů – štěrky, 

mineralbeton, atd. 

Skladování a manipulace s materiálem je blíže specifikována v Nařízení vlády č. 591/2006 

Sb. v příloze č. 3 

 

Sociální účel staveniště: 

Pro pobyt pracovníků budou sloužit stavební buňka vybavená vytápěním, elektřinou a 

možností pitné vody – akumulační nádoba, dále šatnou a zařízením na mytí obuvi. Buňka pro 

ubytování není uvažována. Jako hygienické zařízení bude použit mobilní záchod. Sociální 

zařízení na stavbě musí být provedena v souladu s platnými hygienickými předpisy. 

Tyto jsou řešeny především ve směrnicích Ministerstva zdravotnictví ČR. (směrnice na 

pracovní prostředí, zřizování a provoz ubytoven, problematika chemických škodlivin a 

prašnosti prostředí). Objekty sociálního zařízení se doporučuje zajišťovat včetně úklidu. 

 

Výrobní účel staveniště: 

Slouží výrobním účelům zhotovitele. Tvoří jej taková zařízení, která umožňují provedení 

dokončovacích prací na dodávkách stavebních prací. V tomto případě nebudou zapotřebí tato 

výrobní zařízení – výrobny, dílny montážní, jeřábové dráhy a jejich zpevněné plochy. Je 

třeba počítat se stroji a zařízeními pro stavbu. 

Vjezd a výjezd k zařízení staveniště bude označen PDZ IP 22 s textem: Pozor výjezd vozidel 

stavby. PDZ bude osazeno v souladu s TP 65, TP 66 a zákonem č. 13/1997 Sb. „O pozemních 

komunikacích“. 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Postup výstavby a rozhodující dílčí termíny vypracuje zhotovitel stavby v rámci 

harmonogramu stavebních prací, který bude součástí smlouvy o dílo. Projektant této PD 

nezná možnosti budoucího zhotovitele stavby (strojní vybavení, pracovní postupy, počet 

pracovníků a jejich odbornost, atd.). 

B.8.2 Výkresy 

Viz. část PD B. Souhrnné řešení stavby 

B.8.3 Harmonogram výstavby 

Harmonogram výstavby vypracuje zhotovitel stavby. Ten bude součástí smlouvy o dílo. 

Projektant této PD nezná možnosti budoucího zhotovitele stavby (strojní vybavení, pracovní 

postupy, počet pracovníků a jejich odbornost, atd.). 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 

Schéma stavebních postupů vypracuje zhotovitel stavby. Projektant této PD nezná možnosti 

budoucího zhotovitele stavby (strojní vybavení, pracovní postupy, počet pracovníků a 

jejich odbornost, atd.). 

B.8.5 Bilance zemních hmot 

Množství zemních prací je vyčísleno v soupisu prací. 

 



2017-20 Parkoviště v ul. Karla Čapka na pozemcích p.č. 172 a 173 v k.ú. Habartov 

[636339]  

 

Stránka 10 z 10 

 

Příloha č. 1: Hranice staveniště 

Y X 

-1 012 577,67m -873 588,28m 

-1 012 576,45m -873 591,63m 

-1 012 576,20m -873 594,84m 

-1 012 578,20m -873 632,50m 

-1 012 595,19m -873 631,17m 

-1 012 595,95m -873 641,14m 

-1 012 576,26m -873 642,68m 

-1 012 575,59m -873 634,18m 

-1 012 564,99m -873 635,02m 

-1 012 565,19m -873 637,54m 

-1 012 557,64m -873 638,12m 

-1 012 557,71m -873 639,75m 

-1 012 558,01m -873 643,82m 

-1 012 550,58m -873 644,60m 

-1 012 548,61m -873 644,77m 

-1 012 542,63m -873 571,09m 

-1 012 544,91m -873 570,89m 

-1 012 551,53m -873 570,40m 

-1 012 551,61m -873 571,46m 

-1 012 562,61m -873 570,61m 

-1 012 572,14m -873 571,04m 

-1 012 574,44m -873 575,36m 

-1 012 575,43m -873 581,83m 

-1 012 579,67m -873 581,12m 

-1 012 581,55m -873 582,44m 

-1 012 582,32m -873 583,19m 

-1 012 579,95m -873 585,47m 

 

V Chebu, 02/2018 

 

Vypracoval: Ing. Martin Haueisen 


