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Příloha č. 1
Návrh smlouvy




[bookmark: _Hlk37235524][bookmark: _Hlk74634161]„Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard – projekční a související práce“ 


[bookmark: _Hlk103603916][bookmark: _Hlk74033431]nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)




        
Zadavatel:

[bookmark: _Hlk74634152]	
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 
Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov 





Návrh Smlouvy o dílo 
Uzavřené mezi smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen jako „občanský zákoník“)
Článek I - Smluvní strany
1.   Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Se sídlem:	Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov 
Zastoupena: 	Ing. Jiří Pöpperl, Ph.D., předseda představenstva 
		RNDr. Pavel Poc, člen představenstva   
IČO:	26348349
DIČ:	CZ699001005  
Bankovní spojení: 	doplní objednatel před podpisem smlouvy
	Číslo účtu: 		   doplní objednatel před podpisem smlouvy
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla: doplní objednatel před podpisem smlouvy 
(dále jen jako „objednatel“)

2.   Obchodní společnost (doplní zhotovitel)    
Se sídlem: 
Zastoupena:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném ……….. soudem v … , oddíl …, vložka … 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:  (doplní zhotovitel na základě údajů korespondujících s částí nabídky, kterou prokazuje splnění požadavku na technickou kvalifikaci v čl. 3.4 písm. b) zadávací dokumentace)
Vedoucí projektant: ………………………………………. tel. …………………..
Autorizovaný inženýr/technik I: ………………………………………. tel. …………………..
Autorizovaný inženýr/technik II: ………………………………………. tel. …………………..
Autorizovaný inženýr III: ………………………………………. tel. …………………..
Autorizovaný inženýr/technik IV: ………………………………………. tel. …………………..
Autorizovaný architekt V (Krajinářský architekt): ………………………………………. tel. …………………..

(dále jen jako „zhotovitel“)
Článek II - Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavírají ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo (dále jen jako „smlouva“).
2. Dílem se rozumí projekční a související práce stavby „Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard.“    
3. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti se závazkem zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a závazek objednatele dílo od zhotovitele převzít a zaplatit cenu díla. 
4. [bookmark: _Hlk4134163]Výběr zhotovitele díla byl předmětem zadávacího řízení pod názvem „Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard – projekční a související práce“.    
5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny předmětných údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.  
6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 
7. Účelem smlouvy je provedení projektových dokumentací, inženýrských činností a autorského dozoru stavby „Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard,“ která bude předložena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace, přičemž zhotovitel se zavazuje, že dílo a veškerá plnění v rámci dodání díla budou splňovat požadavky uvedeného Operačního programu.     
8. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy provedl místní šetření v zájmovém území a jsou mu ke dni uzavření této smlouvy známy všechny skutečnosti potřebné k řádné realizaci díla a na základě těchto skutečností uzavírá s plnou odpovědností níže uvedená smluvní ujednání.
Článek III - Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zpracovat dílo, a to projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro realizaci stavby „Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard“ (dále také jen „stavba“) a získat stavební povolení pro realizaci této stavby. Předmět plnění bude zpracován v souladu s podmínkami zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy.   
2. Smluvní strany se dohodly, že projekční a související práce (dále také jen „dílo“) budou obsahovat:    
a) Vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby 
Projektová dokumentace pro povolení stavby bude zpracována v rozsahu podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. a jeho prováděcích předpisů, případně dokumentace pro vodoprávní řízení, a to včetně veškerých odborných studií a rozborů jako denní osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů, PENB, zásady organizace výstavby, dopravně inženýrská opatření, protokol o určení vnějších vlivů, dendrologický průzkum a dalších dokumentů potřebných k rozhodnutí o povolení stavby. Dále v rámci přípravných prací zhotovitel zajistí aktuální průběh sítí a polohy technických zařízení od jednotlivých správců a provede jejich kompletaci do předaného geodetického zaměření území.
Součástí je rovněž zajištění inženýrské činnosti potřebné pro vydání povolení stavby, včetně zajištění pravomocných stavebních povolení.

b) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v rozsahu podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. a jeho prováděcích předpisů včetně řešení:
· detailů konstrukcí a atypických výrobků, 
· výpisů (seznamů) a specifikace všech výrobků a prvků, 
· spárořezů dlažeb a obkladů (pohledy na stěny se zakreslením a okótováním koncových prvků instalací),
· zrcadlových pohledů na strop včetně umístění a zakótování pozic koncových prvků instalací,
· typických pohledů na stěny s umístěním a zakótováním koncových prvků instalací,
· u stavebních objektů koordinační výkresy instalací,
· trubkování ŽB konstrukcí,
· podrobných výkresů výztuže všech ŽB konstrukcí, 
· plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
· návrhu informačního systému a komunikační grafiky včetně návrhu náplně (textů a grafiky) herně-edukativních prvků a naučných stezek.
Součástí dokumentace pro provádění stavby bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu se zákonem a Vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí je rovněž spolupráce zhotovitele při výběru dodavatele stavby, zejména za účelem vyjasnění případných nejasností, dodatečných dotazů a změn proti projektu pro provádění stavby. 

c) Výkon autorské dozoru  
Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Výkon autorského dozoru bude zahájen na písemnou výzvu objednatele a ukončen ke dni vydání kolaudačních souhlasů, respektive po odstranění všech vad a nedodělků. Dle předpokládaného harmonogramu projektu je realizace stavby předpokládaná v období 07/2025 – 07/2027. Zhotovitel je povinen navštěvovat místo provádění stavby v časových intervalech odpovídajících provádění díla tak, aby se sám mohl seznámit s postupem, kvalitou a množstvím odevzdaného plnění a mohl posoudit, zda dílo pokračuje v souladu s projektovou dokumentací. Minimálně však v rozsahu 1 x týdně v rámci kontrolních dnů stavby. Výkon autorského dozoru bude zahrnovat zejména:
· soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dobu zhotovování stavby až do jejího dokončení, včetně podmínek určených povolením a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulou výstavbu,
· kontrolu provádění stavby z hlediska technického a technologického a souladu provádění s DPS,
· poskytování vysvětlení a rad při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace zhotovitelem stavby a kontrola souladu dílenské a výrobní dokumentace se zadáním DPS,
· poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí,
· poskytování potřebných konzultací, písemných vysvětlení a jiné potřebné součinnosti při plnění příslušné veřejné zakázky na základě těchto dokumentů, 
· vyjadřování se ke změnám projektové dokumentace pro provádění stavby vyvolaným průběhem stavebních prací nebo ke změnám projektové dokumentace pro provádění stavby navržených zhotovitelem stavby či objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora 
· posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektové dokumentace pro provádění stavby zpracovávaných zhotovitelem z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
· odsouhlasení použitých materiálů a výrobků na základě vzorků,
· poskytování písemných stanovisek k požadavkům na změny stavby, popř. záměny materiálů, to vše z vlastní iniciativy nebo kdykoliv na vyžádání objednatele,
· vyjádření k požadavkům na vícepráce a méněpráce oproti projektové dokumentaci pro provádění stavby
· operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a drobných změn dokumentace souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních,
· navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na změnových řízeních,
· dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště a zásad organizace výstavby s vybraným zhotovitelem s ohledem na zpracovaný plán zhotovitele a s ohledem na probíhající provoz v místě realizace stavby,
· účast také na dalších jednáních související s výběrem materiálů, výrobků, případně řešících změny stavby vyvolaných objednatelem nebo zhotovitelem stavby,
· účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, a to za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru,
· účast při reklamačních řízeních,
· kontrola dokumentace skutečného provedení, zpracovaná zhotovitelem stavby.
3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, není-li uvedeno jinak, budou objednateli předány:
a) Projektová dokumentace pro povolení stavby 
Po dokončení návrhu projektové dokumentace pro povolení stavby k připomínkám ve 2 vyhotoveních v listinné formě a v digitální formě v otevřených formátech ve struktuře a grafickém vyjádření odpovídajícím tištěné verzi v elektronické podobě ve formátu pro textovou část v *.doc či *.docx, pro případné rozpočty a výkazy výměr v *.xls, či *.xlsx a současně v .*pdf, pro skenované dokumenty v *.pdf, pro výkresovou část dokumentace v *.dwg a zároveň v *.pdf.  
Po vydání povolení záměru ve 4 vyhotoveních v listinné formě (včetně ověřené dokumentace) a v digitální formě v otevřených formátech ve struktuře a grafickém vyjádření odpovídajícím tištěné verzi na CD/DVD nosiči či flash disku ve formátu pro textovou část v *.doc či *.docx, pro případné rozpočty a výkazy výměr v *.xls, či *.xlsx a současně v .*pdf, pro skenované dokumenty v *.pdf, pro výkresovou část dokumentace v *.dwg a zároveň v *.pdf.  
Do počtu paré dokumentací v listinné podobě se nezapočítávají dokumentace, které bude potřeba pro zajištění vyjádření a stanovisek pro stavební úřad, dále pak dokumentace potřebné pro stavební úřad.

b) Projektová dokumentace pro provádění stavby 
Po dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby k připomínkám ve 2 vyhotoveních v listinné formě a v digitální formě v otevřených formátech ve struktuře a grafickém vyjádření odpovídajícím tištěné verzi v elektronické podobě ve formátu pro textovou část v *.doc či *.docx, pro případné rozpočty a výkazy výměr v *.xls, či *.xlsx a současně v .*pdf, pro skenované dokumenty v *.pdf, pro výkresovou část dokumentace v *.dwg a zároveň v *.pdf.  
Po dokončení PD pro provádění stavby v 6 vyhotoveních v listinné formě (včetně ověřené dokumentace) a v digitální formě v otevřených formátech ve struktuře a grafickém vyjádření odpovídajícím tištěné verzi na CD/DVD nosiči či flash disku ve formátu pro textovou část v *.doc či *.docx, pro případné rozpočty a výkazy výměr v *.xls, či *.xlsx a současně v .*pdf, pro skenované dokumenty v *.pdf, pro výkresovou část dokumentace v *.dwg a zároveň v *.pdf.  
4. Projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
5. Dílo musí plně respektovat zadání objednatele a jeho upřesňující pokyny, o kterých bude případně informovat v průběhu plnění zakázky s respektováním informací a technických podkladů. 
6. Smluvní strany se dohodly, že dílo specifikované v čl. III odst. 2 této smlouvy bude realizováno postupně a bude předáno a převzato po částech – dále také jen jako „část díla nebo části díla“. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo nebo část díla bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.
7. Smluvní strany prohlašují, že předmět díla není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
Článek IV - Doba a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo podle níže uvedených dílčích termínů plnění a nejpozději poslední den lhůty stanovené v rámci jednotlivých dílčích termínů plnění řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.
Objednatel stanoví následující dílčí termíny plnění (výkon inženýrských činností bude prováděn dodavatelem okamžitě od účinnosti smlouvy o dílo, bezodkladně, průběžně, dle zákonných lhůt): 
a) část díla dle čl. III. odst. 2 písm. a) této smlouvy 
Zahájení: nabytím účinnosti Smlouvy o dílo se zhotovitelem.
Předání objednateli návrhu PD pro povolení stavby k připomínkám: nejpozději do 16 kalendářních týdnů od dne zahájení prací.
Zapracování připomínek objednatele k návrhu PD pro povolení stavby: nejpozději do 2 kalendářních týdnů od předání připomínek ze strany objednatele. Ve stejném termínu zhotovitel předá upravenou PD pro povolení stavby všem relevantním dotčeným orgánům k vyjádření.
Dokončení PD pro povolení stavby včetně projednání: zhotovitel předá objednateli PD pro povolení stavby ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek objednatele a všech dotčených orgánů a třetích osob) nejpozději do 6 kalendářních týdnů ode dne doručení PD k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, že se dotčené orgány k PD vyjádří nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří k žádosti později, tedy ve lhůtě delší než 30 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta „Dokončení PD pro povolení stavby včetně projednání“ se o tomu odpovídající počet dní prodlužuje.
Podání žádosti o povolení záměru: bezvadnou žádost zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 1 kalendářního týdne od „Dokončení PD pro povolení stavby včetně projednání“ a to včetně vložení dokumentace pro povolení záměru do evidence elektronických dokumentací.
Finalizace části díla dle čl. 2.1. písm. a) zadávací dokumentace: zhotovitel předá objednateli pravomocné povolení a ověřené vyhotovení dokumentace pro povolení záměru do 1 kalendářního týdne ode dne nabytí právní moci povolení. Případné požadavky stavebního úřadu na doplnění dokumentace musí zhotovitel bez odkladu vypořádat. O stavu řízení a jeho případné změně (zahájení, přerušení, ukončení apod.) zhotovitel informuje objednatele nejpozději do 3 kalendářních dnů.
b) část díla dle čl. III. odst. 2 písm. b) této smlouvy 
Zahájení: na základě písemné výzvy objednatele, 
Předání objednateli PD pro provádění stavby k připomínkám: nejpozději do 20 kalendářních týdnů od zahájení.
Dokončení PD pro provádění stavby v rozsahu dle čl. 2.1. písm. b) zadávací dokumentace: zhotovitel vypořádá připomínky objednatele k PD pro provádění stavby a předá objednateli upravenou PD nejpozději do 2 kalendářních týdnů ode dne obdržení připomínek objednatele k PD.
Spolupráce dodavatele při výběru zhotovitele stavby: Zahájení: na základě písemné výzvy objednatele; Dokončení: ke dni rozhodnutí o výběru zhotovitele stavby.

c) část díla dle čl. III. odst. 2 písm. c) této smlouvy 
Po celou dobu realizace stavby vybraným zhotovitelem stavby. 
Zahájení: na základě písemné výzvy objednatele. 
Ukončení: ke dni vydání kolaudačního souhlasu, respektive po odstranění všech vad a nedodělků.
[bookmark: _Hlk519665451]
2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je sídlo objednatele. Místem plnění navrhované stavby je lokalita jezera Medard, Karlovarský kraj, okres Sokolov, katastr. území Čistá u Svatavy, Citice, Habartov.
3. Průběh plnění díla bude případně přizpůsoben podmínkám poskytnuté dotace a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele uzavřít bez zbytečného odkladu příslušný dodatek smlouvy, který bude zohledňovat podmínky poskytovatele dotace poskytujícího dotaci nebo přispívajícího dotací z veřejných rozpočtů.    
Článek V - Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody
1. O předání a převzetí díla, jakož i každé jeho části, sepíšou smluvní strany protokol o předání a převzetí, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo nebo jeho část přejímá či nikoli. 
2. Dílo je dokončeno, je-li objednateli předáno a objednatelem převzato bez vad a nedodělků. 
Článek VI - Provádění díla, práva a povinnosti stran
1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je zejména povinen:
provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR a normám ČSN, EN
dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele, případně objednatele upozornit na nevhodnost jeho pokynů, a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
účastnit se na základě písemné pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
v průběhu zpracování díla projednávat s objednatelem dílo na pravidelných kontrolních dnech, které se budou konat min. 1x za 14 kalendářních dní – není-li u jednotlivých částí díla stanovena jiná četnost kontrolních dnů (zpracování díla ukončí závěrečným projednáním s objednatelem), v případě, že to bude situace vyžadovat, může objednatel požadovat konání kontrolních dnů 1x za týden, z každého jednání zhotovitel vyhotoví zápis.
poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však 3 pracovní dny poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,
respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou hodnotu realizace projektované stavby (cca 550 mil. Kč bez DPH), 
poskytnout objednateli potřebnou součinnost při dotazech k zadávacím podmínkám v průběhu zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby, případně při posouzení nabídek.
3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít např. vliv na cenu, dobu plnění (viz odst. 2 písm. g) tohoto článku smlouvy), zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení tak, aby byl naplněn účel této smlouvy. 
4. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s plněním těch částí díla, jejichž ukončení je závislé výhradně na orgánech veřejné moci, jestliže toto prodlení nezavinil a nemohl předpokládat. Takovým prodlením je zejména prodlení způsobené překročením zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí stavebního úřadu, nebylo-li zaviněno zhotovitelem. O dobu, po kterou je správní orgán v prodlení, se prodlužují příslušné dílčí doby plnění, přičemž k této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, případně podmínky poskytnutí dotace nestanoví jinak.
5. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli tyto závazné podklady pro projekční práce dle této smlouvy: 
· Strategická studie (UDRŽITELNÁ REVITALIZACE A RESOCIALIZACE LOKALITY MEDARD),
· SP Medard Bilance Ploch s doplněním,
· Povodí parkoviště,
· Požadavek na využití materiálu,
· Seznam dotčených pozemků,
· Požadavky a podmínky plynoucí z příloh a závazných dokumentů OPST,
· Vyjádření pozemky 3. stran,
· Vyjádření dotčených institucí,
· Medard sítě,
· Zápis z IZS
· Výsledky geologicko-technického průzkumu.
6. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.
7. Zhotovitel objednateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných dokumentů vztahujících se k vytvoření díla ke konzultaci. Objednatel má právo k předloženým materiálům dávat své připomínky. Zhotovitel se zavazuje vyjádřit se k objednatelem předloženým materiálům nejpozději do 1 týdne od jejich předložení ve formátu.pdf.
8. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny připomínky a návrhy objednatele v případě, že nejsou v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem 7 tohoto článku.
9. Zhotovitel tímto poskytuje ve smyslu § 2634 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) k výsledkům činnosti dle této smlouvy, které je považováno za autorské dílo, oprávnění jej užít – licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla v souladu s § 12 autorského zákona, která jsou potřebná pro naplnění účelu této smlouvy, v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s neomezeným územním a časovým rozsahem včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena licence je již zahrnuta v ceně díla a zhotoviteli nevzniká žádné právo na dodatečnou odměnu. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít.
10. V případě licence dle předcházejícího odstavce se zhotovitel s ohledem na význam a způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle § 2370 občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle § 2382 občanského zákoníku. 
11. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Změnu poddodavatele není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Též využití jakéhokoli jiného poddodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele.  

Článek VII - Cena díla
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí (doplní zhotovitel)   
Celková cena bez DPH	………………… Kč
	DPH 	………………… Kč
	Celková cena včetně DPH 	…………………. Kč  
Z toho cena za část díla dle čl. III. odst. 2 písm. a) této smlouvy činí:
cena bez DPH	………………… Kč
	DPH 	………………… Kč
	cena celkem včetně DPH 	…………………. Kč 
Z toho cena za část díla dle čl. III. odst. 2 písm. b) této smlouvy činí:
cena bez DPH	………………… Kč
	DPH 	………………… Kč
	cena celkem včetně DPH 	…………………. Kč 
Z toho cena za část díla dle čl. III. odst. 2 písm. c) této smlouvy činí:
cena bez DPH	………………… Kč
	DPH 	………………… Kč
	cena celkem včetně DPH 	…………………. Kč 
Zhotovitel ……… (je/není) plátcem DPH.
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele při plnění díla, jako zejména náklady na dopravu, stravné a ubytování, kopírování, poštovní a telekomunikační služby včetně telefonu, fotodokumentace, správní poplatky atd. V ceně díla nejsou zahrnuty náklady na pořízení vícetisků nad počet dohodnutých paré (vyjma paré nebo částí dokumentace, které bude potřeba pro zajištění vyjádření a stanovisek pro stavební úřad, dále pak dokumentace potřebné pro stavební úřad). 
3. Součástí sjednané ceny díla jsou veškeré náklady spojené s účastí zástupce zhotovitele (v případě potřeby i jednotlivých specialistů) na jednáních a kontrolních dnech v průběhu plnění díla a na kontrolních dnech v době následné realizace stavby a zkušebního provozu stavby (včetně případné účasti v hodnotící komisi v navazující veřejné zakázce na zhotovitele stavebních prací). 
4. V případě, že pro účely ocenění výkonů zhotovitele v rámci autorského dozoru podle této smlouvy bude nutné použít hodinové sazby (např. pro ocenění formou dodatku dohodnutých víceprací), bude pro ocenění takových výkonů použita hodinová sazba …………. (doplní zhotovitel) Kč bez DPH (včetně případné dopravy na staveniště tam i zpět).   
5. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou.
6. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. 
7.   Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě změn DPH bude cena s DPH upravena o aktuální změnu DPH v souladu s účinky zákonné změny DPH.

Článek VIII - Platební podmínky
1.   Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a zhotovitel není oprávněn požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění, k jehož vyúčtování je zhotovitel oprávněn takto: 
1.1 u ceny za realizaci díla dle čl. III. odst. 2 písm. a) této smlouvy 
15 % z ceny části díla po 8 kalendářních týdnech od zahájení prací,
35 % z ceny části díla po zapracování připomínek objednatele k návrhu PD pro povolení stavby,
35 % z ceny části díla po podání žádosti o povolení záměru,
15 % z ceny části díla po předání pravomocného povolení. 

1.2 u ceny za realizaci díla dle čl. III. odst. 2 písm. b) této smlouvy 
15 % z ceny části díla po 10 kalendářních týdnech od zahájení prací,
35 % z ceny části díla po předání projektové dokumentace pro provádění stavby k připomínkám,
45 % z ceny části díla po zapracování připomínek objednatele,
5 % z ceny části díla po výběru zhotovitele stavby.  

1.3 u ceny za realizaci díla dle čl. III. odst. 2 písm. c) této smlouvy 
Za každý měsíc výkonu činnosti autorského dozoru počínaje měsícem, v němž dojde k zahájení realizace stavby a konče měsícem, v němž dojde k vydání kolaudačního souhlasu, respektive k odstranění všech vad a nedodělků. 
2.    Podkladem pro úhradu ceny díla budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku (dále jen „faktura“). Každá faktura musí být označena názvem projektu a číslem projektu, které sdělí objednatel zhotoviteli před vystavením první faktury. 
3.    Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
4.    Fakturace části díla dle čl. III. odst. 2 písm. a) a b) této smlouvy bude prováděna na základě splnění milníků stanovených v čl. VIII odst. 1 bod 1.1. a 1.2. této smlouvy a to se souhlasem (na pokyn) objednatele. 
Fakturace za provádění autorského dozoru bude probíhat měsíčně, a to od zahájení prací do vydání kolaudačního souhlasu, respektive do odstranění všech vad a nedodělků (celková výše odměny nepřekročí částku dle čl. VII odst. 1 pro část díla dle čl. III. odst. 2 písm. c) této smlouvy). Dle předpokládaného harmonogramu projektu je realizace stavby plánovaná v období 07/2025 – 07/2027. 
5.    Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
6.    Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
7.    V případě, že objednatel obdrží státní dotaci či jinou finanční podporu na tuto zakázku, bude způsob plateb upraven dle podmínek poskytnutí dotace či příslušných podmínek poskytovatele finanční podpory a zhotovitel je povinen toto respektovat a uzavřít s objednatelem odpovídající dodatek k této smlouvě. 
Článek IX - Odpovědnost za škodu
1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno v souladu s tuto smlouvou a podmínkami v ní vymezenými, bude způsobilé pro řádné užití díla v souladu s účelem díla za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR a normám ČSN, EN a že dílo obsahuje veškeré náležitosti.
2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v plném rozsahu. Zhotovitel dále odpovídá za veškerou škodu, která vznikne objednateli nebo třetím osobám v důsledku porušení povinnosti zhotovitele jednat s řádnou odbornou péčí nebo povinnosti stanovené právními či jinými relevantními předpisy. Smluvní strany výslovně sjednávají, že za škodou na straně objednatele může být považována i vada stavebního díla, které bude zhotovováno na základě zhotovitelem vypracované projektové dokumentace pro provádění stavby, pokud takové vady budou vyplývat z postupů určených projektovou dokumentací pro provádění stavby. Smluvní strany dále výslovně sjednávají, že za škodou na straně objednatele může být považováno neposkytnutí dotace z veřejných prostředků nebo poskytnutí dotace v nižší výši, než by mohla být dotace poskytnutá v případě, kdy by zhotovitel splnil své povinnosti řádně. V případě, že v důsledku porušení povinností zhotovitele bude objednatel povinen vrátit dotaci nebo její část, považuje se za způsobenou škodu jak částka vrácené dotace, tak i související sankční plnění objednatele.   
3. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli veškerou škodu vzniklou na základě řádně uplatněných nároků třetích osob vzniklých v důsledku porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele, a to včetně nároků vyplývajících z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo součástí plnění zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že porušení práv třetích práv osob je trvalého charakteru, zajistit bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, aby dílo nebo část díla nadále práva třetích osob neporušovalo. 
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
5. Zhotovitel ke dni uzavření smlouvy o dílo předloží objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy (případně certifikát o pojištění) k pojištění profesní odpovědnosti pro případ způsobení škody minimálně do výše 30 mil. Kč. 
Článek X - Vady díla, odpovědnost za vady
1. Zhotovitel je povinen provést předmět díla ve sjednaném rozsahu, bezvadně a včas, v souladu se zadáním a v souladu s platnými právními předpisy, právními normami a dotačními podmínkami.
2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům řádné odborné péče, požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
3. Zhotovitel prohlašuje, že v případě, kdy v mezidobí mezi předáním projektové dokumentace pro provedení stavby objednatele a realizací díla podle takové projektové dokumentace, nikoli však v době delší než 5 let, dojde ke změně relevantních předpisů vyžadující změnu projektové dokumentace, takovou změnu projektové dokumentace na svůj náklad pro objednatele provede. 
4. Součinnost objednatele, zejména informování zhotovitele bez zbytečného odkladu o důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, se považuje za opatření potřebné k odvrácení nebo zmírnění škody, která může vzniknout v důsledku vad díla.
5. Projeví-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli takovou vadu a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Při zjištěných vadách v průběhu zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby je povinen zhotovitel řešit vady okamžitě tak, aby mohl objednatel jakožto zadavatel splnit své povinnosti dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
7. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 
8. Zhotovitel odpovídá za všechny vady díla (včetně právních), zejména však:
a) za vady samotného projektu stavby
b) za vady stavebního díla způsobené vadami projektu stavby.
Článek XI - Smluvní pokuty
1. Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1 % z ceny předmětné části díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. V případě, kdy zhotovitel bude v prodlení s předáním kterékoliv části díla o více než pět (5) pracovních dnů, je povinen uhradit objednateli spolu s touto smluvní pokutou dále jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.  
2. Při nedodržení sjednaného termínu splatnosti faktury objednatelem se stanovuje úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, se kterou je objednatel v prodlení, bez DPH za každý započatý týden prodlení. 
3. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X. odst. 6 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI. odst. 2 písm. g) této smlouvy, dojde-li porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
5. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. VI. odst. 11 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.
6. Dojde-li kdykoliv do kolaudace stavby ke zjištění nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby o více než 5 %, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. VII. odst. 1. této smlouvy. 
7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádnou dobou plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní povinnosti.
8. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na úhradu způsobené újmy v plné výši. 
Článek XII – Sociální a environmentální odpovědnost
1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé realizovali plnění dle této smlouvy v souladu s dále uvedenými mezinárodními úmluvami Mezinárodní organizace práce (ILO) ratifikovanými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy dle Úmluv ILO:
· Úmluva č. 87 - Úmluva o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat (sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 489/1990 Sb.);
· Úmluva č. 98 - Úmluva o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat (sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 470/1990 Sb.);
· Úmluva č. 29 - Úmluva o nucené nebo povinné práci (sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 506/1990 Sb.);
· Úmluva č. 105 – Úmluva týkající se odstranění nucené práce, 1957 (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 231/1998 Sb.);
· Úmluva č. 138 - Úmluva o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 24/2008 Sb.m.s.);
· Úmluva č. 182 – Úmluva o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 90/2002 Sb.);
· Úmluva č. 100 – Úmluva o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty (sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 450/1990 Sb.);
· Úmluva č. 111 - Úmluva o diskriminaci (zaměstnání a povolání), 1958 (sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 465/1990 Sb.);
· Úmluva č. 155 – Úmluva o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (vyhláška ministra zahraničních věcí č. 20/1989 Sb.).
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci realizující plnění dle této smlouvy měli zákonné právo pracovat v České republice, a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, v platném a účinném znění, a dalšími platnými právními předpisy. 
4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.  
5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci realizace plnění dle této smlouvy bude zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům objednatele. Dále se předpokládá, že zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech. 
6. Pokud se objednatel dozví, že zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem zhotovitele. 
7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při realizaci plnění dle této smlouvy dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany objednatele uplatněna smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ takovéhoto porušení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na úhradu způsobené újmy v plné výši.
Článek XIII - Závěrečná ujednání
1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Předmět smlouvy může být změněn pouze v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje neučinit ani neumožnit právní jednání vedoucí ke změně v osobě zhotovitele, která by byla v rozporu s § 222 odst. 10 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek.
3. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
1. neprovedení díla nebo části díla ve sjednané době plnění,
1. nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 
1. provádění díla neoprávněnou osobou nebo jinou osobou než osobou, jejímž prostřednictvím byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení, bez písemného souhlasu objednatele,
1. neuhrazení ceny díla nebo části ceny díla objednatelem po druhé písemné výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž výzva nesmí být doručena dříve, než dojde k předání příslušné části díla (neaplikuje se v případě autorského dozoru) a druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy bude zjištěno, že zhotovitel uvedl do své nabídky nepravdivé údaje mající vliv na výběr nejvhodnější nabídky.
4. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo, respektive jeho části, a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany se zavazují uzavřít dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti; jakož i nadále trvají práva a povinnosti ze záruk a z porušení závazků a povinností ujednaných v této smlouvě. 
6. Objednatel má právo tuto smlouvu vypovědět, a to s okamžitou účinností, tj. dnem doručení výpovědi zhotoviteli, v případě, že objednateli nebude přidělena dotace na projekt „Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard“ z Operačního programu Spravedlivá transformace. Objednatel v takovém případě uhradí zhotoviteli poměrnou část ceny díla, a to v rozsahu provedených prací.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. Smluvní strany sjednávají, že práva objednatele z této smlouvy se promlčují v promlčecí lhůtě trvající 10 let.
9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. 
10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě strany obdrží po dvou vyhotoveních. Toto neplatí, pokud bude smlouva uzavřena elektronicky za předpokladu, že oprávnění zástupci smluvních stran jej podepíší uznávaným elektronickým podpisem.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
12. Dle ust. § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
13. Zhotovitel, vč. případných poddodavatelů, se zavazuje udělit souhlas zástupcům Státního fondu životního prostředí ČR získávat a využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám.
14. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
15. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací předmětu smlouvy a projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Státní fond Životního prostředí, Centrum pro regionální rozvoj ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu smlouvy a projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
16. Pokud v době plnění této smlouvy nastanou legislativní změny vyvolávající nutnou úpravu doplnění či změnu doposud trvajících smluvních ustanovení této smlouvy, bude toto napravení věci z pohledu nové legislativy řešeno dohodou smluvních stran ve formě dodatku uzavřeného k této smlouvě. 






17. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů


	V Sokolově dne 
	
	V  ……………..……dne 





	za objednatele
                   Ing. Jiří Pöpperl, Ph.D
	předseda představenstva



	
	za zhotovitele
…………………………..
(doplní a podepíše dodavatel)   


______________________________
 	          za objednatele
        RNDr. Pavel Poc 
     člen představenstva
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