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Koordinátor BOZP ve fázi přípravy stavby – Vladimír Šich, Jan Šafář, DiS. 

V čase realizace stavby, zajistí koordinátor BOZP pro realizaci stavby 

seznámení s tímto plánem BOZP před zahájením stavebních prací každého 

nového zhotovitele a jiné osoby (OSVČ); v době jeho nepřítomnosti na 

staveništi zajistí toto seznámení hlavní zhotovitel stavby. 

 

Všechny zúčastněné strany v rozsahu svých povinností stanovených tímto Plánem BOZP 

(zadavatel, projektant, TDI, koordinátor BOZP a všichni zhotovitelé díla) tímto prohlašují že: 

 

 veškeré dokumenty předané koordinátorovi BOZP na jeho emailovou adresu, nebo osobně předané 

jako platné a prokazatelně doručené; všechny zápisy koordinátora BOZP, aktuální Plán BOZP 

stavby, oznámení odeslané na OIP a rizika jednotlivých zhotovitelů jsou přístupné u koordinátora. 

Hlavní zhotovitel stavby a každý další zhotovitel stavby je povinen dále nahlásit koordinátorovi BOZP 

své subdodavatele.  

 

 byli prokazatelně seznámeni s plánem BOZP, vyhodnocením rizik na staveništi / pracovišti a zavazují se 

tímto seznámit své podřízené pracovníky s těmito dokumenty 

 

 Svým podpisem tento plán odsouhlasují v plném znění, včetně případných aktualizací tohoto plánu BOZP, 

pokud k aktualizacím písemně nesdělí případné své výhrady koordinátorovi BOZP stavby 
 

 budou v dostatečném předstihu informovat své zhotovitele - subdodavatele o přítomnosti koordinátora 

BOZP na staveništi, aby tito naplňovali zákonné požadavky – zejména plnění § 16 a 17 zákona 309/2006 

Sb. ve znění pozdějších předpisů  
 

 všichni pracovníci vyskytující se na staveništi / pracovišti budou řádně proškoleni v oblasti BOZP a PO a 

jsou odborně a zdravotně způsobilí k provádění prací dle platných právních předpisů 
 

Každý zhotovitel (a to včetně jiných osob - OSVČ) předloží koordinátorovi BOZP před zahájením prací následující 

dokumentaci (viz příloha č. 5): 

 

 technologické a pracovní postupy na jednotlivé prováděné pracovní činnosti 

 vyhodnocení rizik a přijatá opatření dle Zákoníku práce 

 jméno odpovědného pracovníka řídícího práce na stavbě včetně telefonického a e-mailového spojení 

 kopie předávacích protokolů staveniště/pracoviště 

 případně další potřebnou dokumentaci pro aktualizaci Plánu BOZP 

 

Veškerá dokumentace zhotovitelů bude koordinátorovi BOZP předávána 1x v tištěné verzi (na organizovaném KD 

KOO BOZP k Plánu BOZP a 1x v elektronické verzi – elektronickou poštou). 
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Koordinátor BOZP ve fázi přípravy stavby – Vladimír Šich, Jan Šafář, DiS. 

Zhotovitel 
Jméno, příjmení odpovědného pracovníka 
tel./mobil 
e-mail 

Datum 
zápisu do 
seznamu 

Poznámka 
(hlavní zhotovitel, 
zhotovitel, OSVČ, 

apod.) 
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Koordinátor BOZP ve fázi přípravy stavby – Vladimír Šich, Jan Šafář, DiS. 

2.  úvod 

 
Bezpečnost práce a ochrana zdraví je prioritou v každém odvětví pracovní činnosti. Ve 
stavebnictví, které vystavuje pracovníky zvýšeným rizikům úrazů, je této oblasti nutno věnovat 
zvýšenou pozornost a dostatečný časový i finanční prostor v rámci každé konkrétní stavby. 

3.  cíl 

 
Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro stavbu 
„Rekonstrukce objektu ZŠ, Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří“. Jeho plnění 
a dodržování je závazné pro všechny zhotovitele, jejich zaměstnance a osoby podílející se na 
realizaci díla. 
Cílem plánu BOZP je zejména upozornit na nejzávažnější rizika co do stupně jejich možného 
výskytu, poškození nebo ohrožení zdraví a života a preventivně s nimi seznámit všechny 
účastníky stavby. Je pomůckou pro stanovení základních podmínek k zajištění pracovní 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a životního prostředí a minimalizaci 
mimořádných událostí (pracovní úrazy, časové a finanční ztráty, havárie atd.) 

Plán BOZP žádným způsobem nenahrazuje právní předpisy v oblasti BOZP, pouze je 
doplňuje vzhledem ke specifickým podmínkám a rizikům stavby „Rekonstrukce objektu ZŠ, 
Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří“. Plán je určen pro pracovníky na stavbě bez 
ohledu na to, jsou-li zaměstnanci hlavního zhotovitele stavby nebo pracovníky ostatních 
zhotovitelů nebo jiné osoby - OSVČ, které se podílejí na realizaci stavby. 
 

4.  aktualizace plánu BOZP 

 
Plán musí být přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby, 
jak je dáno zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V rámci aktualizací Plánu 
BOZP musí být zajištěny základní požadavky na evidenci změn. Neplatná vydání budou 
jednoznačně identifikována. S jednotlivými změnami budou dotčení zhotovitelé a jiné osoby 
prokazatelně seznamováni bez zbytečného prodlení v rámci KD BOZP k plnění Plánu BOZP, 
popřípadě formou odeslaného zápisu koordinátora BOZP na staveništi.  
 
Každý zápis koordinátora BOZP k plnění Plánu BOZP je také aktualizací Plánu BOZP. 
 
 

Číslo 
změny 

Datum 
změny 

Základní popis změny Podpis zpracovatele a seznámených 
zhotovitelů 
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Koordinátor BOZP ve fázi přípravy stavby – Vladimír Šich, Jan Šafář, DiS. 

    

    

    

    

    

 

5.  výběr základních předpisů k zajištění BOZP 

 
Přehled (seznam) právních předpisů vztahujících se ke stavbě a k zajištění BOZP na stavbě 
„Rekonstrukce objektu ZŠ, Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří“ - viz kapitola 28 
tohoto Plánu. 
 
Nedílnou součástí plánu BOZP budou technologické/pracovní postupy (dále jen TP) 
zpracovávané jednotlivými zhotoviteli stavby, které budou následně začleňovány do 
postupu a koordinace prací s přihlédnutím jednak k bezpečnému provádění a též k možnému 
vzájemnému ohrožení zhotovitelů. 
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Koordinátor BOZP ve fázi přípravy stavby – Vladimír Šich, Jan Šafář, DiS. 

Tyto technologické postupy jsou jednotliví zhotovitelé stavby povinni předkládat 8 dnů 
před zahájením prací koordinátorovi BOZP tak, aby je bylo možno zapracovat do „Plánu 
BOZP“ a jeho aktualizací. 

6.  identifikační údaje stavby 

 

Název stavby: „Rekonstrukce objektu ZŠ, Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří“ 

Místo stavby:                        

Katastrální 
území:   

Kynšperk nad Ohří 

Parcelní 
číslo: 

pozemky hlavní stavby: k.ú. Kynšperk nad Ohří 
 
p.č. 1002, 1003, 1005 

Druh stavby: Pozemní stavba/zateplení 

Zadavatel 
stavby:     

Město Kynšperk nad Ohří 

IČ:                                         002 59 454 

Sídlo: Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří 

Zastoupený:  

Osoby 
oprávněné za 
odborné 
vedení 
stavby: 

fyzická osoba zabezpečující odborné vedení provádění stavby:  

 
 

Koordinátor 
BOZP ve fáze 
přípravy 
stavby: 

S.E.Q. spol. s r.o., Jana Masaryka 108/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 27523250 
Vladimír ŠICH, držitel osvědčení k činnostem koordinátora BOZP při práci podle § 14 a § 18 zákona 
č. 309/2006 Sb., e.č. NOHE/052/KOO/2013, ze dne 15.11.2013; vydané NOSTA-HERTZ spol. s r.o. 
a Jan ŠAFÁŘ, Dis. (mobil 774 799112) držitelem osvědčení k činnostem koordinátora BOZP při práci 
podle § 14 a § 18 zákona č. 309/2006 Sb., e.č. ROVS/691/KOO/2014, ze dne 17.4.2014; vydané 
ROVS – Rožnovský vzdělávací servis s.r.o. 

Koordinátor 
BOZP ve fáze 
realizace 
stavby: 

 

Zhotovitel: 
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Koordinátor BOZP ve fázi přípravy stavby – Vladimír Šich, Jan Šafář, DiS. 

Charakter 
stavby: 

Celková rekonstrukce budovy 

Typ stavby: trvalá, objekty zařízení staveniště stavba dočasná 

Základní 
předpoklady 
výstavby: 

Zahájení 2017 –  dokončení 2022 (po etapách) 

Vnější vazby 
stavby na 
okolí včetně 
jejího vlivu na 
okolí stavby: 

Podrobnější specifikaci viz projektová dokumentace stavby pro provádění stavby (zejména 
průvodní a souhrnná technická zpráva). 

Odůvodnění 
pro 
zpracování 
plánu s 
uvedením 
odkazu na 
příslušné 
právní 
předpisy: 

§§ 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění  
 na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
 celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu  
 
prace a činností podle přílohy č. 5 k NV č. 591/2006 Sb., v platném znění: 

 práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě 
zařízení technického vybavení 

 práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
 práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

Soupis 
dokumentů 
sloužících 
jako podklad 
pro 
zpracování 
plánu: 

Projektová dokumentace stavby pro stavební a územní řízení  
Platné právní předpisy v oblasti BOZP a PO 
Vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy mající vazbu na BOZP a PO 

Údaje o 
zpracovateli 
projektové 
dokumentace: 

Ing. Oldřich Blinkal, ČKAIT:0201034  

Chválenická 39, Plzeň 326 00  
IČO 41683218 

7. situační výkres stavby  

 
Nedílnou součástí projektové dokumentace, je situace stavby, ze které jsou patrné všechny 
náležitosti. Vjezd a výjezd ze staveniště, rozsah a oplocení staveniště, umístnění jednotlivých 
stavebních objektů, zařízení staveniště, prostředků pro první pomoc, havarijních prostředků a 
WC. 
Dále podrobně viz projektová dokumentace stavby – situační výkresy. 
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Koordinátor BOZP ve fázi přípravy stavby – Vladimír Šich, Jan Šafář, DiS. 

 
 

8.  základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách 
stanovených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis 
dokumentů, týkajících se stavby, na základě kterých byla stavba povolena, včetně 
označení příslušného stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora 

 

 jednotlivá stavební povolení  

 jednotlivá vyjádření dotčených orgánů – jednotlivá vyjádření a stavební povolení jsou 

k dispozici u hlavního zhotovitele stavby  

 další podmínky viz projektová dokumentace stavby 

 

9.  označení stavby – zajištění oplocení stavby, vjezd a výjezd ze stavby, dopravní 
podmínky  

 
Stavba bude v blízkosti vstupu/vjezdu na staveniště opatřena štítkem „Stavba povolena“, 
kopií „Oznámení o zahájení prací na OIP“ a příslušnými bezpečnostními tabulemi 
s piktogramovými značkami a to minimálně v rozsahu uvedeném níže: 
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Vyznačení zákazu vstupu nepovolaným osobám 
na staveniště z důvodu bezpečnosti. 
 
 
Na všech přístupech ke staveništi, vjezd a 
vstupy v rámci areálu ZŠ, nebo do prostor 
možného ohrožení vlivem stavební činnosti; 
dále pak dle potřeby na oplocení stavby. 

 
 
Další označení: 

 

 

Příkaz k použití ochranné přilby nejen 
během pracovní činnosti, ale již při samotném 
vstupu do daného prostoru, k vyloučení nebo 
snížení rizika vzniku úrazu hlavy. 
 
Na viditelném místě při vstupu na staveniště. 

 

Příkaz k použití vesty s vysokou viditelností nejen 
během pracovní činnosti, ale již při samotném 
vstupu do daného prostoru, k vyloučení nebo 
snížení rizika střetu nebo srážky při snížené 
viditelnosti 
 
Na viditelném místě při vstupu na staveniště. 

 
 

 

Označení elektrického zařízení s hlavním 
vypínačem elektrické energie, příkaz k vypnutí 
v případě nebezpečí a zákaz použití vody, 
vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo 
hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit 
požár pod napětím. 
 
Na viditelném místě u elektrického prozatímního 
zařízení s hlavním vypínačem. 
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Upozornění na nebezpečí úrazu při pádu do 
prohlubně nebo jámy. 
 
Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném 
místě v blízkosti prohlubně, možnost vyvěšení 
pouze na přechodnou dobu dle výskytu rizika. 

 

Upozornění na nebezpečí úrazu při pádu do 
výkopu – v místech, kde budou probíhat 
výkopové práce při zemních pracích. 
 
Na viditelném místě při provádění výkopu, 
možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu dle 

výskytu rizika. 

 

Upozornění na provádění prací ve výškách 
a nebezpečí úrazu v souvislosti s prováděnými 
pracemi. 
 
Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném 
místě na pracovišti, možnost vyvěšení pouze 
na přechodnou dobu dle výskytu rizika. 

 

Upozornění na provádění prací ve výškách 
a nebezpečí úrazu v souvislosti s prováděnými 
pracemi. 
 
Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném 
místě na pracovišti, možnost vyvěšení na 
přechodnou dobu dle výskytu rizika. 

 
 



 

BOZP & PO, koordinátor BOZP 
 

 

 
“Rekonstrukce objektu ZŠ, Jana A. 

Komenského 540, Kynšperk nad Ohří“ 
 

PLÁN BOZP 

Zadavatel stavby: 

Město Kynšperk nad Ohří 
Jana A. Komenského 221/13 
357 51 Kynšperk nad Ohří 
IČ: 002 59 454 

Datum 7/2017 verze V01 Datum poslední aktualizace 15.7.2017 Stránka 13 z 50 

 

Koordinátor BOZP ve fázi přípravy stavby – Vladimír Šich, Jan Šafář, DiS. 

 

Označení místa, kde se nachází hasicí přístroj 
nebo přístroje. 
 
Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném 
místě na stanovišti hasicích přístrojů. 

 

Označení místa, kde se nachází pohotovostní 
telefon a které je určeno k ohlášení požáru. 
 

 

 

Označení ošetřovny nebo místa k poskytování první 
pomoci na staveništi. 
 
Při vstupu do daného prostoru nebo na jiném 
viditelném místě. 

 

Zřetelné vyznačení všech čísel tísňového volání. 
 
Na viditelném místě, nejlépe v blízkosti telefonu. 

 
Staveniště a jednotlivá vzniklá pracoviště uvnitř i vně prostor ZŠ budou po celou dobu 
výstavby souvisle oplocena ve výši nejméně 1,8 m / oddělena zástěnami, uzavřenými 
dveřmi nebo provedením pevného zábradlí se střední tyčí /nebo střežena dostatečným 
počtem určených pracovníků + označení bezpečnostními tabulkami nepovolaným vstup 
na staveniště zakázán a riziko úrazu; zabezpečení jednotlivých vznikajících pracovišť 
uvnitř ZŠ při provádění stavebních prací (výměna výplní otvorů, montáž rozvodů 
instalací, montáž výtahu apod.) proti vstupu žáků a zaměstnanců ZŠ musí být předem 
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konzultována s ředitelkou/ředitelem ZŠ, důraz na společné prostory – schodiště, 
chodby, WC apod. 
 
Vstupovat do jiných prostor ZŠ, které nejsou součástí předaného staveniště/pracoviště, 
a kde nejsou v daném čase prováděny žádné stavební práce; případný vstup musí být 
koordinován odpovědným zástupcem hlavního zhotovitele stavby a 
ředitelkou/ředitelem ZŠ případně pověřeným pracovníkem ZŠ (upozornění na provádění 
stavebních prací za provozu ZŠ – nutno provést vždy oddělení staveniště/pracoviště od 
provozovaných prostor ZŠ, včetně viditelného bezpečnostního označení nebo zajistit 
střežený těchto prostor dostatečným počtem určených pracovníků. 
 
Staveniště uvnitř ZŠ – budou po dobu provádění prací odděleny od ostatních prostor 
ZŠ uzavřením dveří, prozatímní příčkou/zástěnou (SDK, OSB,…) – požadavek na 
průběžné uzavírání po průchodu pracovníka a dále vždy po skončení pracovní směny – 
uzamčením!; popř. střežením určeným pracovníkem stavby po dobu provádění prací. 
Dále budou před zahájením prací za účasti odpovědného pracovníka vyklizeny. 
Požadavek na průkazné seznámení všech zaměstnanců ZŠ s přílohou č. 6 Plánu BOZP 
stavby se Základními bezpečnostními informacemi všech zaměstnanců ZŠ – kopii nutno 
předat koordinátorovi BOZP. 
 
Požadavek na stanovení termínu provádění bouracích prací spojených s prováděním 
rekonstrukce ZŠ, zavážení stavebního materiálu a vyvážení stavební suti a odpadu; 
provádět zásobování stavby v časech nekolidujících s provozem ZŠ tak, aby byla 
vyloučena kolize dopravních prostředků stavby s žáky, zaměstnanci a návštěvníky ZŠ 
– nutno stanovit termíny na základě uzavřené dohody s vedením ZŠ, 
 
Zázemí pro vedení stavby a sociální zařízení pro účastníky výstavby bude, umístěno 
v prostorách zařízení staveniště (případně lze po dohodě se zástupcem stavebníka využít 
prostory v ZŠ) viz celková situace stavby příloha č. 1 tohoto Plánu BOZP. 
 
Prostory ke skladování materiálu jsou v prostorách staveniště. 
 
Vstupy na staveniště musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami (zákaz vstupu 
nepovolaným osobám, vstup na staveniště nahlaste vedoucímu pracovníkovi, riziko úrazu 
…ve smyslu NV č. 591/2006 Sb. (provedení dle NV č. 11/2002 Sb., ve znění NV č. 405/2004 
Sb.), V případě umístění kontejneru na odpad nebo stavebního materiálu na veřejnou 
komunikaci, popřípadě parkování a zajíždění vozidel na pěší komunikace, požádá zhotovitel 
(nebo jím pověřená osoba) před zahájením prací o zvláštní užívání komunikace.  
 
Zhotovitel zabezpečí úklid komunikace, pokud bude vyjíždějícími vozidly znečištěna a 
zabezpečí vybavení pracovníků výstražnými vestami. 
 
Na staveništi nebudou skladovány pohonné hmoty, které by mohly kontaminovat půdu ropnými 
látkami. Na stavbě nebude odstraňován žádný odpad. Zhotovitel zabezpečí odstranění nebo 
využití odpadu v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 185/2001 Sb., 
v platném znění. 
 
Osvětlení stavby za využití prozatímního osvětlení – práce v době snížené viditelnosti a pohyb 
a práce v prostorách s nedostatečným osvětlením přirozeným světlem – zejména komunikační 
cesty po dobu výstavby zajistí hlavní zhotovitel stavby. Osvětlení všech hlavních 
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komunikačních tras na staveništi zajistí hlavní zhotovitel stavby. Ostatním zhotovitelům stavby 
je přísně zakázáno jakékoliv zasahování do osvětlení. Řádné osvětlení bude dále zajištěno 
přenosnými světelnými zdroji – zajistí jednotlivý zhotovitelé pro své pracovníky a tato budou 
odpovídat platným bezpečnostním předpisům a příslušným technickým normám. Osvětlení 
stavby bude pravidelně kontrolováno a revidováno dle platných ČSN – odpovídá hlavní 
zhotovitel stavby. 
 
 

Dopravní podmínky 
V místě výjezdu a vjezdu do staveniště, bude vyznačeno upozornění o stavbě. 
Vzhledem k jednoduchým poměrům na staveništi nebude zpracován Dopravní řád. 
V prostorách staveniště (areálu ZŠ) platí níže uvedené jednoduché dopravně provozní 
podmínky: 

 pěší komunikace k zařízení staveniště a hlavní pěší komunikace k objektu ZŠ bude 
realizována na zpevněných plochách v rámci areálu ŽŠ 

 zákaz jízdy na kole 

 zákaz jízdy a parkování dopravního prostředku na staveniště, pokud to nesouvisí 
s technologií provádění stavby nebo pro nakládku a vykládku materiálu, odpadu, 
apod.; výjimky povoluje pouze stavbyvedoucí 

 max. povolená rychlost 10 km/h 

 za organizaci dopravy odpovídá stavbyvedoucí hlavního zhotovitele stavby 

10. koordinace v BOZP a PO 

 
Součinnost a aktualizaci budou zajišťovat všechny zúčastnění (Objednatel=Zadavatel 
stavby=Stavebník, Hlavní zhotovitel stavby včetně podzhotovitelů a Koordinátor BOZP ve fázi 
realizace stavby). Součinnost bude vykonávána dle zák. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Koordinaci jednotlivých zhotovitelů stanoví zákon 262/2006 Sb. (Zákoník práce) § 101 a §§ 14 
a 15 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení 
jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika"). Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená 
zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v 
rozsahu pracovních míst, která zastávají. 
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně 
informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a 
spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné 
dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. 
Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho 
vědomím zdržují na jeho pracovištích.  

 
Výše uvedená povinnost dle Zákoníku práce je realizována koordinátorem BOZP ve fázi 
realizace stavby pro všechny jemu známé zhotovitele provádějící práce na staveništi 
(povinnost nahlásit každého zhotovitele a jiné osoby – OSVČ koordinátorovi má hlavní 
zhotovitel stavby) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění. Přílohu tohoto 
plánu BOZP tvoří rizika hlavního zhotovitele stavby a ostatních zhotovitelů technologické a 
stavební částí. Vzhledem k tomu, bude v rámci kontrolních dnů koordinátora BOZP 
prováděno pravidelné vzájemné seznámení s možnými riziky a přijatými opatřeními 



 

BOZP & PO, koordinátor BOZP 
 

 

 
“Rekonstrukce objektu ZŠ, Jana A. 

Komenského 540, Kynšperk nad Ohří“ 
 

PLÁN BOZP 

Zadavatel stavby: 

Město Kynšperk nad Ohří 
Jana A. Komenského 221/13 
357 51 Kynšperk nad Ohří 
IČ: 002 59 454 

Datum 7/2017 verze V01 Datum poslední aktualizace 15.7.2017 Stránka 16 z 50 

 

Koordinátor BOZP ve fázi přípravy stavby – Vladimír Šich, Jan Šafář, DiS. 

jednotlivých odpovědných zástupců zhotovitelů provádějících aktuálně práce na 
staveništi (bude obsahem zápisu koordinátora BOZP). 

11.  stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození, 

 
Ochranná a kontrolovaná pásma – viz podmínky dotčených orgánů a správců jednotlivých sítí, 
která jsou dostupná u hlavního zhotovitele stavby. Před zahájením prací v ochranných 
pásmech musí být povedeno vytyčení všech podzemních vedení (směrové a výškové) a dále 
musí být provedeno prokazatelné seznámení zhotovitelů tyto práce provádějící s jejich 
umístěním a s podmínkami stanovenými v dotčených vyjádřeních provozovatelů; za provedení 
a soustavnou kontrolu odpovídá hlavní zhotovitel stavby. 
 
Na území se nenacházejí chráněná území ani objekty, které jsou kulturními památkami či v 
památkových rezervacích a zónách. Pozemky pro stavbu nejsou pod ochranou ZPF ani neplní 
funkci lesa. 

12. řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru, 

 
Hlavní zhotovitel stavby je povinen provést začlenění prováděných činností na staveništi a 
zpracovat potřebnou dokumentaci požární ochrany a řídit se pokyny uvedenými v této 
dokumentaci a dále se řídit zpracovanou dokumentací PO ZŠ. Na staveništi musí být v rámci 
zařízení staveniště umístěna požární poplachová směrnice hlavního zhotovitele stavby. 
Dále pro zajištění požární ochrany v průběhu realizace stavby bude v zařízení staveniště (v 
každé druhé stavební buňce) umístěn jeden hasicí přístroj. Hasicí přístroj bude s minimální 
hasící schopností 34A/183B/C hasivo prášek. Za splnění této povinnosti odpovídá hlavní 
zhotovitel stavby. 
 
V případě provádění prací ohrožujících požární ochranu (zejména prací se zvýšeným 
nebezpečím vzniku požáru) je povinností každé dotčeného zhotovitele zajistit podmínky pro 
provádění těchto prací v souladu s platnými právními předpisy – zejména zákonem č. 
133/1985 Sb., v platném znění, vyhláškou č. 246/2001 Sb., v platném znění a vyhláškou č. 
87/2000 Sb. 
 
V případě provádění prací a činností, při kterých bude práce s otevřeným ohněm, případně 
svařování, řezání uhlovou bruskou, apod. na místech s nebezpečím požáru, odpovědný 
pracovník zhotovitele stavební, nebo technologické části, zajistí dodržení bezpečnostních 
požadavků a požadavků PO – a to písemným příkazem v souladu s vyhláškou č. 87/2000 Sb. 
V místech kde budou probíhat práce spojené s otevřeným ohněm, zajistí zhotovitel, který dané 
činnosti provádí, vybavení pracoviště prostředky na hašení, a to nejméně 2 ks hasicími 
přístroji, druhy je nutno zvolit dle rozsahu prováděných prací.  

13.  zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a 
dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, 
čerpání vody, noční osvětlení, posouzení vnějších vlivů na stavbu,  

 
Vjezd - bude využit stávající do prostor areálu ZŠ – vjezd z ulice Jana A. Komenského. 
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Případná riziková místa střetu s osobami a překážkami se musí označit žlutočerným nebo 
bíločerveným šrafováním.  

Skládky materiálu musí být řešeny tak, aby umožňovaly skladování a odebírání dílců v souladu 
s požadavky výrobce. Skladovací plochy musí být urovnány, odvodněny a zpevněny a 
označeny bezpečnostními tabulkami „Nepovolaným osobám vstup zakázán“. 

Skladovaný materiál musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita a nedošlo k jeho 
poškození.  

Další dopravní podmínky: 

V místě výjezdu a vjezdu do staveniště, bude vyznačeno upozornění o stavbě a výjezdu z ní 
dopravním provizorním značením, v rozsahu projednaným a schváleným DIO hlavním 
zhotovitelem stavby (bude-li požadováno). 
 
Vzhledem k jednoduchým poměrům na staveništi nebude zpracován Dopravní řád. 
V prostorách staveniště platí níže uvedené jednoduché dopravně provozní podmínky: 
V místě výjezdu a vjezdu do staveniště, bude vyznačeno upozornění o stavbě. 

 pěší komunikace k zařízení staveniště a hlavní pěší komunikace k objektu ZŠ bude 
realizována na zpevněných plochách v rámci areálu ŽŠ 

 zákaz jízdy na kole 

 zákaz jízdy a parkování dopravního prostředku na staveniště, pokud to nesouvisí 
s technologií provádění stavby nebo pro nakládku a vykládku materiálu, odpadu, apod.; 
výjimky povoluje pouze stavbyvedoucí 

 max. povolená rychlost 10 km/h 
za organizaci dopravy odpovídá stavbyvedoucí hlavního zhotovitele stavby 
 

Osvětlení stavby za využití prozatímního osvětlení (24 V) – práce v době snížené viditelnosti 
a pohyb a práce v prostorách s nedostatečným osvětlením přirozeným světlem – zejména 
komunikační cesty a prostory uvnitř objektu po dobu výstavby zajistí hlavní zhotovitel stavby. 
Osvětlení všech hlavních komunikačních tras na staveništi zajistí hlavní zhotovitel stavby. 
Ostatním zhotovitelům stavby je přísně zakázáno jakékoliv zasahování do osvětlení. Řádné 
osvětlení bude dále zajištěno přenosnými světelnými zdroji – zajistí jednotlivý zhotovitelé pro 
své pracovníky a tato budou odpovídat platným bezpečnostním předpisům a příslušným 
technickým normám. Osvětlení stavby bude pravidelně kontrolováno a revidováno dle platných 
ČSN – odpovídá hlavní zhotovitel stavby. 
 
Provizorní elektrické vedení ve venkovních prostorách staveniště bude umístěno v chráničce 
nebo vyvěšeno podél stěn objektu. Je zakázáno umístění provizorních rozvodů elektro tak, 
aby mohlo být přejížděno OA, NA a mechanizací, apod. Uvnitř objektu budou provizorní 
rozvody elektro vedeny také v chráničce na komunikacích, v prostoru schodiště v tzv. zrcátku 
mezi jednotlivými schodišťovými rameny.  
 
Elektrické prozatímní zařízení, včetně všech elektrických provizorních skříní, bude pravidelně 
kontrolováno osobu s vyšší elektrotechnickou kvalifikací – prokazatelně nejméně 1x za 
kalendářní měsíc a bude mít platnou revizi (včetně zakreslení rozmístění) v souladu s ČSN 33 
1500, ne starší než 6x kalendářních měsíců. Hlavní „STOP“ tlačítko – vypínač bude řádně a 
viditelně označen a budou s ním prokazatelně seznámeni všichni pracovníci provádějící práce 
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na staveništi; odpovídá každý zhotovitel. Obdobně tak bude provedeno s hlavním uzávěrem 
vody. 
 
V případě potřeby nočního osvětlení musí odpovídat platným bezpečnostním předpisům a 
příslušným technickým normám. Noční osvětlení stavby musí být potom pravidelně 
kontrolováno a revidováno dle platných ČSN – odpovídá hlavní zhotovitel stavby. 

14. opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního 
výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a 
materiálu, 

 
Umístnění zařízení staveniště bude v prostorách staveniště popř. v prostorách ZŠ. V zařízení 
staveniště budou umístěny na určeném označeném místě prostředky pro poskytnutí první 
pomoci, havarijní prostředky a další důležitá dokumentace BOZP a PO, včetně tohoto Plánu 
BOZP; odpovídá hlavní zhotovitel stavby. 
Zařízení staveniště bude provedeno za využití mobilních buněk, situace umístnění bude tvořit 
přílohu tohoto plánu BOZP. Součástí zařízení staveniště bude tvořit mobilní WC.  
Hlavní zhotovitel stavby zajistí jeho pravidelný úklid a čištění.  
 
V rámci seznámení se staveništěm budou všichni pracovníci stavby seznámeni s aktuální 
situací na stavbě – vstupy, vjezd, umístění hlavních uzávěrů – vypínačů elektro, vody, apod. 
Hlavní zhotovitel stavby (v rámci předání pracoviště jednotlivým zhotovitelům) je 
prostřednictvím zhotovitelů povinen s výše uvedenými skutečnostmi seznámit všechny 
pracovníky stavby se staveništěm, s možnými riziky také v součinnosti s koordinátorem BOZP, 
a to bezprostředně před zahájením vlastních prací. 

15. povinnosti zhotovitelů ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik 

 
Každý zhotovitel je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat 
koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které 
zvolil. 

Zákon  309/2006 Sb. 
, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

§16 
 Zhotovitel stavby je povinen 

 a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které 
zvolil, 
 b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace 
a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat 
se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 

 §17 
 (1) Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance (dále jen "jiná osoba"), je povinna poskytnout zhotoviteli 

stavby a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem stavby. 
Jiná osoba informuje zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o 
všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím 
zhotovitele. 

 (2) Jiná osoba 
 a) je povinna 
 1. dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a přihlížet k podnětům koordinátora, 
 2. používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky24), technická zařízení, přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem25), 
 b) nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou 
určena. 

 (3) Odstavec 2 se vztahuje i na zhotovitele stavby, který osobně na staveništi pracuje. 
 

Poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého 
zapojení do přípravy a realizace stavby: 

http://www.profesis.cz/parser/go/6d71654367696e7a6d434a474a4937344973537445797a7230795173583634565843395a626949724d38553d#8
http://www.profesis.cz/parser/go/6d71654367696e7a6d434a474a4937344973537445797a7230795173583634565843395a626949724d38553d#7


 

BOZP & PO, koordinátor BOZP 
 

 

 
“Rekonstrukce objektu ZŠ, Jana A. 

Komenského 540, Kynšperk nad Ohří“ 
 

PLÁN BOZP 

Zadavatel stavby: 

Město Kynšperk nad Ohří 
Jana A. Komenského 221/13 
357 51 Kynšperk nad Ohří 
IČ: 002 59 454 

Datum 7/2017 verze V01 Datum poslední aktualizace 15.7.2017 Stránka 19 z 50 

 

Koordinátor BOZP ve fázi přípravy stavby – Vladimír Šich, Jan Šafář, DiS. 

a) včas předávat koordinátorovi informace a podklady potřebné pro jeho činnost a případnou 
aktualizaci Plánu BOZP a to zejména 

 technologické/pracovní postupy k zajištění BOZP 

 vyhodnocení rizik a přijatá opatření vyplývající z jeho činnosti na stavbě 

 na vyžádání předložit seznam pracovníků, kteří se budou pohybovat na stavbě 

  na vyžádání předložit doklad o proškolení pracovníků z BOZP a PO - podmínek 
na staveništi 

 na vyžádání předložit doklady o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků 

  na vyžádání předložit revize technických zařízení, strojů, prostředků, nářadí; 
případně další doklady 

 

b) podílet se na zpracování a aktualizaci Plánu BOZP a tento dodržovat 

c) plnit podněty a pokyny koordinátora, postupovat podle dohodnutých opatření stanovených 
v Plánu BOZP a zápisu koordinátora BOZP k plnění Plánu BOZP 

d) seznámit všechny své podřízené pracovníky s plánem BOZP a vyžadovat jeho dodržování 

e) zúčastňovat se kontrolních dnů k plnění Plánu BOZP 

f) dodržovat všechny právní a ostatní předpisy vztahující se k BOZP. 

Zhotovitel při uspořádání pracoviště na staveništi dbá, aby byly dodrženy požadavky na 
pracoviště stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo 
požadavkům stanoveným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění. 
 
Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému 
bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a 
převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 
Během výstavby je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. Výkopové práce v 
ochranných pásmech inženýrských sítí ať podzemních nebo nadzemních, které jsou v 
provozu, musí být provedeny ručně. Zhotovitel zajistí přesné výškové a situační vytyčení 
stávajících podzemních vedení a předá toto protokolárně dodavatelům. Montážní mechanizmy 
musí být zabezpečeny tak, aby byl zajištěn zákaz manipulace. 
Zhotovitelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud 
nepřevzatých staveb ve znění zákona o požární ochraně. Za požární bezpečnost v prostorech 
svých pracovišť odpovídají jednotliví zhotovitelé, kteří jsou povinni dbát, aby jejich pracovníci 
dodržovali proti-požární předpisy a opatření. Za vybavení prostředky požární ochrany na 
jednotlivých pracovištích odpovídají jednotlivé dodavatelské organizace v rozsahu působnosti 
(objekty zařízení staveniště budou vybaveny příslušným zařízením pro protipožární zásah tak, 
aby byly splněny veškeré požární předpisy, vyhlášky i ČSN).  

16.  odpovědnosti a pravomoci na úseku BOZP 

 
Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních 
povinností všech zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která 
zastávají. Mezi tuto povinnost spadá i prokazatelné seznámení zaměstnanců a dodavatelů 
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s plánem BOZP; odpovídá každý zhotovitel stavby, který byl s Plán BOZP seznámen 
koordinátorem BOZP a v době jeho nepřítomnosti na staveništi hlavním zhotovitelem 
stavby, a to vždy před zahájením prací. 

17.  charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti 

 

V průběhu tvorby Plánu BOZP nebylo provedeno určení všech jednotlivých zhotovitelů 
stavebních prací. S ohledem na časové rozpětí realizace stavebních prací mohou být jednotliví 
zhotovitelé nahrazeni nebo doplněni dalšími zhotoviteli. Tyto skutečnosti neumožňují detailně 
dořešit veškeré informace o jednotlivých zhotovitelích a rizicích, které se v průběhu výstavby 
mohou v souvislosti s použitými technologiemi výstavby vyskytnout.  

Aktuální harmonogram prací hlavního zhotovitele stavby bude doplněn ve fázi realizace 
stavby. 

V další částí Plánu BOZP jsou uvedena v současné době známá a předvídatelná rizika, která 
lze vyhodnotit a popsat dle dostupných informací o stavbě. Pokud budou zjištěna nová rizika 
vyplývající ze změn pracovních postupů nebo použitých stavebních technologií bude 
provedena okamžitá aktualizace Plánu BOZP - odpovídá koordinátor BOZP ve fázi realizace 
stavby. 

18.  zajištění BOZP na staveništi 

 
Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, 
musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Zhotovitel stavebních prací je 
povinen všechny tyto pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu 
potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho povinností prokazatelně ověřit jejich 
znalosti. 

19.  OOPP  

 
Na staveništi budou používány Osobní Ochranné Pracovní Prostředky dle vyhodnocení rizik 
jednotlivých zhotovitelů podle prováděných stavebních prací. 
 
Minimální rozsah OOPP: 

 pracovní oděv – pracovní kalhoty minimálně pod kolena tzv. capri a tričko s krátkými rukávy, 
případně bez rukávů – nikoliv však „tílko“, NENÍ DOVOLENO PRACOVAT TZV. „DO PŮL 
TĚLA“ V ŠORTKÁCH ATD. 

 pracovní obuv 

 ochranná přilba 

 výstražná vesta nebo pracovní oděv s reflexními prvky.  
 
Další rozsah používaných OOPP musí být stanoven každým zhotovitelem na základě rizik a 
stanovených opatření prováděných stavebních a montážních prací. 
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Vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky pro své zaměstnance zajistí jednotliví 
zhotovitelé.  

20.  obecné povinnosti kladené na pracovníky stavby z hlediska BOZP 

 
- počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, 

dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané 
pracovní postupy. 

- při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své 
schopnosti.  

- neprovádět práce, pro něž nejsou poučeni ani vyškoleni, zejména práce, které 
vyžadují zvláštní odbornou kvalifikaci. 

- dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě. 
- každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému. 
- při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit, 

informovat o nich neodkladně nadřízeného. 
- používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní 

prostředky. 
- dodržovat protipožární opatření. 
- ochraňovat životní prostředí. 

21.  zajištění první pomoci 

 
Hlavní zhotovitel stavby musí mít k dispozici pro poskytování první pomoci na staveništi 
traumatologický plán, který musí být dostupný na každém označeném místě první pomoci. 
Vybavení prostředky a pomůckami pro první pomoc zajistí každý zhotovitel. Spojení na 
záchrannou službu budou umístěna na viditelném místě – zařízení staveniště. 
 

Na stavbě bude umístěna lékárnička pro případ nutnosti poskytnutí První pomoci v prostoru 
zařízení staveniště. Obsah lékárničky pro staveniště musí mít každý zhotovitel stanoven a 
odsouhlasen lékařem poskytujícím mu pracovnělékařské služby. 

Označení místa první pomoci, umístění tísňového telefonu a ohlašovny požáru; odpovídá 
hlavní zhotovitel stavby. 
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22. zásady chování při vzniku mimořádné události 

 
PŘI ZPOZOROVÁNÍ POŽÁRU, NEBO JINÉ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI, JE KAŽDÝ POVINEN: 

 
1) Provést nutná opatření k likvidaci události a zamezení jejího šíření, vyprostit zraněné a 
poskytnout první pomoc, zásah hasicími přístroji, vodou, vypnout zařízení, uzavřít uzávěry, 
ohraničit únik provozních kapalin…). 
 
2) Varovat osoby v okolí místa události – vyhlásit poplach, provést nutná opatření k záchraně 
ohrožených osob. 
 
3) V závislosti na rozsahu ohlásit událost nadřízeným a havarijním službám (hasiči, policie, 
zdravotní záchranná služba), případně zajistit ohlášení prostřednictvím pověřené osoby na 
ohlašovnu požáru, policii, zdravotní záchrannou službu. 
 
4) Dle svých schopností a možností poskytnout pomoc při evakuaci a poskytnout jinou pomoc, 
např. při záchraně tonoucích, hasebním zásahu, nebo vyprošťování osob apod. 
 
 
ZPŮSOB A MÍSTO OHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 
 
Mimořádnou událost nebo úraz ohlásit osobně nebo prostřednictvím pověřené osoby nebo 
pomocí mobilního telefonu. Mimořádnou událost nebo úraz také ihned ohlásit nadřízenému 
(stavbyvedoucímu) a koordinátorovi BOZP při realizaci stavby. 
 
 
V hlášení uveďte: kdo volá, kde jste, co se stalo, rozsah události a ohrožení osob, číslo 
své telefonní stanice (mobilu). 
 
ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POPLACHU V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ DALŠÍCH OSOB 
 
Požární poplach se vyhlašuje hlasitým voláním 
 

„HOŘÍ“, nebo „HOŘÍ, OPUSŤTE STAVENIŠTĚ“. 
 
 
POSTUP OSOB PŘI VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 
 
Vedoucí zaměstnanec (stavbyvedoucí) zajistí pověřenou osobu pro očekávání příjezdu 
záchranných složek na příjezdové komunikaci u vstupu na staveniště. Dále se přesvědčí 
o tom, zda všichni opustili pracoviště. V závislosti na situaci vedoucí zaměstnanec organizuje 
evakuaci, určí trasu evakuace a shromažďovací prostor. Na shromažďovacím prostoru 
provede kontrolu počtu zaměstnanců a osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti, 
zda všichni opustili pracoviště. 
 
Zaměstnanci v ohroženém prostoru, ostatní zaměstnanci na pokyn vedoucího zaměstnance 
(stavbyvedoucího): 
 
1) ukončí činnost, 
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2) pokud možno nejbližším východem opustí pracoviště a odeberou se na shromažďovací 
prostor. Shromažďovací prostor bude na volném prostranství u staveniště - ZŠ. Vždy tak, 
aby osoby nepřekážely příjezdu záchranné služby. Zde se osoby shromáždí do skupin podle 
jednotlivých společností, aby bylo možné provést kontrolu počtu osob a tím ověřit zda všichni 
opustili nebezpečný prostor. 

23.  rizika a rizikové činnosti na stavbě – postupy pro zemní práce; způsob zajištění 
bezbariérového řešení na veřejných komunikacích a veřejných plochách; postupy 
pro betonářské práce; postupy pro zednické práce; postupy pro montážní práce; 
postupy pro bourací práce; řešení montáže stropů; postupy pro práce ve výškách; 
další požadavky na bezpečnost práce – doprava materiálu, jeho skladování, 
pomocné stavební konstrukce, použití strojů; souběh jednotlivých prací – použití 
více jeřábů; práce ve výškách – dokončovací práce a práce pomocné stavební 
výroby; stavební práce prováděné za provozu 

 

Seznam předpokládaných základních rizik a rizikových činností spolu s opatřeními pro jejich 
minimalizaci, je součástí Plánu BOZP a dále jsou uvedeny v samostatné příloze č. 1 tohoto 
Plánu BOZP „Vyhodnocení rizik hlavního zhotovitele stavby a dále vyhodnocení rizik 
jednotlivých zhotovitelů“. Každý zhotovitel stavebních a technologických prací předá 
koordinátorovi BOZP vyhodnocení rizik 8 dnů před předání pracoviště. Dále pak hlavní 
zhotovitel stavby zajistí patřičnou součinnost s koordinátorem BOZP (zaváže prokazatelným 
způsobem) všechny své zhotovitele, aby spolupracovali s koordinátorem BOZP. 

Následně rizika všech zhotovitelů, včetně zvolených technologických postupů, se stávají dnem 
seznámení nedílnou součástí plánu BOZP. 

NA STAVBĚ SE VYSKYTUJÍ ZEJMÉNA TYTO ČINNOSTI SPOJENÉ S VÝZNAMNÝMI 
POTENCIONÁLNÍMI NEBEZPEČÍMI OHROŽENÍ ZDRAVÍ - SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM: 

 

postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání 
osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí 
do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní 
vody 

zajištění výkopů v rámci staveniště při provádění založení výtahu, 
venkovní učebny, při provádění výkopů pro oplocení a další drobné 
výkopy v rámci stavby 

Základní rizika při provádění zemních prací a výkopů: 

- pád pracovníka při vystupování a sestupování do/z výkopu, zavalení po utržení stěny;  
- pád pracovníka při sestupování a vystupování po částech zajištění výkopu;  
- pád osob (občanů) do výkopu, z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na veřejných 

prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti; 
- ohrožení až ztráta stability sousedních objektů, základů apod. v blízkosti výkopů; 
- zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny výkopu;  
- zavalení, zasypání a udušení pracovníků při vstupu a práci ve výkopech. 
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Základní bezpečnostní opatření: 
 

 výkopové práce a zemní práce musí být prováděny podle technologického postupu 
k zajištění BOZP předem připomínkovaného koordinátorem BOZP,  

 prokazatelné seznámení odpovědného zástupce zhotovitele, obsluh strojů a ostatních 
fyzických osob s ochrannými pásmy technické infrastruktury a s jednotlivými souhlasnými 
stanovisky a podmínkami v nich stanovenými jejich provozovateli pro práce v ochranném 
pásmu, 

 vyznačení všech podzemních vedení na terénu s druhem inženýrských sítí, s hloubkou 
jejich uložení a ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce 
a zajištění stavební jámy provádět; 

 zabezpečení okolních objektů/konstrukcí (základové konstrukce) a komunikací, jejichž 
stabilita by mohla být při provádění zajištění stavební jámy a zemních pracích ohrožena, 

 určení rozmístění stavebních výkopů, zajištění stability stěn výkopů v souladu s PD – dle 
přílohy 3, kapitola III, IV, V, VI, NV č. 591/2006 Sb.; použití pažících boxů, hydraulických 
rozpěrných tyčí nebo příložného pažení rozepřeného kulatinou dle pokynů 
stavbyvedoucího; v případě špatných geologických podmínek použít pažení zátažné, pažící 
boxy, ochranný rám nebo konstrukcí; nestanoveny žádná další opatření nad rámec NV č. 
591/2006 Sb. a PD; 

 prohlídka stavu stěn výkopu, pažení a přístupů do výkopu před zahájení práce každé 
pracovní směny vedoucím montážním pracovníkem nebo stavbyvedoucím; 

 při práci ve výkopu používat ochranné přilby; 

 včasné odstraňování kamenů, zbytků stavebních konstrukcí a převisů zeminy na stěnách 
výkopů; 

 výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde se 
současně provádějí i jiné práce, musí být zakryty dostatečně pevným a souvislým poklopem 
zajištěným proti možnému posunu do stran nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do 
výkopu, musí být zajištěny; použití dostatečně pevných a odolných přemístitelných dílců 
ochranného zábradlí vysokých nejméně 1,1 m nebo dílců provizorního oplocení vysokého 
1,8 m; případně dále platí: je-li zajištění ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu, považuje 
se za vyhovující zábranu jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m, nápadná překážka nejméně 0,6 m 
vysoká nebo materiál z výkopu uložený v kyprém stavu do výše nejméně 0,9 m; nebo blíže než 1,5 
m od okraje výkopu pevným zábradlím se střední tyčí; na veřejných chodnících a komunikacích 
v rámci areálu musí být na začátku a na konci provedena také 0,15 m vysoká zarážka u 
podlahy/chodníku jako výstraha pro nevidomé! 
s ohledem na místní a provozní podmínky v ústavu stanovuje koordinátor další druhy 
zabezpečení výkopů uvedených v NV 591/2006 Sb. (zábrana, navršená zemina atd.) jako 
nedostatečné a v rámci areálu (ZŠ) při provádění prací za provozu nesmějí být použity! 
Vzhledem k podmínkám v areálu ZŠ doporučuji vždy provést zabezpečení výkopů 
souvislým oplocením/pevnými plotovými dílci 1,8 m vysokými. 

 na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy 
zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně 
únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny pevným zábradlím 
se střední tyčí,  včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách; 

 v noci a za snížené viditelnosti musí být výkopy zasahující do veřejné komunikace/chodníku 
označeny výstražným červeným světlem na začátku a na konci výkopu směrem do 
komunikace/chodníku; 

 v případě využití výstražné pásky – pouze v rámci oploceného staveniště (nemůže být 
použita pro zajištění výkopů na veřejném prostranství) zajistí zhotovitel stavebních prací její 
trvalou kontrolu a v případě poškození opravu. Zhotovitel provádějící výkopové a zemní práce 
zajistí po celou dobu provádění těchto prací zajištění všech prohlubní, jam a výkopů dostatečným 
způsobem v souladu s přílohou č. 1 NV č. 591/2006 Sb. a tímto plánem BOZP. (ohrazení, oplocení, 
zakrytí) Všichni ostatní zhotovitelé jsou povinni dané označení a vymezení prostoru respektovat. 
Je zakázáno jakékoliv zasahování do zajištění jámy a výkopů;  
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  zatěžování okrajů výkopů zeminou, materiálem nebo okolním provozem, od hrany výkopu 
musí ponechán volný pruh minimálně 0,5 m široký; povrch terénu v pásu od okraje výkopu 
až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený 
usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení 
staveniště, stroji nebo materiálem; 

 
Přenosné zábrany 
 

  

 
 další opatření - viz příloha č. 1, 2 a 3 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
 

způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných 
plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým 
postižením 
 
V průběhu výstavby není uvažováno s omezením veřejných komunikací. Pro veřejnou dopravu musí 
zůstat vždy volný jeden jízdní pruh, pro pěší musí zůstat zachován provoz na komunikaci, případně 
přilehlém chodníku. 
 
Při provedení uzavření veřejných prostor/chodníků/stezek apod. – platí i pro komunikace v rámci areálu 
ZŠ musí být pro chodce vytvořen náhradní koridor o šíři nejméně 1,5 m, bezpečně a viditelně oddělený 
od přilehlé komunikace přemístitelnými dílci ochranného zábradlí nebo musí být zajištěny jiné pochozí 
trasy.  

 
postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech 
fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, 
přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění 
 
postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních 
operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, 
přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, 
doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace, 
 
řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, 
zajištění pod prací ve výšce 
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manipulace s břemeny – montážní práce – zejména práce na montáži 
samonosné konstrukce výtahu a venkovní učebny 

Základní rizika při montážních pracích: 

- pád břemena, náraz a zasažení pracovníka břemenem, 
- pád z výšky při montáži a demontáži konstrukce 
- přiražení a přitlačení pracovníka zhoupnutým břemenem k pevné konstrukci, 
- přiražení, rozdrcení končetiny mezi spouštěné břemeno a pevnou konstrukci, podklad, 
- přetržení ocelového vázacího lana nebo jiného vázacího prostředku (řetězu, popruhu), 
- zachycení přemísťovaného břemene o stoh materiálu a jeho následné zřícení a pád na osobu, 
zachycení hákem vázacího prostředku o stojící břemeno a jeho následné převrácení na pracovníka,  
- převrácení chybně uloženého břemena po odvěšení na vazače, 
- zachycení sousedního prvku, konstrukce a jeho převrácení na pracovníka při zvedání břemen 
v řadě ze skládky, 
- pád břemene na vazače nebo jinou osobu po neodborném uvázání a rozhoupání břemene, 
vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přetržení druhého lana, 
- vysmeknutí tyčového materiálu z úvazku po nárazu na pevnou překážku a zasažení pracovníka 
padajícím břemenem 

 
Základní bezpečnostní opatření: 
 

 pro používání autojeřábu pro dopravu materiálu musí být zpracován Systém bezpečné 
práce podle ČSN ISO 12480-1 a prokazatelně určena pověřená osoba; se SBP musí být 
seznámeni všichni zhotovitelé provádějící práce na staveništi, jeřábníci, vazači, apod. 

 obsluhu jeřábu, vázání břemen, signalistu musí provádět kompetentní osoby, seznámené 
se systémem bezpečné práce – odpovídá pověřená osoba. 
 

 v první fázi nebudou na staveništi probíhat montážní práce, jejich postup s ohledem na zajištění 
BOZP bude ještě upřesněn zhotovitelem před jejich započetím, dle předloženého a 
koordinátorem BOZP schváleného technologického postupu, 

 ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ TĚCHTO PRACÍ: při provádění montážních prací 
souvisejících s realizací konstrukce výtahu musí být místa, kde hrozí nebezpečí pádu 
z výšky nebo přetížení konstrukce, zabezpečena proti vstupu pracovníků minimálně 
pevným zábradlím vysokým 1,1 m se střední tyčí se zarážkou u podlahy (případně 
plnostěnným/zasíťovaným zábradlím). Použití výstražné pásky v těchto místech je 
zakázáno, 

 při práci na konstrukci výtahu a jeho technologii a venkovní učebny předepsáno zajištění 
pracovníků technickou konstrukcí – lešením; případné použití prvků osobního zajištění 
pro práce ve výškách musí být stanoveno v koordinátorovi předloženém TP před 
zahájením prací! 

 zhotovitelem zpracovaný technologický postup musí definovat přesný způsob provádění prací 
s ohledem na bezpečnost pracovníků (určení osobních ochranných pracovních prostředků proti 
pádu včetně průběžného stanovování vhodných kotvících míst – odpovídá zhotovitel daných 
prací), 

 zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění 
montáže bez ohrožení osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 NV č. 
591/2006 Sb., včetně zabezpečení nebezpečného prostoru pod místem montáže v souladu 
s NV č. 362/2005 Sb. 

 
ZDĚNÍ:  

 

 koruna vyzdívané stěny musí být vysoká minimálně 0,6 m, jinak musí být zajištěna ochrana 
proti pádu z výšky pomocí kolektivní ochrany – zábradlím nebo osobním zajištěním pracovníků 
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 Materiál připravený ke zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor 
široký nejméně 0,6 – zejména při používání dočasných stavebních konstrukcí – lešení 

 Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat 

 Pod místem zdění musí být ohraničen nebezpečný prostor zábradlím. 

manipulace s břemeny – (montáž a demontáž klempířských výrobků, 
vedení instalací, výplně otvorů, konstrukce výtahu a oplocení, 
konstrukce venkovní učebny) 

Základní rizika při montážních pracích  

- pád břemena, náraz a zasažení pracovníka břemenem, 
- pád z výšky při montáži a demontáži 
- přiražení a přitlačení pracovníka zhoupnutým břemenem/bedněním k pevné konstrukci, 
- přiražení, rozdrcení končetiny mezi spouštěné břemeno a pevnou konstrukci, podklad, 
- přetržení ocelového vázacího lana nebo jiného vázacího prostředku (řetězu, popruhu), 
- zachycení přemísťovaného břemene o stoh materiálu a jeho následné zřícení a pád na osobu, 
zachycení hákem vázacího prostředku o stojící břemeno a jeho následné převrácení na pracovníka,  
- převrácení chybně uloženého břemena po odvěšení na vazače, 
- zachycení sousedního prvku a jeho převrácení na pracovníka při zvedání břemen v řadě ze 
skládky, 
- pád břemene na vazače nebo jinou osobu po neodborném uvázání a rozhoupání břemene, 
vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přetržení druhého lana, 
- vysmeknutí tyčového materiálu z úvazku po nárazu na pevnou překážku a zasažení pracovníka 
padajícím břemenem 

 
Základní bezpečnostní opatření: 

 

 pro montážní práce a bourací práce musí být zpracovaný technologický postup 

 pro jeřáb musí být zpracován Systém bezpečné práce podle ČSN ISO 12480-1 a 
prokazatelně určena pověřená osoba další opatření - viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a 
NV č. 362/2005 Sb., se SBP musí být seznámeni všichni zhotovitelé provádějící práce na 
staveništi, jeřábníci, vazači, apod. 

 přednostní kolektivní ochrana za použití zábradlí, dočasných stavebních konstrukcí – 
lešení a montážní plošiny; případné používání osobního zajištění po odsouhlasení 
koordinátorem BOZP na základě zpracovaného technologického postupu s určenými 
kotevními body 

 při práci na konstrukci výtahu a jeho technologii a venkovní učebny předepsáno zajištění 
pracovníků technickou konstrukcí – lešením; případné použití prvků osobního zajištění 
pro práce ve výškách musí být stanoveno v koordinátorovi předloženém TP před 
zahájením prací! 

 
postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména 
ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, 
dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí  
 

postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti 
sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob 
zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení 
proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními 
ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků 
kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany 
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zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, 
při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při 
montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace 
balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění 
nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, 
osvětlení, a při provádění udržovacích prací 

práce ve výškách – zejména práce na opravě fasády, veškeré práce 
spojené se zateplením fasády a výměnou výplní otvorů, práce na 
venkovní učebně a konstrukci výtahu, práce na  

Základní rizika při provádění prací ve výškách: 

-pád pracovníka z výšky – z volných nezajištěných okrajů staveb, konstrukcí apod. 
-pád z vratkých konstrukcí a předmětů, které nejsou určeny pro práci ve výšce ani k výstupům na 
zvýšená pracoviště 
-propadnutí a pád nebezpečnými otvory (šachty, otvory, mezery a prostupy v podlahách nad 
25 cm)  

-propadnutí a pád osob po zlomení, uvolnění zborcení konstrukcí, zejména dřevěných, následkem 
jejich vadného stavu, přetížení apod., 
-propadnutí osoby po zlomení dřevěných prvků pomocných zatímních podlah a lešení a podpěrných 
nosných hranolů, 
-zlomení dřevěných nosných prvků lešení nebo jiných pomocných konstrukcí a to vlivem použití 
nekvalitního řeziva, 
-propadnutí osoby při pohybu nebo vynaložení úsilí při posunutí nebo otočení prvku pomocné 
pracovní podlahy, podlahového dílce, poklopu apod. 
-převržení, pád pojízdného a volně stojícího lešení 
-pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s ohrožením zranění hlavy (cihla, úlomek 
z materiálu přepravovaného jeřábem), 
-pád úmyslně shazované stavební sutě nebo jednotlivých předmětů z výšky. 

Základní bezpečnostní opatření: 

 před zahájením prací na výměně výplní musí být okolo objektu provedena 
technická konstrukce – lešení! Bez tohoto opatření nesmí být práce na výměně 
výplní zahájeny! 

 upozorňuji na provedení odpovídajících bezpečnostních opatření nad vstupy do 
objektu – ochranné stříšky – během provádění prací i montáži lešení 

 pro zaměstnance a žáky musí být zabezpečen volný průchod a úniková cesta 
 při práci na konstrukci výtahu a jeho technologii a venkovní učebny předepsáno 

zajištění pracovníků technickou konstrukcí – lešením; případné použití prvků 
osobního zajištění pro práce ve výškách musí být stanoveno v koordinátorovi 
předloženém TP před zahájením prací!  

 zajištění proti pádu osob technickou konstrukcí - kolektivním zajištěním (požadavek na 
provedení dočasné stavební konstrukcí (lešení) – podle návodu od výrobce, NV č. 362/2005 
Sb., ČSN 73 8101 a dalších příslušných technických norem dle konkrétního druhu použitého 
lešení; případné osobní zajištění pro práci ve výškách musí být předem odsouhlaseno 
koordinátorem BOZP, včetně konkrétních podmínek pro jeho použití stanovených v 
technologickém postupu s určenými 

 pod místem pracoviště nebudou prováděny souběžně žádné práce 

 zajištění nebezpečného prostoru pod místem práce proti vstupu nepovolaných osob 
oplocením/ohrazením ve vzdálenosti nejméně 2 m (staveniště musí být oploceno souvislým 
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stabilním oplocením ve výšce nejméně 1,8 m - zabránění vstupu nepovolaných osob a dětí na 
lešení!) nebo střežením určenou osobou po celém obvodu prováděných prací (nutno plnit 
podmínky stanovené v NV č. 362/2005 Sb.)  

O práci ve výškách se jedná a zhotovitel zajistí opatření:  
 

 na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou 
nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, 
poleptáním, akutní otravou, zadušením, 

 na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5m 
nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.  
 
Ochranu proti pádu zajišťuje zhotovitel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, 
kterými jsou zejména technické konstrukce, například: ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, 
záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo 
pracovní plošiny.  
V rámci přípravy stavby je zhotovitelem před zahájením výše uvedených prací zpracován 
technologický postup pro provádění příslušných prací ve výškách; za kontrolu odpovídá 
zhotovitel stavby. Tento je dále připomínkován koordinátorem BOZP.  
Případné použití konkrétního osobního zajištění pro práce na střeše objektu stanoví odpovědný 
pracovník - technologický postup podle povahy prováděných prací; vždy po předchozím 
projednání a odsouhlasení prací koordinátorem BOZP. Místo uchycení osobního zajištění musí 
být stanoveno zhotovitelem v pracovním nebo technologickém postupu.  
Otvory v podlaze, jejichž půdorysné rozměry přesahují 0,25 m, musí být bezprostředně po jejich 
vzniku opatřeny dostatečně únosnými poklopy a zajištěny proti posunu nebo ohrazeny po celém 
obvodu zábradlím se střední tyčí a zarážkou u podlahy.  
V případě zjištění neúnosných střešních plášťů je povinností použití ochranných pracovních 
prostředků proti pádu (ochranný koš, osobních prostředků). Povinnost jejich použití je také na 
místech, kde hrozí nebezpečí sklouznutí.  
 
K práci ve výškách se mohou na stavbě používat žebříky. Žebříky musí mít příčle pevně 
zapuštěné do postranic, nesmí se pootáčet a maximální vzdálenost příčlí je 0,33 m. Žebříky 
svrchu nabitými příčlemi se nesmí používat. Vždy musí být žebřík zajištěn proti podjetí (gumové 
patky, vhodná mechanická zajištění žebříku, správný sklon, další osobou...). Ze žebříků mohou 
být prováděny na stavbě pouze jednoduché, fyzicky nenáročné práce. Na stavbě je zakázáno 
vynášet po žebřících břemena nad 15 kg, používat pneumatické a vstřelovací nářadí, používat 
řetězové pily a další podobné nebezpečné nástroje. Na žebříku může pracovat pouze jediný 
pracovník. Při práci na žebříku, při kterém je stanoviště pracovníka (chodidla) ve výšce nad 5 
metrů se musí použít osobní ochranné zajištění proti pádu. Místo uchycení musí být určeno 
mimo žebřík.  
Žebříky dvojité (štafle) musí být vybaveny zajišťovacím řetízkem, lankem nebo podobným 
zajištěním proti samovolnému pohybu. Chodidla pracovníka musí být při práci nejméně 0,5 
metru od horního okraje. Kontrola žebříku se provádí při každém vydání ze skladu, před 
vlastním použitím a při opětovném vrácení do skladu. Poškozené žebříky vyřadit a v žádném 
případě nepoužívat.  
Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce 
minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi 
horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo 
více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za 
dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou. 
 
 
Prostředky osobního zajištění jsou zejména: 
• bezpečnostní lano, 
• bezpečnostní pás, 
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• bezpečnostní postroj, 
• samonavíjecí kladka, 
• bezpečnostní brzda, 
 
Použití konkrétního osobního zajištění stanoví zhotovitel v technologickém postupu - 
odpovědný pracovník zhotovitele. 
Místo uchycení osobního zajištění musí být stanoveno odpovědným pracovníkem 
zhotovitelem v pracovním nebo technologickém postupu. Kotvící body musí být schopny 
odolat silám předpokládaného pásu a odpovídajícímu namáhání dle druhu kotvícího bodu a 
systému ochrany proti pádu. Při přepínání na jiný kotvící bod je nutno používat tříbodový 
spojovací prostředek se dvěma karabinami, které se střídavě zajišťují k pevnému bodu 
konstrukce. 
Prostředky osobního zajištění se kontrolují před a po každém použití.  
 
Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
Osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky 
(pracovní polohovací systémy), 
OOPP pro pracovní polohování nesmí být použity jako ochrana sloužící k zachycení při pádu. 
 
 
 
Polohovací postroj Polohovací pás                                                           Polohovací lanyard 
     

 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 

Osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 
 
 
          Zachycovací postroj     samonavíjecí zachycovací        tlumič pádu           příklad zajištění 
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Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a)  1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b)  2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c)  2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d)  1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného 
okraje pracoviště ve výšce. 
 
 
Ohrazení a značení ohroženého prostoru přemístitelnými dílci zábradlí v kombinaci s 
páskou a bezpečnostními tabulkami 

 
                
 
                                                                     
 
 
 
 
 

 
 
Tam, kde nelze ohrožený prostor vymezit v předepsané šířce od volného okraje pracoviště, 
bude prostor pracoviště zajištěn bezpečnostními sítěmi nebo ochrannými konstrukcemi 
dostatečně odolnými a únosnými proti pádu předmětů. 

 
Dočasné konstrukce pro práce ve výškách - lešení 
Konstrukce nad 1,5m musí být montovány a demontovány odborně způsobilou osobou a 
následně předány zápisem, a to včetně odzkoušení kotev (v případech kotvení lešení). 
Při přerušení prací při stavbě nebo demontáži dočasných konstrukcí, musí být tyto řádně 
označeny bezpečnostními tabulkami: 

 

                                                  
 
 

Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu 
s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, 
která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří 
byli vyškolení a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny.  
Únosnost lešení musí odpovídat zatížení vyvozenému tíhou konstrukce lešení a jeho provozem. 
 
Zákaz prací ve výškách 
Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem na 
použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců: 

 dohlednost v místě práce menší než 30 m 

 teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C 
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 čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných 
lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích 
systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 
 

 
zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho 
skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, 
opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé 
práce, použití strojů 
 
postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh 
jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za 
současného provozu veřejných dopravních prostředků, 

manipulace s materiálem a provozování zdvihacích zařízení 
(autojeřáb, zdvihací automobilová plošina apod.) 

Základní rizika při manipulaci s břemeny: 

-pád břemena, náraz a zasažení pracovníka břemenem, 
-přiražení a přitlačení pracovníka zhoupnutým břemenem k pevné konstrukci, 
-přiražení, rozdrcení končetiny mezi spouštěné břemeno a pevnou konstrukci, podklad, 
-přetržení ocelového vázacího lana nebo jiného vázacího prostředku (řetězu, popruhu), 
-zachycení přemísťovaného břemene o stoh materiálu a jeho následné zřícení a pád na osobu, 
zachycení hákem vázacího prostředku o stojící břemeno a jeho následné převrácení na pracovníka,  
-převrácení chybně uloženého břemena po odvěšení na vazače, 
-zachycení sousedního prvku, prefabrikátu a jeho převrácení na pracovníka při zvedání břemen 
v řadě ze skládky, 
-pád břemene na vazače nebo jinou osobu po neodborném uvázání a rozhoupání břemene, 
vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přetržení druhého lana, 
-vysmeknutí tyčového materiálu (potrubí, lešenářské trubky apod. tyčový materiál) z úvazku po 
nárazu na pevnou překážku a zasažení pracovníka padajícím břemenem. 

 
Základní bezpečnostní opatření: 

 pro jeřáb musí být zpracován Systém bezpečné práce (SBP) podle ČSN ISO 12480-1 a 
prokazatelně určena pověřená osoba 

 obsluha musí být prokazatelně seznámení s průvodní dokumentací zdvihacího zařízení – 
návodem od výrobce; obsluha musí být kompetentní – školení vazače, jeřábníka, obsluhy 
pohyblivé montážní plošiny, atd., 

 se SBP musí být seznámeni všichni zhotovitelé provádějící práce na staveništi, jeřábníci, 
vazači, a jiné kompetentní osoby, 

 v případě současného provozování více jeřábů na staveništi (věžový jeřáb a autojeřáb nebo 
více věžových jeřábů) bude jejich vzájemná koordinace a přednosti řešeny v rámci Systému 
bezpečné práce jeřábů v další fázi výstavby a jeřáby musí být viditelně označeny – rozlišeny; 
odpovídá hlavní zhotovitel stavby a zaměstnavatelé požadující manipulaci s břemeny – 
zhotovitelé, 

 další opatření – viz zejména NV č. 378/2001 Sb., příloha č. 2 NV č. 591/2006 Sb. 
 doprava materiálu bude probíhat dle rozměrů a hmotnosti buď po schodištích, nebo za pomocí 

jeřábu a dále osobo-nákladního výtahu. V případě použití jeřábu je nutné, aby uvázání břemen 
prováděl pracovník s vazačským průkazem a v případě použití výtahu pracovník s průkazem 
obsluhy osobo-nákladního výtahu, 

 skladování materiálu je na staveništi možné jen na místech k tomu určených hlavním 
zhotovitelem stavby, viz kap. 7 tohoto Plánu BOZP - situační výkres stavby, 
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 je zakázáno umísťovat materiál na schodištích a komunikacích, kde hrozí zúžení minimální 
komunikační šířky pod 1,1 m, 

 materiál musí být skladován takovým způsobem, aby byla zajištěn možnost průjezdu 
hasičských vozidel a vozidel lékařské služby v okolí stavby, 

 plochy, skladiště nebo i jednotlivá místa k uskladnění materiálu nesmí být v prostorách v 
blízkosti elektrického vedení, trvale ohrožovaných dopravou břemen do výšky, horizontální 
dopravou atd. Venkovní plochy, na které se ukládá materiál, musí být odvodněny, upraveny 
popř. zpevněny tak, aby se materiál dal bezpečně skladovat a snadno odebírat. Při ruční 
manipulaci s materiálem ohrožuje bezpečnost pracovníků: 
• ostré hrany přepravovaného materiálu 
• vyčnívající hřebíky 
• pásky obalů 
• drsný nebo nerovný povrch materiálu 
• třísky 
• pád břemen - chybnou manipulací, 
- velkou hmotností, 
- úchopovými možnostmi, 
- nedostatečným manipulačním prostorem. 

 veškeré staveništní komunikace pro pěší a dopravní staveništní komunikace jsou vyznačeny 
na situačním výkresu viz kapitola 7. Pokud nebude možno zajistit bezpečný prostor pro pěší, 
bude na ploše staveniště v nebezpečných místech vstup zakázán, 

 mimo objekty zařízení staveniště je nutné se řídit všeobecně platnými dopravními předpisy. 

 dále upozorňuji na řádné viditelné označení vnitrostaveništních dopravních komunikací, včetně 
komunikací pro pěší, na nepřehledných místech např. viditelnou výstražnou páskou nebo 
dopravními přemístitelnými stojany, 

 případná riziková místa střetu s osobami a překážkami se musí označit žlutočerným 
šrafováním,  

 dále upozorňuji na zákaz bezdůvodného vjíždění a parkování osobních vozidel na staveništi. 

 Místa pro nakládání, vykládání a překládání hmot a materiálů, seřazování, couvání a 
odstavování vozidel jsou vyznačena na situačním výkresu, 

 skládky musí být řešeny tak, aby umožňovaly skladování a odebírání dílců v souladu 
s požadavky výrobce. Skladovací plochy musí být urovnány, odvodněny a zpevněny a 
označeny bezpečnostními tabulkami „Nepovolaným osobám vstup zakázán“, 

 skladovaný materiál musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita a nedošlo k jeho 
poškození,  

 konstrukční prvky, které při skladování na sebe doléhají, musí být vždy uloženy na podkladech 
pro jejich možnost bezpečného uchopení, uvázání a následnou manipulaci, 
Lhůty, způsob a rozsah prohlídek dopravních cest a jejich vybavení: 

 prohlídky provádí pracovník k tomu pověřená hlavním zhotovitelem stavby vždy během ranních 
hodin a v případě zjištění nedostatku zajistí okamžitou nápravu,  

 rozsah prohlídek dopravního zařízení před zahájením přepravy, za prohlídku a přípravu 
dopravních zařízení je zodpovědný jejich majitel nebo provozovatel. Dopravní zařízení musí být 
před uvedením do provozu připraveno k bezpečné práci, 

 před počátkem nakládacích a vykládacích prací se musí zkontrolovat správnost zavěšení 
břemena (kontrolní zdvih), vyloučit přítomnost pracovníků na břemenu a v pásmu jeho možného 
pádu, 

 vazač s obsluhou zdvihacího zařízení určí jednoznačný způsob dohodnuté signalizace. Pokyny 
obsluze může dávat pouze jeden pracovník určený k manipulaci s materiálem, který je rozlišen 
od ostatních pracovníků pomocí zřetelné a nezaměnitelné úpravy pracovního oděvu jasná 
barevná vesta, páska na rukávu, vybaven vysílačkou), 

 při manipulaci s materiálem jsou pracovníci a obsluha zdvihacího zařízení vybaveni OOPP, 
které odpovídají rizikům možného ohrožení zdraví. 
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postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších 
prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto 
prací a činností 

souběžná práce více zhotovitelů na jednom pracovišti; práce za 
provozu okolních objektů, objektu ZŠ 

Základní rizika při souběžné práci více zhotovitelů na jednom pracovišti: 
 

- Nedostatečná vzájemná informovanost o jednotlivých prováděných činnostech mezi 
zhotoviteli; s nájemci 

- Nedostatečná koordinace pracovních a technologických postupů mezi zhotoviteli 
- Nevyčlenění a nezajištění pracoviště – ohrožení např. pádem materiálu z výšky, atd. 

 

Základní bezpečnostní opatření: 
 povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních zhotovitelů – nutná 

součinnost koordinátorovi BOZP (hlavní zhotovitel stavby musí oznámit koordinátorovi každého 
svého zhotovitele a jinou osobu nejméně 8 dní před jejich zahájením prací; v součinnosti 
s koordinátorem vyžadovat požadovanou dokumentaci od každého zhotovitele a jiné osoby – 
dokumentaci rizik, technologický/pracovní postup apod.); v případě nepřítomnosti koordinátora 
BOZP na staveništi zajišťuje tuto povinnost hlavní zhotovitel stavby – vše bude řízeno 
především v rámci kontrolních dnů BOZP – KD BOZP viz kapitola 26 tohoto Plánu BOZP 

 seznámení pracovníků a jiných osob podání informace o rizicích a přijatých opatřeních ostatních 
zhotovitelů, o kterých se každý zhotovitel dozvěděl v rámci KD BOZP – odpovídá každý 
zhotovitel provádějící práce na staveništi 

 další opatření - viz Zákoník práce, v platném znění, zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění a 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 

 PRÁCE ZA PROVOZU OBJEKTU: specifická opatření a postupy pro zaměstnance, učitele a 
žáky viz příloha č. 6 tohoto Plánu BOZP 

 Všem pracovníkům stavby (zhotovitelům a jiným osobám), které pracují na stavbě, je zakázáno 
vstupovat do prostor ZŠ vyjma předaných pracovišť/staveniště. Pracovníci stavby se nesmí 
v jiném než povolném prostoru stavby. Staveniště bude vždy od pronajatých prostor odděleno 
– provizorními příčkami, oplocením apod. a každý vstup bude označen bezpečnostní tabulkou 
„nepovolaným osobám vstup na staveniště zakázán a riziko úrazu. 

 Na přístupových cestách směřujících na pracoviště stavby se musí dbát zvýšené pozornosti na 
možný pohyb žáků, učitelů a zaměstnanců ZŠ – veškeré komunikační prostory v rámci areálu 
MŠ. Únikové vesty v rámci objektů ZŠ musí být udržovány trvale volné, s označenými směry 
úniku a označeným únikovým východem; pracovníci stavby zde nesmí ukládat žádný materiál 
a odpad!!! 

 Fasádní lešení musí být provedeno tak, aby nad všemi používanými vchody do ZŠ bylo 
provedeno ochranné zastřešení zabraňující pádu předmětů z výšky na procházející osoby a 
dále musí být zamezen přístup na fasádní lešení provedením oplocení vysokým nejméně 1, 8 
m!!! 

 V rámci areálu ZŠ musí být stavbou udržován trvale pořádek a musí být vždy tyto prostory trvale 
volné a přístupné!!! 

 V případě potřeby vstupu do prostor ZŠ mimo předaná pracoviště/staveniště pracovníky stavby 
musí být každý takovýto vstup s se zástupcem ZŠ projednán předem, včetně stanovených 
opatření pro zajištění BOZP a PO; tento vstup musí být také nahlášen a opatření projednána 
s koordinátorem BOZP stavby; odpovídá stavbyvedoucí!!! 
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postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z 
konzultací s orgány inspekce práce, stavebním úřadem, orgány ochrany veřejného 
zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů – zatím nebyly stanoveny 
žádné  
 

postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené 
zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných 
jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo 
opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ionizujícího záření a 
výbušnin a s výskytem azbestu – tyto postupy nebudou na stavbě prováděny 
 
postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména 
ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími 
pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob 
zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní 
vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor – není součástí tohoto projektu 
 

bourací práce spojené s prováděním rozvodů instalací, celkové 
rekonstrukce objektu, prováděním nových plotů, realizací výtahu 
apod. a souvisejících instalací 

 

Základní rizika při provádění bouracích prací: 
 

- pád a zřízení bouraného zdiva nebo konstrukční části objektu na pracovníka  
- neřízené nekontrolovatelné, předčasné a náhlé zřícení konstrukce  
- zřícení části objektu nebo konstrukce po narušení nebo vybourání nosné zdi, pilíře a 

jiné nosné nebo podpěrné konstrukce  
- pád materiálu nebo části konstrukce na osobu -zasažení pracovníka nebo cizí osoby 

pádem materiálu z výšky  
- prašnost  

- vibrace a hluk 
 

 

Základní bezpečnostní opatření: 

Před zahájením bouracích prací, se musí provést odborná prohlídka a průzkum stavu staveniště a jeho 
okolí, zjistit polohy veškerých sítí. O provedeném průzkumu musí být proveden zápis. Ze získaných 
údajů a informací zhotovitel bouracích prací zpracuje před zahájením prací technologický postup, viz 
příloha č. 3 tohoto plánu BOZP; za kontrolu odpovídá stavbyvedoucí a koordinátor BOZP ve fázi 
realizace stavby a statik. Při změně podmínek v průběhu bouracích prací, musí být technologický postup 
upraven tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků. Bourací práce je možné zahájit až po vydání 
písemného příkazu zápisem do stavebního deníku odpovědným pracovníkem. 
Veškeré prostory, na kterých budou probíhat bourací práce musí být vždy striktně odděleny od 
provozovaných částí ZŠ – SDK zástěny, oplocení apod. V nutných případech a na dobu nezbytně 
nutnou lze volit označení výstr bezp. páskou v kombinaci se střežením dostatečným počtem 
určených pracovníků stavby! 
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Hlavní zásady při bouracích pracích: 

 Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně od shora dolů. 

 Při ručním bourání ze zvýšených pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená 
pro práce ve výškách včetně používání předepsaných OOPP. 

 Bourat se musí tak, aby nedošlo k ohrožení vedlejších objektů, zejména těch, které bouráním 
ztratily stabilitu. 

 Pomocné konstrukce (lešení, podpěrné konstrukce) vybudované uvnitř objektu nebo na jeho 
vnějších stranách se nesmí zatěžovat vybouraným materiálem. 

 Vybouraný materiál se musí průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení podlah a 
stropů. 

 Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou v technologickém postupu 
stanoveny podmínky pro zajištění bezpečnosti pracovníků. 

 Bourání nesmí být přerušeno, pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo 
její části. 

 Řezání a pálení – provádění prací (vyřezávání rozvodů) na písemný příkaz (svařování ve 
výškách a možné riziko požáru – hořlavé nebo částečné hořlavé konstrukce) a při plnění 
dalších opatření stanovených ve vyhlášce č. 87/2000 Sb., včetně vybavení pracoviště 
nejméně 2x hasicími přístroji – 1x musí být 6 kg práškový; zajištění nebezpečného 
prostoru pod místem práce – při provádění řezání ze zvýšených míst; skladování 
tlakových lahví na staveništi po skončení pracovní doby musí být na určeném místě, 
nutné dle ČSN 07 8304, dále označení a informování případné strážní služby a všech 
hlavních zhotovitelů stavby.  

 Místo určené pro shazování vybouraného materiálu musí být zajištěno proti vstupu osob 
ohrazením/vymezení pevným ochranným zábradlím (odpovídajícím požadavkům NV č. 
362/2005 Sb. a dále ČSN 738106) se střední tyčí a zarážkou u podlahy s označením nebezpečí 
pádu do prohlubně a z čela shazování pevnou vrchní tyčí. V případě zvýšeného rizika nesmí 
být tato činnost prováděna – špatný přístup, nesouvislý a poškozený povrch atd. Případně toto 
místo shozu musí být zajištěno nejméně 1,5 m od okraje prostupu pevným zábradlím 
s označením nebezpečí pádu do prohlubně. 

 Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že 
místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (pevným ohrazením v dostatečné vzdálenosti, 
vyloučením provozu, střežením) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo 
rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu. Případné označením výstražnou páskou 
v bezprostřední blízkosti okraje místa shozu je nedostatečným opatřením. 

 Při strojním bourání a bourání specifickými metodami, jako je řezání kyslíkem musí být zajištěn 
stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem prokazatelně pověřenou (fyzická 
osoba pověřená stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru sleduje určené 
pracoviště v objektu, provádění prací a pohyb fyzických osob na něm, z tohoto pracoviště se 
nevzdaluje a nevykonává jinou činnost než dozor. 

 V případě ohrožení pracovníků, dohodnout znamení nebo jiný pokyn všem pracovníkům 
k opuštění pracoviště. 

24. časový plán 

 
Aktuální harmonogram prací hlavního zhotovitele stavby je uveden v příloze č. 4 tohoto Plánu 
BOZP. 
Dále bude doplněn v průběhu výstavby společně s vyznačením „tzv. kritických činností – 
souběh prací dvou a více zhotovitelů“ (toto označení může být provedeno také formou zápisu 
koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby) – kde dochází ke kolizím v provádění jednotlivých 
činností na jednom pracovišti více zhotoviteli.  
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25.  kontrolní činnost koordinátora BOZP – KD BOZP 

 
Zadavatel stavby v součinnosti s koordinátorem BOZP bude pořádat na staveništi společné 
kontrolní dny BOZP k plnění Plánu BOZP. Řádné kontrolní dny k plnění Plánu BOZP se budou 
pořádat nejméně jednou za 7 kalendářních dní. Kontrolní dny BOZP k plnění Plánu BOZP 
budou zaměřené do budoucna a bude se na nich jednat o bezpečnostních opatřeních, která 
se v nastávajícím období budou muset realizovat, zejména ve společných prostorech stavby. 
O každém provedení kontrolního dne bude pořizován koordinátorem BOZP zápis 
koordinátora BOZP k plnění Plánu BOZP/Stavebního deníku (záznam musí mj. obsahovat 
informace o problémech, které se na Kontrolním dnu BOZP projednávaly, o tom, kdo je 
za řešení jednotlivých problémů zodpovědný, a domluvený časový termín, do kterého 
problémy musí být vyřešené. Záznam se nechá následně odsouhlasit - podepsat všem 
zhotovitelům zastoupeným na staveništi – odpovídá hlavní zhotovitel stavby. 
Koordinátor se stará o to, aby základem všech jednání na kontrolních dnech BOZP byl 
Plán BOZP – budou zde projednávány jeho aktualizace. 
Účast na KD BOZP: Koordinátor BOZP, Hlavní zhotovitel stavby a ostatní jeho na stavbě 
zúčastnění zhotovitelé a jiné osoby – OSVČ (jejich odpovědní zástupci), případně TDI nebo 
zástupce zadavatele stavby; odpovídá: hlavní zhotovitel stavby. 
Všichni zhotovitelé jsou povinni se zúčastnit kontrolní dnů koordinátora BOZP k plnění 
Plánu BOZP – KD BOZP, které jsou oznamovány koordinátorem BOZP prostřednictvím 
zápisu koordinátora BOZP, a to nejméně 1x za 7 kalendářních dní. V případě 
nepřítomnosti zhotovitele na KD BOZP zajistí hlavní zhotovitel stavby seznámení 
příslušného zhotovitele s obsahem a závěry KD BOZP. 
 
Koordinace BOZP mimo kontrolní dny BOZP 
Koordinace v době mezi kontrolními dny BOZP o bezpečnosti probíhá prostřednictvím 
koordinátorova elektronického nebo telefonického kontaktu se stavebními zhotoviteli. 
Pokud koordinátor nebo zadavatel stavby v období mezi dvěma kontrolními dny BOZP 
zaznamená okolnosti, které jsou důležité pro společnou bezpečnost a je třeba je rychle 
řešit, kontaktuje koordinátora tento zhotovitel, jež je za dotyčné opatření zodpovědný, 
a tento zhotovitel se musí postarat o nápravu těchto poměrů bez zbytečného prodlení. 
 

26. bezpečnost při užívaní stavby 

 

Obecné zásady: 

 Používat veškeré vybavení a zařízení objektu správným a bezpečným způsobem 
podle návodů a technických předpisů od výrobce. 

 Provádět v určených termínech stanovené technické kontroly a revize (například 
elektroinstalace, hromosvodu, atd.) a odstraňovat zjištěné závady.  

 Udržovat v provozuschopném stavu požárně bezpečnostní zařízení a věcné 
prostředky požární ochrany, tzn. zejména přenosné hasicí přístroje, požární uzávěry, 
apod.  

 Počínat si tak, aby nebyla zavdána příčina ke vzniku požáru.  
 Zacházet s hořlavými kapalinami podle návodů na používání. 
 Udržovat volné přístupy k hlavním vypínačům elektřiny, nebránit v přístupu 

k venkovním hydrantům. 
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 Dohlížet na osoby, které by svým jednáním mohly způsobit požár a nejsou schopny 
posoudit následky svého jednání, aby požár nezpůsobily. 

 Dodržovat provozní předpis objektu. 
 Odstraňovat případně zjištěné závady. 
 Udržovat volné únikové cesty, přístupy k hlavním vypínačům elektřiny, uzávěrům 

vody a ostatních medií. 
 Veškeré činnosti musí provádět osoby s příslušným školením či oprávněním.  

Předmětem pravidelné kontroly a údržby bude celý objekt. Prováděny budou:  

a) Kontrola celistvosti střechy za účelem včasného zjištění zatékání - průběžně. Jedná se 
o vizuální kontrolu zatékání prováděnou uvnitř objektu.  

b) Dále bude prováděna kontrola střešní krytiny shora ze střechy, kontrola a čištění 
střešních vpustí – lhůta nejméně jednou ročně – konec listopadu.   

c) Kontroly a revize el. zařízení. 

Tyto kontroly a revize budou prováděny podle aktuálně platných ČSN v rozsahu 
odpovídajícím charakteru zařízení a prostředí, v němž je provozováno. 

d) Údržba vnitřního osvětlení lhůta - při nefunkčnosti některého osvětlovacího tělesa, 
jinak 1 x ročně - čištění svítidel.  

f) Údržba povrchu podlah a schodiště – dle potřeby. Účelem je zajistit čistotu podlah tak, 
aby případné nečistoty neovlivnily koeficient tření povrchů podlah a schodiště.  

g) Mytí oken, dvěří, lhůta dle potřeby.  

Způsob provádění kontrol a údržby: 

Charakter kontrol a údržby vyžaduje přístup ke kontrolovaným nebo udržovaným částem 
objektu.  

Místo práce při provádění kontrol a údržby lze rozdělit do dvou kategorií: 

1. místa práce dostupná z pevné podlahy 
2. místa práce, která vzniknou zvýšením pracoviště nebo z ploch, které nejsou opařeny 

zábradlím.  

K 1. kategorii není nutné stanovovat žádná opatření, neboť práce budou prováděny 
z bezpečných pracovních míst, přičemž konkrétní opatření pro údržbu stanoví výrobce 
konkrétního zařízení.  
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Bezpečnostní opatření při provádění prací na zvýšených pracovištích při provádění 
kontrol a údržby.  

Práce na střeše:  

Na střeše bude prováděna údržba:  

 kontrola střešní krytiny shora ze střechy, 
 kontrola a čištění střešních vpustí, 

Údržba fasády: 

Údržba fasády (opláštění objektu) bude probíhat za využití žebříků, nebo lešení dostrojeného 
v souladu s příslušnými ČSN a ostatními tech. normami a dále za dodržení NV 362/2006 Sb. 
a NV 101/2005 Sb. 

Údržba osvětlení a rozvodů médií uvnitř objektu.  

Výměny všech osvětlovacích těles a údržba osvětlení se doporučuje provádět ze schůdků s 
plošinkou.  

Kontrola ostatních částí stavby. 

Nejméně jednou ročně je nutné prohlédnout konstrukce zábradlí u schodišť, a to z hlediska 
možného poškození nebo uvolnění. V případě, že zábradlí bude vykazovat výkyv nebo bude 
viditelně deformováno, musí být ihned opraveno.  
 

27.  závaznost 

 
Plán BOZP je závazný pro zadavatele stavby, koordinátora BOZP a zhotovitele provádějící 
práce na staveništi. 

Platnost - závaznost tohoto plánu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její 
zhotovitele/dodavatele a zaměstnance/pracovníky, a to včetně OSVČ, kteří s tímto plánem 
musí být prokazatelně seznámeni. Za seznámení zhotovitelů – odpovědných zástupců 
odpovídá koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby a v době jeho nepřítomnosti na staveništi 
hlavní zhotovitel stavby, a to nejpozději před zahájením prací. Za následné seznámení 
pracovníků odpovídá každý seznámený zhotovitel – jeho odpovědný zástupce. 

Všichni zhotovitelé jsou povinni se zúčastnit kontrolní dnů koordinátora BOZP k plnění 
Plánu BOZP – KD BOZP, které jsou oznamovány koordinátorem BOZP prostřednictvím 
záznamu koordinátora BOZP. V případě nepřítomnosti zhotovitele na KD BOZP zajistí 
hlavní zhotovitel stavby seznámení příslušného zhotovitele s obsahem a závěry KD 
BOZP. 
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28. přehled právních předpisů 

(u jednotlivých právních předpisů nejsou uváděny jejich změny – jsou zde uvedeny ve znění 
pozdějších předpisů) 

Přehled zákonů 

 Číslo  Název 

 Zákon č. 133/1985 Sb.,  o požární ochraně 

 Zákon č. 251/2005 Sb.,  o inspekci práce 

 Zákon č. 183/2006 Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 Zákon č. 262/2006 Sb.,  zákoník práce 

 Zákon č. 309/2006 Sb.,  o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 
 

Přehled nařízení vlády 

 

 Číslo  Název 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 
 kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
zařízení, přístrojů a nářadí 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., 
 kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., 
 kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signálů 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,  o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., 
 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.,  o úrazech 

Přehled vyhlášek 

 

 Číslo  Název 

 Vyhláška č. 50/1978 Sb.,  o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

 Vyhláška č. 18/1979 Sb.,  kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení 

 Vyhláška č. 19/1979 Sb.,  kterou se určují vyhrazená zvedací zařízení 

 Vyhláška č. 73/2010 Sb.,  kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení 

 Vyhláška č. 21/1979 Sb.,  kterou se určují vyhrazená plynová zařízení 

 Vyhláška č. 48/1982 Sb., 
 kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení 

http://www.profesis.cz/parser/go/3177345573674f307272576566615546377341654b386c6e6d65396856575a466a48724e567072783075733d
http://www.profesis.cz/parser/go/37654e734b445536724663345970724231504777714e30517a6e7939386e62487034522b2f4447514e514d3d
http://www.profesis.cz/parser/go/393044736873685a703454347067524f343146436c4e7a496b7a2f383037587151732b586856322f6936633d
http://www.profesis.cz/parser/go/673051355233315a6c46767068305441486c6e644f6c65516c46796447562f6f657479654a434d45376b413d
http://www.profesis.cz/parser/go/54474f3649564d437562354966744f666765456d4f745052634739455043533274434b756d74465343436b3d
http://www.profesis.cz/parser/go/7945385253707832363272334d38423365652f6f2f4c79596e3830544359517971526543627975756b6a513d
http://www.profesis.cz/parser/go/733758794773734a3143674573546538355762526c553155516637494a7137444335662b5559714630686f3d
http://www.profesis.cz/parser/go/4d53524867392f624f44414e714644764c3175646e6e686c55754a67796d362f716944647169746f7168633d
http://www.profesis.cz/parser/go/34364956546230783347572b5754556d7a57566b426d6d314b71365a42364e574f4965536a31496c5157673d
http://www.profesis.cz/parser/go/734b4932376b595270562b4d616959663133506a2b2f7251667550417834687964516d5779587055476e6f3d
http://www.profesis.cz/parser/go/56385934434d487247316f6c44636c73716f4d79644773426437364a4241517678506759477567504848633d
http://www.profesis.cz/parser/go/697353376b77616136745a5870654c324f563858515538374e52597242415a317076697a445554493941343d
http://www.profesis.cz/parser/go/697353376b77616136745a5870654c324f563858515538374e52597242415a317076697a445554493941343d
http://www.profesis.cz/parser/go/536c4a797978437a344374642f4736436274434654794a5a786453476d51624647353454704b79336363773d
http://www.profesis.cz/parser/go/656e59352f2b334e4836796c555a4d47706434745a5a596d61386d4d2f6e4c414639324c4b782f67304f343d
http://www.profesis.cz/parser/go/6b6472316e327347434471516a3238303452444e44306b736d454263525230626c7634747454563341524d3d
http://www.profesis.cz/parser/go/6b6472316e327347434471516a3238303452444e44306b736d454263525230626c7634747454563341524d3d
http://www.profesis.cz/parser/go/33576566576e7467724852453079664f6174447167647941775a6738443255697145614864685a533148733d
http://www.profesis.cz/parser/go/3542584261794e756d496439423869797a67656c5877315247514f717071765a6434557853766f39792f673d
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 Vyhláška č. 246/2001 Sb., 
 kterou se stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb.,  o dokumentaci staveb 

 Vyhláška č. 77/1965 Sb.,  o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 

 

29.  seznámení s plánem BOZP 

 
 

Presenční listina seznámení s plánem BOZP  
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s Plánem BOZP, že jsem tomuto tématu porozuměl, že tento Plán 
BOZP schvaluji, a že se skutečnostmi uvedenými v Plánu BOZP seznámím ostatní své spolupracovníky a své 
podřízené, kteří působí na této stavbě a dále své případné zhotovitele (ostatní zhotovitele) a jiné osoby (OSVČ). 
V případě velkého počtu zhotovitelů je prezenční listina vedena samostatnou přílohou. 

 

Jméno a přímení Firma - zhotovitel Podpis 
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Seznam příloh: 
 
1. Příloha č. 1 – vyhodnocení rizik hlavního zhotovitele stavby a dále vyhodnocení rizik 

jednotlivých zhotovitelů 
2. Příloha č. 2  - vzájemné informování o rizicích jednotlivých účastníku výstavby – zápisy 

koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby 
3. Příloha č. 3 – technologické/pracovní postupy jednotlivých zhotovitelů 
4. Příloha č. 4 – aktuální harmonogram prací hlavního zhotovitele stavby 
5. Příloha č. 5 – identifikace zhotovitelů 
6. Příloha č. 6 – základní bezpečnostní informace – práce za provozu ZŠ 
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Příloha č. 1 
 
vyhodnocení rizik hlavního zhotovitele stavby a dále 
vyhodnocení rizik jednotlivých zhotovitelů – vedeny 
v rámci dokumentace hlavního zhotovitele stavby 
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Příloha č. 2   
 
vzájemné informování o rizicích jednotlivých 
účastníku výstavby – zápisy koordinátora BOZP 
k plnění Plánu BOZP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

BOZP & PO, koordinátor BOZP 
 

 

 
“Rekonstrukce objektu ZŠ, Jana A. 

Komenského 540, Kynšperk nad Ohří“ 
 

PLÁN BOZP 

Zadavatel stavby: 

Město Kynšperk nad Ohří 
Jana A. Komenského 221/13 
357 51 Kynšperk nad Ohří 
IČ: 002 59 454 

Datum 7/2017 verze V01 Datum poslední aktualizace 15.7.2017 Stránka 45 z 50 

 

Koordinátor BOZP ve fázi přípravy stavby – Vladimír Šich, Jan Šafář, DiS. 

Příloha č. 3  
 
technologické/pracovní postupy jednotlivých 
zhotovitelů – vedeny v rámci dokumentace hlavního 
zhotovitele stavby 
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Příloha č. 4 
 
aktuální harmonogram prací hlavního zhotovitele 
stavby – veden v rámci dokumentace hlavního 
zhotovitele stavby 
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Příloha č. 5 
 
Identifikace zhotovitele – požadavky na dokumentaci 
BOZP a PO 
 
záznam ke splnění požadavku § 16 zákona č. 309/2006 Sb., 
v platném znění (k předání dokladů koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dní před 

zahájením prací) 
 
 
ZHOTOVITEL: ___________________________________ IČ: _______________ 
 
 
Datum zahájení prací: ____________________________ 
 
Předpokládaný termín ukončení prací: _______________ 
 
 
Kontaktní údaje na odpovědného zástupce zhotovitele řídícího práce na stavbě: 
 

jméno a příjmení: 
 

 

mobil: 
 

 

e-mail: 
 

 

 
Seznam požadované a předané dokumentace BOZP a PO zhotovitele: 
 

druh dokumentu ANO x NE posouzení dokumentu ze strany 
koordinátora BOZP (bez 

připomínek/návrh na doplnění/doporučení na 
neprovádění prací dle nevyhovujícího 
TP/rizik, apod.) 

Seznámení a schválení Plánu BOZP a 
jeho obsahu zhotovitelem 

  

Dokumentaci rizik a přijetých opatření 
k jejich eliminaci 

  

Technologický/pracovní postup, včetně 
BOZP, PO  - TP 
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Prohlášení zhotovitele: 
 

Zhotovitel potvrzuje, že vyplněné údaje jsou pravdivé a bude je průběžně 
aktualizovat a o změnách bude ihned informovat koordinátora BOZP. 

Zhotovitel stavby je povinen nahlásit své subdodavatele koordinátorovi BOZP.  
Zhotovitele se zavazuje, že bude u případných svých zhotovitelů – podzhotovitelů 
vyžadovat a kontrolovat dodržování BOZP, předávat jim dokumenty a doklady pro 
oblast BOZP, a bude dále předávat koordinátorovi BOZP jejich dokumentaci BOZP 
(zejména dokumentaci rizika a technologické postupy). 
Zhotovitel se dále zavazuje, že všichni jeho zaměstnanci jsou seznámení 
s rozsahem všech rizik a opatření k jejich eliminaci vyplývajících z jejich pracovní 
činnosti, jsou seznámení s technologickými postupy a předpisy pro prováděné práce 
a pro výkon své práce jsou zdravotně způsobilý. 
 

 
Zhotovitel je povinen zaslat tuto vyplněnou identifikaci zhotovitele v elektronické 
podobě na e-mailovou adresu koordinátora BOZP: 

 
Podepsaný originál musí zhotovitel předat koordinátorovi BOZP jiným prokazatelným 
způsobem nejméně 8 dní před zahájením prací. 
 
 
Za zhotovitele: 
 
jméno, příjmení, funkce a podpis:__________________________________________ 
 
 
 
Za koordinátora BOZP: 
 
převzal podpis:________________________________________________________ 
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Příloha č. 6 
 

Informace o opatřeních při provádění stavebních pracích pro žáky, 
návštěvníky a zaměstnance objektu ZŠ 

 
Stanovená bezpečnostní opatření pro zaměstnance (učitele), žáky a návštěvníky ZŠ: 
 

 zákaz vstupu zaměstnance a žáka na staveniště; staveniště je vždy označeno 
bezpečnostními tabulkami „nepovolaným vstup zakázán“, „riziko úrazu“ a zabezpečeno 
proti vstupu nepovolaných osob souvislým oplocením nejméně 1,8 m vysokým nebo ve 
vnitřních prostorách ZŠ, zabezpečeno střežením určeným pracovníkem  
stavby/ohrazením/zástěnami/plnými dveřmi; zabezpečení staveniště bude pravidelně ze 
strany hlavního stavebního zhotovitele a koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby 
kontrolováno 

 

 v případě mimořádné potřeby pohybu/průchodu zaměstnance (pouze zaměstnance - 
učitele!!!) ZŠ v rámci staveniště je nezbytné být v doprovodu odpovědného zástupce 
stavby a řídit se jeho pokyny (bez souhlasu odpovědného zástupce stavby nesmí 
zaměstnanec ZŠ na staveniště vstupovat); zaměstnanec ZŠ je vždy povinen před 
vstupem na staveniště se informovat o rizicích na staveništi zápisem do stavebního 
deníku/ knihy BOZP apod.; po celou dobu pohybu na staveništi se musí zaměstnanec ZŠ 
řídit pokyny stavbyvedoucího hlavního zhotovitele stavby 

 

 zaměstnanec ZŠ a žák ZŠ nesmí vstupovat na vymezené staveniště; nesmí se 
pohybovat v nebezpečném prostoru žádného provozovaného stroje, technického 
zařízení, přístroje a nářadí; nesmí vylézat a pohybovat se po venkovní dočasné 
stavební konstrukci – lešení 
 

 informace o základních rizicích stavby: 

1. Staveniště: pád na staveništních komunikacích, podlahách, žebřících 
apod. 
zakopnutí, podvrknutí, naražení nohy na nerovném terénu 
propíchnutí chodidla 
uklouznutí při chůzi v terénu 
pád do prohlubní, jam, otvorů apod. 
pád, sesutí, rozbití, rozlití skladovaného materiálu 

2. Práce ve výšce:  pád osob z výšky/do hloubky 
pád materiálu, nářadí a předmětů z výšky 

3. Elektrická zařízení:  možnost ohrožení elektřinou při práci v bezprostřední 
blízkosti  
elektrických vedení 
(ochranné pásmo), při používání a při práci s elektrickým 
zařízením 

4. Doprava:  zachycení dopravním prostředkem 
5. Práce s nářadím:  práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru nářadí 

úlet opracovávaného materiálu 
hluk 
prašnost   
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Dále ředitel/ka ZŠ zajistí cestou svých zaměstnanců – učitelů seznámení s výše uvedenými 
základními bezpečnostními informacemi k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po 
dobu provádění stavebních prací svých žáků a případných návštěvníků školy. 
 
Tyto bezpečnostní informace budou také umístěny na informativních nástěnkách v prostorách 
ZŠ a také na webových stránkách školy. 
 


