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DODATEK €. 1 KE KUPNi SMLOUVE

uzaviena podle § 2079 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zékonik,

Prodavajici
Nazev:
Sidlo:

IC:

DIC:

Statutdrni zastupce:

Obchodni rejstfik:

Bankovni spojeni:

Cislo bézného uctu:

Kontaktni osoba:
Tel:
Email:

Kupujici
Nazev:

Sidlo:
IC:

Statutdrni zastupce:

Kontaktni osoba:
Tel:

Email:

Bankovni spojeni:

Cislo bézného uctu:

v platném znénf (dale jen "obcéansky zakonik")

SMLUVNi STRANY

VUJO s.r.o.

KFrizova 116, 356 01 Sokolov

64830713

CZ64830713

Ing. Josef Vljtéch, jednatel

Firma je zapsdna v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym
soudem v Plzni, oddil C, vlozka 7243

Komercni banka a.s., pobocka Sokolov.

19-4475950227/0100
Ing. Josef Vljtéch

+420 352 624 936
obchod@vujo.cz

Cisterciacké opatstvi Osek

Rooseveltova 1, Osek 417 05

49086910

MVDr. Jindfich Koska, statutarni zastupce opatstvi
MVDr. Jindfich Koska

+420 604 895 346

dottore.uno@atlas.cz

Ceska spofitelna a. s.
1061275379/0800

uzaviraji nasledujici Dodatek ¢. 1 ke kupni smlouvé ze dne 01. 10. 2025

na zakazku:

PORIZENI IT VYBAVENIi PRO NAVSTEVNICKE CENTRUM KLASTERA V OSEKU

Tato zakdzka

bude financovdna ze zdroji Evropské unie (Evropského fondu pro regiondini rozvoj)

v radmci Integrovaného regiondiniho operacniho programu (ddle jen ,,IROP”).

Reg. &islo projektu: CZ.06.04.04/00/22_051/0004640


mailto:obchod@vujo.cz
mailto:dottore.uno@atlas.cz

CLANEK 1.
PREDMET DODATKU

1.1 Timto dodatkem se upravuje rozsah predmétu plnéni kupni smlouvy z dlvodu nezbytnych
technickych zmén zjisténych v rdmci plnéni kupni smlouvy.
Zména se tyka:
A. SniZeni poétu Wi-Fi moduld z plvodné pozadovanych 8 kust na 6 kust, nebot na zakladé
upfesnéni technického feseni neni nutné instalovat vsech 8 jednotek.
B. Dodatecnych elektromontdznich praci, které jsou nezbytné pro sprdvné zapojeni a
zprovoznéni doddavaného zafizeni.
C. Doplnéni dodavky zafizeni rack — Stojanovy rozvadéc, UPS, zalohovani a pfislusenstvi,
které rozsituje funkcionalitu systému a je nezbytné pro plné uvedeni do provozu pfipojeni
internetu pro navstévnické centrum.

1.2 Tyto zmény neméni celkovy charakter, rozsah ani Ucel pInéni vefejné zakdazky.

CLANEK 2.
KUPNI CENA
2. Na zakladé uvedenych zmén dochazi k apravé kupni ceny dle ¢lanku IV. plvodni kupni smlouvy
nasledovné:

Pavodni znéni élanku IV., bodu 1 dle kupni smlouvy:

Celkova cena bez DPH 330 020,00 K¢
DPH dle pravnich predpist v dobé podpisu této smlouvy 69 304,20 K¢
Celkova cena véetné DPH 399 324,20 K¢

A. SniZeni po¢tu Wi-Fi modulli - ménéprace
Cena dvou wifi modulti

Celkova cena bez DPH -5100,00 K¢
DPH dle pravnich pfedpisti v dobé podpisu této smlouvy -1071,00 K¢
Celkova cena véetné DPH -6 171,00 K¢

B. Dodatecné elektromontazni prace - viceprace
Cena za elektromontazni prace

Celkova cena bez DPH 5 100,00 K¢
DPH dle pravnich pfedpisti v dobé podpisu této smlouvy 1 071,00 K¢
Celkova cena vcetné DPH 6 171,00 K¢

C. Doplnéni dodavky zatizeni RACK - viceprace
Cena za dodavku zatrizeni RACK
Celkova cena bez DPH 47 680,00 K¢

DPH dle pravnich pfedpisti v dobé podpisu této smlouvy 10012,80 K¢
Celkova cena vcéetné DPH 57 692,80 K¢




Nové znéni ¢lanku IV., bodu 1 smlouvy po provedenych zménach:

Celkova cena bez DPH 377 700,00 K¢
DPH dle pravnich ptedpist v dobé podpisu této smlouvy 79 317,00 K¢
Celkova cena vcetné DPH 457 017,00 K¢
CLANEK 3.
OSTATNi USTANOVENI

2.1 Ostatni ustanoveni plvodni smlouvy zUstavaji beze zmén.

2.2 Obé strany potvrzuji autenticnost tohoto dodatku a prohlasuji, Ze si dodatek precetly, s jeho
obsahem souhlasi, a Ze dodatek byl sepsan na zakladé pravdivych udaj(, z jejich pravé a svobodné
vile a nebyl uzavien v tisni ani nijak jednostranné nevyhodnych podminek, coZ stvrzuji svym
podpisem, resp. svého opradvnéného zastupce.

2.3 Pfesné ocenéni zmén tvofi pfilohu €. 1 tohoto dodatku a je jeho nedilnou soucasti.
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